

Praha 3 intenzivně řeší dopravní situaci. Magistrát se zavazuje dokončit práce v co nejkratším čase

Praha 18. 11. 2021 MČ Praha 3 se již několikátý den potýká s komplikovanou dopravní situací. Praha 3 vyjadřuje nespokojenost s koordinací investičních akcí a dobou jejich realizace. Magistrát se po společné schůzce zavazuje dokončit stávající práce v co nejkratším možném čase.

„Situaci kolem dopravy už několikátý den intenzivně řešíme s představiteli magistrátu“, říká starosta Prahy 3 Jiří Ptáček. Kromě řady dopisů a telefonátů proběhla dnes ráno společná schůzka svolaná primátorem Hřibem. Konala se za účasti náměstka pro dopravu Adama Scheinherra a zástupců dalších organizačních složek hlavního města, které se na uzavírkách v Praze 3 podílejí (např. TSK či PVS). „Praha 3 vyjadřuje nespokojenost nad tím, jak jsou investiční akce koordinovány, a upozorňuje na fakt, že při výběru zhotovitelů není kladen dostatečný důraz na dobu realizace“, upřesňuje starosta Ptáček.

Vedení hlavního města si uvědomuje, že role koordinátora těchto investičních akcí přísluší magistrátu. Souběh několika investičních akcí na páteřních komunikacích celopražského významu způsobil, že v ulicích se pravidelně tvořily kolony, ve kterých stály automobily a zablokovaly i povrchovou hromadnou dopravu.

Panuje shoda na tom, že co je rozkopáno, se již musí dokončit. Současně vznikl závazek hlavního města učinit tak v co nejkratším čase. Tzn., aby k dokončení staveb došlo dříve, než bylo původně předpokládáno. Od pondělí budou navíc zavedena opatření pro oddělení tramvajové dopravy v ulici Seifertova.

Z dlouhodobého hlediska budou následující etapy rekonstrukce Koněvovy ulice za TSK soutěženy se 40% váhou na dobu zhotovení.

Aktuální omezení dopravy:

1) Oprava kanalizace na Želivského v úseku od křižovatky s Olšanskou ulicí směrem k Vinohradské ulici

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Plánované ukončení akce: 20. 12. 2021

2) Trocnovská ulice - výměna povrchu vozovky za nový asfaltový

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Plánované ukončení akce: 5. 12. 2021

3) Rekonstrukce vodovodu v úseku Rokycanova - Černínova

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Skutečné ukončení akce realizováno k 15. 11. 2021, další načasování realizací navazujících etap budou součástí dohodnuté koordinace

4) Rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku Rokycanova - Černínova

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Již otevřena pro jednosměrný provoz a plánované ukončení akce v obou směrech je o dva dny před termínem 30. 11. 2021, tedy 28. 11. 2021.

5) Výměna páteřního přivaděče vodovodu z Káraného do Vinohradské vodárny na Vinohradské ulici.

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Plánované ukončení akce: 30. 04. 2022, uvolnění průjezdnosti od 21. 12. 2021 do 3. 1. 2021

6) Ražba kanalizace v křižovatce ulic Jana Želivského - Olšanská

Investor: CENTRAL GROUP 32, investiční s.r.o.

Plánované ukončení akce: 21. 12. 2021

7) Přeložka trakčního vedení na Jana Želivského u křižovatky s ulicí Jeseniova

Investor: CENTRAL GROUP 32, investiční s.r.o.

Plánované ukončení akce: 13. 12. 2021