

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 353

ze dne 19.12.2017

Akční plán pro rok 2018 strategického plánu městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. Akční plán pro rok 2018 strategického plánu městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. schvaluje

1. Akční plán pro rok 2018 strategického plánu městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Strategický plán MČ Praha 3

k realizaci rozvojových aktivit 2015-2020

AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2018

Datum poslední revize: 7. 12. 2017

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Metodika zpracování	4
2.1.	Soulad se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 3	4
2.2.	Soulad s koncepcí SC	5
3.	Finanční rámec	7
3.1.	Rozpočtový výhled.....	7
4.	Výběr projektových záměrů	12
4.1.	Návrh a výběr projektových záměrů do akčního plánu.....	12
4.2.	Zásobník projektových záměrů	13
5.	Akční plán na rok 2018 – seznam projektových záměrů	17
6.	Karty projektových záměrů Akčního plánu pro rok 2018.....	23

1. Úvod

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020. Akční plán je již ze své podstaty živý pravidelně aktualizovaný dokument udávající konkrétní projektové záměry (dále jen „PZ“), potřebné pro naplňování platného strategického plánu. MČ Praha 3 připravuje akční plány v jednoletém cyklu v návaznosti na rozpočtový výhled a dvakrát do roka vyhodnocuje jejich plnění.

Akční plán je tedy v případě MČ Praha 3 přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší rok. Ve výčtu konkrétních PZ vedoucích k naplňování rozvojových aktivit strategického plánu rozvoje může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravy, doplnění, vypuštění) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v MČ nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

S ohledem na přijetí koncepce Praha 3 na cestě ke Smart City (dále jen „koncepte SC“) Usnesením č. 202, ze dne 21.06.2016 Zastupitelstvem městské části je k jednotlivým záměrům akčního plánu přistupováno i z pohledu jejich souvislosti s tímto dokumentem. Je třeba uvést, že pro uvedení záměru v akčním plánu není podmínkou jeho provázanost s koncepcí SC.

K akčnímu plánu se sestavuje finanční rámec rozpočtového hospodaření městské části. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými MČ může disponovat v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu.

Přínosy Akčního plánu:

- Poskytuje přehledný seznam PZ, který je vytvořen v souladu se strategickým plánem a jehož cílem je naplňování vize a dlouhodobých programových úkolů, nejde tedy o nahodilé nápady.
- Selekce záměrů provázaných s koncepcí SC poskytují dobrý základ pro další rozvoj MČ v souladu s koncepcí SC do budoucna.
- Sleduje kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj MČ.
- Usnadňuje plánování a realizace jednotlivých PZ.
- Přehledně shrnuje rozvojové záměry a je tak vhodný k plánování a získávání finančních prostředků.
- Umožňuje sledování a vyhodnocování průběhu realizace PZ a případnou potřebnou aktualizaci.
- Informuje o aktivitách radnice a zapojuje veřejnost do procesu tvorby strategického plánu a zároveň i tvorby vlastního akčního plánu.

MČ Praha 3 v pravidelných intervalech zpracovává jednoleté akční plány.

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen aktualizovaný Strategický plán rozvoje MČ Praha 3.

Po komunálních volbách v říjnu 2014 jmenovala Rada městské části Prahy 3 usnesením č. 29 ze dne 14. 1. 2015 řídicí skupinu pro Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 (dále jen „ŘS SPR MČ P3“) ve složení, které umožňuje zastoupení všech zvolených politických subjektů. ŘS SPR

MČ P3 dostává každoročně v listopadu k připomínkování návrh PZ, které jsou součástí Akčního plánu pro následující rok.

Návrh Akčního plánu vychází jednak z návrhů jednotlivých odborů, jednak z návrhů členů Rady městské části pro jednotlivé oblasti. Navrhované záměry v Akčním plánu sledují cíle uvedené v Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 a priority koaliční smlouvy. Spojení jednotlivých PZ s koncepcí Smart city je výhodou, nikoliv však kritériem pro výběr či zamítnutí záměru. Připomínky ŘS SPR MČ P3 jsou v návrhu Akčního plánu zohledněny. Návrh Akčního plánu je upraven do finální podoby a je předložen Radě MČ Praha 3 ke schválení.

2. Metodika zpracování

PZ Akčního plánu jsou v souladu s vizí městské části a strategickými cíli, na jejichž základě byly formulovány programové úkoly. Jejich plnění zajišťují podrobněji rozpracované rozvojové aktivity, z nichž pak jednotlivé PZ vycházejí.

2.1. Soulad se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 3

Pro lepší orientaci v Akčním plánu uvádíme strukturu základní hierarchie Strategického plánu rozvoje města, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti.

Obr. 1: Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu



Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města následovně:

- **Strategická vize** popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo, a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části.
- **Strategické cíle** jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty jak daných vizí dosáhnout.
- **Programové úkoly** představují logické celky tvořené dílčími aktivitami. Postupná realizace aktivit, resp. programových úkolů, vede k naplňování strategických cílů. Programové úkoly a jejich aktivity vycházejí z analytických výstupů a objektivizovaného stanovení priorit pro jednotlivé oblasti (vyhodnocení SWOT analýz).
- **Rozvojové aktivity** (RA) jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit.
- **Projekty a záměry** jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných cílů strategického plánu.

Obr. 2: Strategická vize rozvoje MČ Praha 3

MČ Praha 3 využívá své bohaté historie, jedinečné a nezaměnitelné tváře a udržuje vlastní kulturní a historické tradice v rámci hl. města Prahy. Je příjemným a bezpečným domovem plným zeleně, bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytujícím dobré podmínky pro život všech obyvatel a nabízejícím pestrou nabídkou služeb pro návštěvníky.

Tvorba Akčního plánu MČ Praha 3 pro rok 2018 postupuje v následujících krocích a používá následující nástroje strategického plánování:

- schválení aktualizovaného SPR MČ Praha 3 (nejprve Usnesení RMČ Praha 3 č. 443 ze dne 9. 6. 2014, poté usnesení ZMČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014),
- schválení koncepce Praha 3 na cestě ke Smart City, Usnesením Zastupitelstva městské části č. 202, ze dne 21.06.2016,
- vyhodnocení plnění AP pro rok 2017 v polovině roku 2017,
- sběr projektových námětů ze strany úřadu MČ Praha 3,
- sestavení návrhu Akčního plánu,
- připomínkování návrhu Akčního plánu ŘS SPR MČ P3,
- sestavení návrhu Akčního plánu a předložení RMČ Praha 3,
- návrh Akčního plánu schvaluje RMČ Praha 3,
- návrh Akčního plánu je předkládán Zastupitelstvu každoročně v prosinci.

2.2. Soulad s koncepcí SC

Pro lepší orientaci v Akčním plánu uvádíme strukturu základní hierarchie koncepce, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti. Jednotlivé PZ uvedené v Akčním plánu jsou vztaženy pouze na první dvě úrovně. Pokud jde o PZ, který je přímo od jeho počátku vytvářen na základě koncepce SC, pak je uvedeno i číslo konkrétního opatření, tedy třetí, nejpodrobnější stupeň hierarchie. Jednotlivá opatření nejsou zmíněna zde pro jejich obsáhlost, ale jsou k nahlédnutí v přijatém dokumentu „Praha 3 na cestě ke Smart City“.

Tabulka 1: Tematické oblasti a cíle koncepce SC

Tematická oblast	cíle
1 Vládnutí a občanská společnost	1.1 Městská část má vytvořenou vizi, stanovené cíle a nástroje pro jejich naplňování. 1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní. 1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části.

Tematická oblast	cíle
2 Prostor, plánování a odolnost města	2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 2.3 Praha 3 má strategii na zlepšování mikroklimatu ve městě. 2.4 Městská část podporuje snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování kvality ovzduší. 2.5 Městská část je odolná vůči krizovým situacím a díky moderním ICT řešením a krizovým plánům na ně dokáže efektivně reagovat.
3 Budovy	3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení. 3.2 Praha 3 využívá ICT a moderní řídicí technologie v rámci správy budov a snižuje tak jejich energetickou náročnost a ekonomickou náročnost provozu. 3.3 Městské budovy přispívají ke zkvalitňování životního prostředí ve městě (využití zelených střech, fasád apod.).
4 Mobilita ve městě	4.1 Praha 3 nahrazuje parkování v ulicích – využívá podzemních parkovacích ploch a parkovacích domů. 4.2 Praha 3 disponuje inteligentním systémem řízení dopravy, zajišťujícím její plynulost a bezpečnost. 4.3 Praha 3 aktivně podporuje ekologické způsoby dopravy. 4.4 Praha 3 podporuje zvyšování atraktivity hromadné dopravy. 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD).
5 Energetika a vodní infrastruktura	5.1 Praha 3 maximalizuje efektivní využití Smart Grid koncepce na svém území. 5.2 Městská část efektivně a udržitelně využívá energetické zdroje s důrazem na místní zdroje. 5.3 Na Praze 3 jsou maximálně a efektivně využívány obnovitelné zdroje energie
6 Zdraví a sociální aspekty	6.1 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život. 6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel. 6.3 Městská část podporuje zdravý životní styl a prevenci v oblasti zdraví. 6.4 Městská část nabízí důstojné podmínky pro bydlení seniorů a pro osoby se specifickými potřebami.

3. Finanční rámec

Jedním z kroků předcházejícím tvorbě strategického plánu bylo zpracování analýzy hospodaření MČ a finančního výhledu do r. 2018. Finančním rámcem je myšlen střednědobý plán, označovaný také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Jde o přehledně zpracovaný výstup, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, a dluhové služby.

Cílem bylo zjistit objemy finančních prostředků, kterými MČ může disponovat v následujících letech na realizaci akcí zahrnutých do akčního plánu. Při práci na aktualizaci SPR MČ Praha 3 byl materiál představen na jednáních pracovních skupin.

3.1. Rozpočtový výhled

MČ Praha 3 připravila svůj rozpočtový výhled na období 2019 – 2023. Tento instrument pro střednědobé finanční plánování obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Hlavním hlediskem rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.

Z připojené tabulky jsou zřejmé snahy MČ o realizaci úsporných opatření vedoucích k poklesu běžných výdajů i plánovaný pokles kapitálových výdajů.



Tabulka 2: Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2019 - 2023 (v tis. Kč) - souhrn

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 - 2023 (v tis. Kč) - souhrn											
NÁZEV POLOŽKY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	96 665	190 047	93 635	97 613	95 750	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	61 845	61 460	62 018	59 610	61 000	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	34 820	35 053	31 617	38 003	34 700	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	0	93 534	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<i>Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci</i>	932 934	895 691	903 745	652 110	749 354	1 130 041	835 128	1 063 704	453 820	463 320	463 320
Pol. 4137 - Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem	36 215	36 352	36 158	37 042	40 683	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	170 736	178 852	185 359	217 097	222 726	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118
Pol. 4137 - Ostatní přijaté transfery v průběhu roku	169 678	81 023	104 610	145 977	217 183	94 310	176 868	125 783	173 250	66 310	66 310
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	556 305	599 464	577 618	251 994	268 762	760 721	383 250	662 911	5 560	122 000	122 000
PŘÍJMY CELKEM	1 029 599	1 085 738	997 380	749 723	845 104	1 261 885	966 972	1 195 548	585 664	595 164	595 164
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	577 688	575 630	582 292	613 403	601 000	646 135	631 853	611 353	604 353	583 853	573 853
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	152 352	378 598	306 739	280 338	480 000	615 750	291 250	138 000	105 000	23 000	21 000
VÝDAJE CELKEM	730 040	954 228	889 031	893 741	1 081 000	1 261 885	923 103	749 353	709 353	606 853	594 853
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	299 559	131 510	108 349	-144 018	-235 896	0	43 869	446 195	-123 689	-11 689	311
saldo Tř. 8 - Financování	-299 559	-131 510	-108 349	144 018	235 896	0	-43 869	-446 195	123 689	11 689	-311
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	20 087	21 636	17 515	11 071	5 834	11 211	16 362	20 134	21 844	21 963	22 082

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 - 2023 (v tis. Kč) - rozpis

Tato tabulka zahrnuje detailnější rozpis příjmů a výdajů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu a má pouze informativní charakter.

PŘÍJMY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	96 665	190 047	93 635	97 613	95 750	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844	131 844
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	61 845	61 460	62 018	59 610	61 000	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328	66 328
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	34 820	35 053	31 617	38 003	34 700	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516	65 516
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	0	93 534	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Třída 4 - Přijaté transfery (Dotace) - po konsolidaci	932 934	895 691	903 745	652 110	749 354	1 130 041	835 128	1 063 704	453 820	463 320	463 320
<i>Pol. 4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy - celkem</i>	376 629	296 227	326 127	400 116	480 592	369 320	451 878	400 793	448 260	341 320	341 320
Dotace ze státního rozpočtu - celkem	48 509	53 254	54 145	56 024	69 528	76 102	69 602	67 102	70 102	69 602	69 602
Pol. 4137 - Souhrnný vztah se státním rozpočtem	36 215	36 352	36 158	37 042	40 683	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892	42 892
Pol. 4137 - přijaté transfery - celkem:	12 294	16 902	17 987	18 982	28 845	33 210	26 710	24 210	27 210	26 710	26 710
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	12 294	16 902	17 987	18 842	28 845	33 210	26 710	24 210	27 210	26 710	26 710
SPOD, Pěstouni, Výkon SP	7 078	9 799	10 468	10 620	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710
Volby (do PS, prezident, ZHMP/MČ, sčítání lidu)	4 232	2 886	x	0	1 740	9 000	2 500	0	3 000	2 500	2 500
Ostatní (Ministerstvo kultury, azylanti, pohřby)	784	793	2 446	1 467	1 910	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostatní (průtokové transfery zřízeným PO)	200	3 424	5 073	6 755	14 485	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Pol. 4137 - Ostatní přijaté investiční transfery	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
Dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy - celkem	323 335	191 809	253 295	339 088	387 975	281 718	379 276	333 691	378 158	271 718	271 718
Pol. 4137 - Finanční vztah s rozpočtem HMP	170 736	178 852	185 359	217 097	222 726	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118	232 118
Pol. 4137 - Odhad daně z příjmů právnických osob	136 894	9 577	30 729	61 674	17 216	10 000	117 558	71 973	116 440	10 000	10 000
Pol. 4137 - přijaté transfery - celkem:	15 705	3 380	37 207	60 317	148 033	39 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600
Pol. 4137 - Ostatní přijaté neinvestiční transfery, z toho:	21 705	28 880	29 207	29 917	19 683	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600
Finanční vypořádání (dokrytí prostředků z předešlého roku)	x	x	2 892	0	877	0	0	0	0	0	0
Podíl z výherních hracích přístrojů a VHP a TZ	18 557	16 652	14 166	17 305	6 310	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ostatní (sociální služby, integrace, ZOZ)	510	1 343	741	844	1 005	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Ostatní (průtokové transfery zřízeným PO)	2 638	10 885	11 408	11 768	11 491	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Pol. 4137 - Ostatní přijaté investiční transfery, z toho:	-6 000	-25 500	8 000	30 400	128 350	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investiční dotace	0	10 000	8 000	30 400	128 350	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Spolufinancování (od r. 2015 v běžných výdajích)	-6 000	-35 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PŘÍJMY	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Dotace prostřednictvím EU - celkem	4 785	51 164	18 687	5 004	23 089	11 500	3 000	0	0	0	0
Pol. 4137 - Neinvestiční transfery, z toho:	4 707	3 396	4 825	5 004	20 589	11 500	3 000	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPA)	1 944	1 997	3 407	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPLZZ)	2 763	368	813	713	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPK)	0	901	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPPPR)	0	0	0	3 000	9 669	3 000	500	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční transfery od obcí (OPVVV)	0	0	0	1 291	10 920	6 000	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční dotace (OPŽP)	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - neinvestiční dotace (Smartcity, ostatní)	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
Pol. 4137 - Investiční transfery, z toho:	78	47 768	13 862	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPA)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPK)	0	30 434	13 862	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPŽP)	0	17 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pol. 4137 - investiční transfery od obcí (OPPPR)	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
<i>Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</i>	556 305	599 464	577 618	251 994	268 762	760 721	383 250	662 911	5 560	122 000	122 000
Pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	693 199	609 041	608 347	313 668	285 978	770 721	500 808	734 884	122 000	122 000	122 000
Ponížení o daň z příjmů právnických osob	-136 894	-9 577	-30 729	-61 674	-17 216	-10 000	-117 558	-71 973	-116 440	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 029 599	1 085 738	997 380	749 723	845 104	1 261 885	966 972	1 195 548	585 664	595 164	595 164

VÝDAJE	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017 - odhad	Očekávaná skutečnost 2018 - odhad	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	577 688	575 630	582 292	613 403	601 000	646 135	631 853	611 353	604 353	583 853	573 853
5xxx - běžné výdaje po úpravách/návrh	562 093	559 451	478 203	511 153	506 655	550 282	545 000	530 000	520 000	500 000	490 000
5xxx - běžné výdaje - odpisy	15 595	16 179	17 803	22 421	24 853	27 543	27 543	27 543	27 543	27 543	27 543
5xxx - běžné výdaje - spolufinancování (pol. 5347)	x	x	16 800	18 200	0	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5xxx - běžné výdaje - finanční vypořádání (pol. 5347)	x	x	17 467	7 866	375	0	0	0	0	0	0
5xxx - upravený rozpočet o ostatní dotace - bez DPPO (pol. 4137)	x	x	52 019	53 763	69 117	64 310	49 310	43 810	46 810	46 310	46 310
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	152 352	378 598	306 739	280 338	480 000	615 750	291 250	138 000	105 000	23 000	21 000
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 po úpravách/návrh	71 022	217 552	162 692	249 798	349 150	599 750	291 250	138 000	105 000	23 000	21 000
6xxx - KV - upravený rozpočet o ostatní dotace (pol. 4137)	x	x	21 862	30 540	130 850	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6xxx - KV - spolufinancování chodníků a dopravy	x	x	x	x	x	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KV do bytového a nebytového fondu prostř. SMP Praha 3 a.s.	81 330	161 046	122 185	x	x	x	x	x	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	730 040	954 228	889 031	893 741	1 081 000	1 261 885	923 103	749 353	709 353	606 853	594 853
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	299 559	131 510	108 349	-144 018	-235 896	0	43 869	446 195	-123 689	-11 689	311
saldo Tř. 8 - Financování	-299 559	-131 510	-108 349	144 018	235 896	0	-43 869	-446 195	123 689	11 689	-311
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	20 087	21 636	17 515	11 071	5 834	11 211	16 362	20 134	21 844	21 963	22 082

Zkratky použité v tabulce:

OPPA - Operační program Praha - Adaptabilita

OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

OPPK - Operační program Praha - Konkurenceschopnost

OPPPR - Operační program Praha půl růstu

OPVVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

OPŽP - Operační program Životní prostředí

4. Výběr projektových záměrů

Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem PZ, které jsou do plánu zařazeny. Postup tvorby návrhu PZ a jejich zařazení uvádí následující odstavce.

4.1. Návrh a výběr projektových záměrů do akčního plánu

PZ jsou navrženy jednak příslušnými radními, jednak ze strany vedoucích odborů úřadu MČ Praha 3. Ti také připravují jednotlivé karty PZ, jež ve strukturované podobě obsahují bližší popis plánovaných akcí.

Zařazení návrhů PZ do akčního plánu spadá do kompetence ŘS SPR MČ P3. Na konci tohoto dokumentu je uveden přehled PZ jak v přehledném souhrnu, tak v jednotlivých kartách.

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:

- PZ, na které se předpokládá schválení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018,
- PZ, které již MČ začala realizovat,
- PZ, jejichž realizaci již schválilo Zastupitelstvo,
- PZ, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných dotačních titulů,
- PZ, které řeší kritický stav.

Návrh akčního plánu 2018 byl předložen ŘS SPR MČ P3 k připomínkování. Dne 6. 11. 2017 bylo svoláno jednání ŘS SPR MČ P3, kdy byly projednány všechny připomínky ŘS SPR MČ P3 a byl navržen způsob jejich vypořádání. Připomínky ŘS SPR MČ P3 byly následně odborem organizačním, ve spolupráci se všemi zainteresovanými odbory, zapracovány do finálního dokumentu – akčního plánu 2018.

Akční plán 2018 následně projednává Rada MČ, která jej doporučuje ke schválení Zastupitelstvu. Zastupitelstvo MČ akční plán schvaluje.

Všechny záměry v akčním plánu 2018 jsou uvedeny do souladu s návrhem rozpočtu na rok 2018 a jsou odsouhlaseny členem rady MČ, který je odpovědný za konkrétní oblast.

Plnění každého akčního plánu je vyhodnocováno po půl roce a dokončeném roce. U každého PZ je snaha o uvedení takových informací, které mohou dopomoci PZ průběžně hodnotit a měřit jeho úspěšnost při realizaci. V poli „Cílový stav“ je snaha o uvedení měřitelného indikátoru obsahu PZ, v poli „Doba realizace (orientační harmonogram)“ je snaha o uvedení předpokládaného časového rámce jednotlivých aktivit PZ až do jeho dokončení pro orientaci v plnění z hlediska času.

Akční plán je zveřejňován na webových stránkách MČ Praha 3 stejně tak jako pololetní výsledky jeho plnění.

Ostatní záměry MČ jsou součástí tzv. zásobníku a bude se s nimi dále pracovat při přípravě dalšího akčního plánu.

Orientace v akčním plánu

Níže v textu je uveden seznam shrnující jednotlivé PZ. Tabulka je řazena dle odborů, následně jsou v rámci odboru seřazeny projekty dle čísel vzestupně. Stejným způsobem jsou řazeny přiložené karty jednotlivých PZ.

Tabulka 3: význam polí v tabulce projektových záměrů

Odbor	Odbor, který konkrétní rok předkládá projektový záměr
Číslo	Neměnné číslo, které je provázané s konkrétním projektovým záměrem. Pokud bude PZ vyřazen do zásobníku, toto číslo mu zůstává. Nové PZ v akčním plánu získávají vždy poslední navazující číslo v řadě. Záměry v zásobníku, které dříve nebyly v akčním plánu, mají číslo 0. Po jejich zařazení do akčního plánu získají také navazující číslo v řadě.
Předkládá	Uvádí jméno zodpovědného člena Rady za konkrétní PZ. Pokud je uvedeno více členů rady, kompetence jsou uvedeny v kartě PZ. Pak je v kartě uveden zodpovědný člen Rady jako „Předkladatel:“, ostatní členové Rady jsou uvedeny jako „ve spolupráci s:“.
Vazba na SPR	Uvádí vazbu na Strategický plán MČ.
Vazba na SC	Uvádí vazbu na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City.
Název záměru	Uvádí název záměru ve snaze dodržet stejný název PZ v akčním plánu i v rozpočtu a v plánu investičních akcí.
Náklady dosud	Uvádí všechny náklady vynaložené do roku aktuálně zpracovávaného akčního plánu napříč všemi odbory (pokud jde o PZ víceodborový).
Náklady – aktuální rok akčního plánu	Uvádí náklady v souladu s návrhem rozpočtu aktuálního roku.
Náklady následující 2 roky po aktuálním roce akčního plánu	Uvádí náklady, které jsou buď uvedeny v plánu investičních akcí, anebo pokud se v plánu investičních akcí nevyskytují, jsou pouze odhadem vedoucích odborů či předkládajících Radních. Uvedené částky nejsou závazné, jsou uváděny alespoň pro rámcovou představu. Pokud není možné uvést odhad nákladů, je zdůvodnění uvedeno v poznámce karty.
Náklady celkem	Uvádí součet kompletních nákladů za „život“ PZ.

Náklady jsou ke každému PZ uváděny v plné jejich předpokládané výši. V případě, že je uvažováno o jiném způsobu financování či spolufinancování, je tento způsob uveden v kartě PZ v poznámce.

4.2. Zásobník projektových záměrů

Většina PZ je pokračováním z roku 2017 a ty jsou aktualizovány pro rok 2018, některé PZ byly zařazeny do akční plán 2018 nově. Existují ale i takové PZ, které již do akčního plánu 2018 zařazeny nejsou. Takové PZ jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů. Jde o následující typy PZ:

- PZ byly vyřazeny na základě jejich dokončení
- PZ byly vyřazeny na základě dokončení jejich úvodní zaváděcí fáze, která se v následujících letech opakuje

Tabulka 4: Zásobník projektových záměrů, které nebyly zařazeny do Akčního plánu pro rok 2018

Odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	stav
OBNP	29	Gregor (hospodaření s byty)	Pravidla bytové politiky	zrealizováno
OBNP	30	Gregor (hospodaření s byty)	Obecní bytový fond	Zrealizováno – opakující se akce
OD	0	Vítkovská (doprava)	Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti komunikace Jana Želivského	zásobník
OD	32	Vítkovská (doprava)	Stavební úprava přechodu pro chodce na křižovatce Pod Lipami - V zahrádkách	Zrealizováno
OS	33	Vítkovská (doprava)	Analýza dopravně bezpečnostního stavu před vybranými ZŠ a MŠ	Zrealizováno – opakující se akce
OD	36	Vítkovská (doprava)	Zavedení zóny placeného stání (ZPS) v oblasti Jarova (dříve "Rozšíření parkovacích zón na celé území Prahy 3")	Zrealizováno
OE	55	Materna (finance)	Rozklikávací rozpočet	zrealizováno-opakující se akce
OI	57	Papež (informatika)	Web – zlepšení přehlednosti a funkčnosti webu	zrealizováno
OI	58	Papež (informatika)	Vytvoření centra sdílených služeb MČ Praha 3	zásobník
OI	59	Papež (informatika)	Vytvoření karty občana Prahy 3 (fyzická karta nebo mobilní aplikace)	zásobník
OI	61	Papež (informatika)	Mobilní aplikace pro občany	zrealizováno
OK	39	Bellu (kultura)	Kulturní centrum za Žižkovskou vozovnou	zrealizováno
OO	56	Materna (finance)	Participativní rozpočet	Zrealizováno – opakující se akce
OOŽP	5	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Obnova cestní sítě ve východní části parku Parukářka	zrušeno - nahrazeno akcí 64

Odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	stav
OOŽP	77	Materna (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Čistá Trojka	Zrealizováno – opakující se akce
OSV	41	Gregor (sociální)	Bezdomovectví - terénní program	zrealizováno- opakující se akce
OSV	42	Gregor (sociální)	Dětské preventivní výjezdy	zrealizováno- opakující se akce
OSV	43	Gregor (sociální)	Projekt obce na podporu integrace cizinců	zrealizováno- opakující se akce
OSV	44	Gregor (sociální)	StreetBus - mobilní terénní sociální služba	zrealizováno- opakující se akce
OSV	45	Gregor (sociální)	Terénní programy - drogy	zrealizováno- opakující se akce
OSV	46	Gregor (sociální)	Veletrh sociálních služeb a neziskového sektoru	zrealizováno- opakující se akce
OSV	47	Gregor (sociální)	Programy pro seniory	zrealizováno- opakující se akce
OSV	48	Gregor (sociální)	Oslavy Mezinárodního dne seniorů	zrealizováno- opakující se akce
OSV	49	Gregor (sociální)	Dobrovolník roku 2017	zrealizováno- opakující se akce
OSV	50	Gregor (sociální)	Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin z MČ Praha 3	zrealizováno- opakující se akce
OŠ	51	Suková (školství)	Tvorba regionální publikace jako pracovního materiálu pro základní školy	zrealizováno
OŠ	52	Suková (školství)	Zajištění prázdninového provozu MŠ	zrealizováno- opakující se akce
OŠ	73	Suková (školství)	Vydání doporučujících kritérií etického kodexu pedagoga školy zřízené MČ Praha 3	zrealizováno
OŠ	74	Suková (školství)	Vytvoření metodických center	zrealizováno
OŠ	75	Suková (školství)	Webový portál www.skolypraha3.cz jako podpůrný nástroj	MAP a Smart Cities

Odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	stav
OŠ	76	Suková (školství)	Vydání literárních pracovních listů pro 2. stupeň základních škol Prahy 3	zrealizováno
OTSMI	0	Holeček (investice)	Vybudování nástupů na Vítkov z ulice Jeronýmova	zásobník
OTSMI	1	Holeček (investice)	Rekonstrukce budovy na malometrážní byty – Bořivojova 27	zrealizováno
OTSMI	4	Vítkovská (doprava)	Chodníkový program – obnova povrchu chodníků	Zrealizováno – opakující se akce
OTSMI	7	Holeček (investice)	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Lipanská 7	zrealizováno
OTSMI	12	Hujová (územní rozvoj)	Vybudování nástupů na Vítkov z Husitské a Koněvovy ulice	zrealizováno
OTSMI	15	Holeček (investice)	ZŠ V Zahradkách – rekonstrukce kuchyně a vestavba sauny	zrealizováno
OTSMI	18	Materna (životní prostředí)	Úpravy parku Parukářka - psí hřiště, grilovací místa A + B, rozvod vody, úprava dětského hřiště	zrealizováno
OÚR	0	Vítkovská (doprava)	Rekonstrukce křižovatky Vinohradská – U Vodárny včetně zřízení přechodů pro chodce	zásobník
OÚR	27	Vítkovská (doprava)	Instalace cyklostanů na území MČ Praha 3	Zrealizováno – opakující se akce
OVVK	53	Hujová (vztah k veřejnosti)	Rozšíření Informačního centra Prahy 3	zrealizováno
OVVK	54	Hujová (vztah k veřejnosti)	Propagace aktivit městské části Praha 3	Zrealizováno – opakující se akce
OŽ	62	Hujová (vztah k veřejnosti)	Poradenské centrum odboru živnostenského	Zrealizováno – opakující se akce

5. Akční plán na rok 2018 – seznam projektových záměrů

Akční plán na rok 2018						Odhadované náklady akce				
Odbor	číslo	Předkládá	Vazba na SPR	Vazba na SC	Název záměru	dosud	2 018	2 019	2 020	Celkem
OBNP	31	Vítkovská (hospodaření s nebyty)	A01-1	SC: 1.2, 6	Program rozvoje fondu nebytových prostor	-	-	-	-	-
OD	34	Vítkovská (doprava)	A06-3	SC: 4.5	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x Koldínova	2 000 000		-	-	2 000 000
OD	35	Vítkovská (doprava)	A06-3	SC: 4.3, 4.4	Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žizkovem a Jiřího z Poděbrad	550 550	200 000			750 550
OD	71	Vítkovská (doprava)	A06-3	SC: 4.5	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Ondříčkova x Blodkova x Laubova	2 300 000		-	-	2 300 000
OD	72	Vítkovská (doprava)	A06-3	SC: 4.5	Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta	2 500 000	-	-	-	2 500 000
OD	80	Vítkovská (doprava)	A06-3	SC: 4.5	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Víta Nejedlého x Seifertova x Cimburkova	1 000 000				1 000 000
OD	81	Vítkovská (doprava)	A06-3	SC: 4.5	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Ambrožova	2 000 000				2 000 000
OI	60	Papež (informatika, Fišer (tajemník úřadu)	A12-1	AC: 1.2, 1.3, 6.2	Portál elektronického úředníka	500 000	2 269 000		-	2 769 000
OK	37	Bellu (kultura)	A07-2, A09-2	SC: 2.1, 6.2	Osazování uměleckých děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3 (dříve "Osazování kulturních děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3" "Osazování výtvarných děl na vrchu Vítkov")	2 408 900	2 000 000	-	-	4 408 900
OK	38	Bellu (kultura)	A09-2	SC: 2.1, 6.2	Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury (dříve "Spolupráce se zahraničními partnery v oblasti kultury")	1 140 600	800 000	-	-	1 940 600
OK	40	Bellu (kultura)	A09-2	SC: 2.1, 6.2	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - památka UNESCO	461 360	100 000	-	-	561 360
OK	82	Bellu (kultura)		SC: 6.2	Interaktivní poznávání Prahy 3		300 000	100 000	100 000	500 000
OOŽP	2	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Revitalizace Kostnického náměstí	4 000 000	33 000 000		-	37 000 000

OOŽP	3	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A06-2, A07-2	SC: 2.1, 2.2	Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejčárkem	363 000		-	-	363 000
OOŽP	8	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Revitalizace Komenského náměstí	5 000 000	44 800 000			49 800 000
OOŽP	9	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště	6 200 000	6 100 000		-	12 300 000
OOŽP	63	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Posílení potenciálu parku Židovské Pece	850 000	1 450 000	-	-	2 300 000
OOŽP	64	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Park Parukářka	1 500 000	4 000 000	-	-	5 500 000
OOŽP	65	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Horní parter Žižkova náměstí	500 000	1 000 000	-	-	1 500 000
OOŽP	66	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Plocha veřejné zeleně U Kněžské louky	1 200 000	452 300	-	-	1 652 300
OOŽP	68	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Cyklostezka pod Vítkovem – umístění herních a fitness prvků	48 000	500 000	2 500 000	-	3 048 000
OOŽP	69	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Úprava multifunkčního hřiště Habrová	146 800	200 000	3 000 000	-	3 346 800
OOŽP	70	Materna PhD. (životní prostředí)	A02-1	SC: 2.1	Interaktivní informační tabule v parcích	90 000	1 500 000	-	-	1 590 000
OOŽP	78	Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A02-2	SC: 2.1	Program Antigraffiti na území MČ Praha 3	2 000 000	7 000 000	8 470 000	8 470 000	25 940 000
OSV	85	Gregor (sociální oblast)	A10-1, A10-2, A10-4, A11-1	SC 6.2, 6.3	Komunitní centrum Žižkov	2 736 000	3 735 000			6 471 000

OSV	86	Gregor (sociální oblast)	A10-1, A10-2, A10-4, A11-1	SC: 6.1, 6.2, 6.3	Trojka pro seniory	200 000	2 800 000			3 000 000
OŠ	83	Suková (školství)	A05-1	SC: 1.3	Aktualizace soutěže O pohár starosty Hartiga	70 000	150 000	150 000	150 000	520 000
OŠ	84	Suková (školství)	A05-1	SC: 1.3	Pilotní projekt polytechnické výchovy		200 000			200 000
OTSMI	6	Holeček (investice)	A12-1	SC: 1.2, 3.1	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10		60 000 000	90 000 000		150 000 000
OTSMI	10	Holeček (investice)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1, 3.1	Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, Roháčova	500 000	500 000	90 000 000	50 000 000	141 000 000
OTSMI	11	Holeček (investice)	A02-1, A02-2, A08-2	SC: 3.1	Opravy a zateplení fasád panelových domů	392 496 000	212 500 000		-	604 996 000
OTSMI	14	Holeček (investice)	A10-1, A10-2	bez vazby na SC	MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu		35 000 000	2 000 000	-	37 000 000
OTSMI	16	Holeček (investice)	A02-1, A02-2	SC: 6	Rekonstrukce bytového domu Štítného 40		7 000 000	40 000 000	-	47 000 000
OTSMI	17	Holeček (investice)	A09-2	SC: 6.1	Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru kina AERO	2 200 000		41 000 000	-	43 200 000
OTSMI	79	Holeček (investice)	A10-1	SC: 6.4	Dům sociálních služeb K Lučinám		2 000 000			2 000 000
OTSMI	88	Holeček (investice)	A12-1	SC: 1, 1.2, 3.1	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ - Chlumova		2 000 000	3 400 000		5 400 000
OTSMI	89	Holeček (investice)	A02-1	SC: 3.1	ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády		7 200 000			7 200 000
OTSMI	90	Holeček (investice)	A10-2	SC: 6	Zajištění bezbariérovosti ZŠ v oblasti Prahy 3		5 700 000			5 700 000
OÚR	13	Holeček (investice)	A04-1, A07-2	SC: 2.1	Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce /v návrhu rozpočtu pod názvem "Křížek - výstavba občerstvení" (převzato od OÚR)	1 200 000	600 000		-	1 800 000
OÚR	19	Vítkovská (doprava)	A03-1, A06-3	SC: 2.1, 4.5	Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí	926 000	-	10 000 000		10 926 000
OÚR	20	Hujová (územní rozvoj) Materna (životní prostředí) Holeček (investice)	A03-1, A03-2, A04-1	SC: 2.1, 4.5	Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů	500 000	600 000	10 000 000		11 100 000
OÚR	21	Hujová (územní rozvoj) Materna (životní	A03-1, A03-2, A04-1	SC: 2.1, 4.5	Nástupy na Parukářku od severu	600 000	500 000	2 000 000		3 100 000

		prostředí) Holeček (investice)								
OÚR	22	Vítkovská (doprava) Hujová (územní rozvoj) Holeček (investice)	A03-1, A06-1, A07-1	SC: 2.1, 4.5	Vybudování nového schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a Seifertova	-	-	8 000 000		8 000 000
OÚR	23	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic	2 875 000		-	10 000 000	12 875 000
OÚR	24	Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A07-1	SC: 2.1, 4.5	Revitalizace Tachovského nám.	1 886 900	700 000	7 000 000	6 700 000	16 286 900
OÚR	25	Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	SC: 2.1	Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov	-	-	-	-	-
OÚR	26	Vítkovská (doprava)	A06-2	SC: 2.1, 4.5	Cyklogenerel pro území MČ Praha 3	150 000		-	-	150 000
OÚR	28	Bellu (majetek) Holeček (investice)	A01-1, A03-1	SC: 2.1	Rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7	2 419 600	1 500 000	1 000 000	71 000 000	75 919 600
OÚR	67	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A07-1	SC: 2.1, 2.2	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	5 690 000	800 000	50 000 000	40 000 000	96 490 000
OÚR	91	Hujová (územní rozvoj)	A04-1, A02-1	SC: 2.1	Výstavba nového infocentra v budově Koněvova 4	240 000	500 000	10 000 000		10 740 000
OVVK	87	Hujová (vztah k veřejnosti)	A09-1, A011-1	SC: 2.1, 6.1	Muzeum MČ Prahy 3 a informační centrum Žižkov		1 500 000			1 500 000
						451 449 000	451 157 000	378620000	186420000	1 467 645

Číslo záměru:	31	Název:	Program rozvoje fondu nebytových prostor		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor bytů a nebytových prostor, RNDr. Magdalena Benešová, 222 116 574, magdalenab@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (hospodaření s nebytovými prostory)	
Výchozí stav	V současné době jsou nebytové prostory pronajímány na základě rozhodnutí RMČ po předběžném doporučení Komise pro vedlejší hospodářskou činnost. Hlavním kritériem pro výběr budoucího nájemce je především výše nabídnutého nájemného, nabízený sortiment a solidnost uchazeče. Nebytové prostory jsou v mnoha případech určeny k příliš specifickému účelu využití a jejich pronájem je tedy velmi komplikovaný. Byla pojata nová koncepce, kdy byly vypracovány Metodické pokyny pro nakládání s prostory nesloužícími k bydlení				
Cílový stav	Cílem projektového záměru je zachování portfolia nebytových prostor jako zdroj příjmů MČ a možnost využití těchto prostor pro služby a obchody ve prospěch obyvatel MČ, tedy možnost preferovat chybějící službu, či obchod či podpořit neziskový sektor, který nabízí službu, která je v regionu Prahy 3 vyhodnocena jako přínosná. Dalším cílem je dosáhnout ve spolupráci s odborem výstavby širšího účelu využití tak, aby byly nebytové prostory snáze pronajmutelné. Neméně důležité je vytvoření pasportu každého nebytového prostoru, který bude shrnovat kompletní, snadno dostupné informace o jeho stavu. Cílem záměru je také revize všech smluv na nájemní nebytové prostory a nastavení nové cenové politiky v návaznosti na provedený pasport.				
Aktuální stav	Nový systém pronajímání nebytových prostor byl zpracován zaváděn již v roce 2015. Probíhá postupná revize smluv na nájemní prostory a současně i revize nebytových prostor za účelem určení výše nájemného a zvážení případných investic do volných nebytových prostor.				
Přínosy a náklady po realizaci	Revize všech smluv je poměrně časově i personálně náročný proces, samotnou pasportizaci musí provést správcovská firma, tedy společnost Správa zbytkového portfolia Praha 3, a.s.				
Přínos nefinanční	Zlepšení dostupnosti služeb a obchodů; zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů; Ovlivnění spektra služeb a obchodů, tak aby vyhovovalo občanům MČ; Podpora neziskových organizací, spolkového života, podpora občanské společnosti.				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí A01-1: Podpora podnikatelských záměrů				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Možnost podpory konkrétních služeb a obchodů; Zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů; Zachování všech potřebných i nevýdělečných činností. Cílovou skupinou jsou občané Prahy 3.				
Místo realizace	MČ Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2015 – zavedení nového systému pronajímání nebytových prostor 2016 - počet zrevidovaných smluv 40 procent 2017 - počet zrevidovaných smluv 60 procent 2018 – a dále pokračování trvalého trendu sledování vývoje cen pronájmu zohledňující danou lokalitu a konkrétní využití nebytového prostoru				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
	157 000 000	60 000 000	65 000 000		
Aktivity plánované v roce 2018	V následujícím roce plánujeme provést revizi zbylé části uzavřených smluv. Tak aby spolu s nově uzavíranými smlouvami vytvořily plně funkční celek, který umožní rychlé a přehledné porovnání a hodnocení cen pronájmů, při zachování rozdílů bonity pronajímaných nebytových jednotek. Dojde k postupnému revidování až 100 procent smluv na nebytové prostory a dojde k aktualizaci cen nájemného a ty budou následně vyhodnoceny. V příštích letech očekáváme vyšší výnos z pronájmu nebytových prostor, neboť dojde k ukončení rekonstrukčních prací v objektu polikliniky Vinohradská a k dokončení revitalizace panelových domů. Nebude tedy nutné blokovat nebytové prostory z důvodu stěhování nájemců do náhradních prostor. Za pronájem opravených prostor bude možné požadovat i vyšší nájemné.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Příjmy z nebytových prostor v roce 2017 jsou odhadovány na cca 50 mil. Kč. V následujících letech jsou příjmy odhadovány na hodnoty řádově o deset procent vyšší. Je třeba zdůraznit, že vzhledem k dalším funkcím a nutnosti ovlivňovat využití nebytových prostor k zájmu a spokojenosti občanů Prahy 3 není ekonomický zisk jediným kritériem pronajímání nebytových prostor v majetku MČ .				

Číslo záměru:	34	Název:	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x Koldínova				
Odbor (garant, kontakty)	Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, milank@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)		
Výchozí stav	Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě Analýzy dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3.						
Cílový stav	Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.						
Aktuální stav	TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení. Pro křižovatku Jeseniova – Koldínova je vydané stavební povolení, pro křižovatku Jeseniova-Tovačovského probíhá stavební řízení.						
Přínosy a náklady po realizaci	V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředku na TSK hl.m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.						
Přínos nefinanční	Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě.						
Místo realizace	Jeseniova x Tovačovského, Jeseniova x Koldínova						
Doba realizace (orientační harmonogram)	1. 7. 2015 – 30. 6. 2017 - projektová příprava 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 – získání stavebního povolení 2018 – realizace pravděpodobně v období prázdnin (viz poznámka)						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	Výdaje dosud	
	2 000 000					2 000 000	

	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem	Příjmy dosud
Aktivity plánované v roce 2018	Realizace stavby.					
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Část financí byla na TSK hl. m. Prahy převedena v roce 2015, další část v roce 2016, k samotné realizaci dojde pravděpodobně v 2018. Důvodem byla nutnost zajištění projektů a potřebných povolení. Realizace je odvislá od koordinace se stavbou PVK – výměna vodovodního řadu v úseku.					

Číslo záměru:	35	Název:	Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žižkovem a Jiřího z Poděbrad			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, milank@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)	
Výchozí stav	V současné době chybí přímé spojení MHD mezi oblastí tzv. dolního Žižkova a oblastí nám. Jiřího z Poděbrad. To je komplikace především pro starší a špatně pohyblivé občany.					
Cílový stav	Zavedení nové linky MHD s ekologickým provozem zajišťujícím chybějící spojení. Cílem je nejenom zajistit propojení a dostupnost doposud jednoduše nepropojených částí Prahy 3 ale být dobrým příkladem jak využít „čistý“ způsob dopravy.					
Aktuální stav	Na základě jednání s ROPID byla zvolena varianta prodloužení linky 101 do této oblasti, v současné době probíhá šetření průjezdnosti trasy. Se zavedením elektrobuse na této lince se v současné době nepočítá.					
Přínosy a náklady po realizaci	Vzhledem ke změně formy řešení se nepředpokládá finanční spoluúčast MČ Praha 3					
Přínos nefinanční	Zajištění lepší dopravní obslužnosti území MČ Praha 3 MHD.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.3 Praha 3 aktivně podporuje ekologické způsoby dopravy 4.4 Praha 3 podporuje zvyšování atraktivity hromadné dopravy					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	V současné době chybí přímé spojení MHD mezi oblastí tzv. dolního Žižkova a oblastí nám. Jiřího z Poděbrad. To je komplikace především pro starší a špatně pohyblivé občany.					
Místo realizace	MČ Praha 3					
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.10.2015 – 31.10.2015 – zpracování studie proveditelnosti 1.10.2016 – 31.12.2017– jednání o způsobu provozování linky 2018 – zprovoznění linky					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	
	550550	200000	0		750550	
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem	

Aktivity plánované v roce 2018	Provoz linky.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Linka bude provozována v rámci MHD hl.m.Prahy. Vzhledem k tomu, že trasa linky koliduje s opravou ul. Husitská, je možné odložení spuštění provozu, popř. spuštění po etapách (dočasné ukončení na nám. W. Churchilla). V této chvíli není zřejmé, zda by se MČ podílela na úpravě zastávek.				

Číslo záměru:	71	Název:	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Ondříčkova x Blodkova x Laubova			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, milank@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)	
Výchozí stav	Jedná se o křižovatku se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě Analýzy dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3.					
Cílový stav	Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.					
Aktuální stav	TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení (aktuálně probíhá řízení ke stavebnímu povolení).					
Přínosy a náklady po realizaci	V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředku na TSK hl.m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.					
Přínos nefinanční	Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Jiřího z Poděbrad. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě a přisvětlením přechodů přes ul. Ondříčkova.					
Místo realizace	Ondříčkova x Blodkova x Laubova					
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017 Realizace 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	
	2 300 000				2 300 000	
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem	

Aktivity plánované v roce 2018	Získání stavebního povolení a realizace stavby.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Finanční prostředky byly na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2016, k samotné realizaci dojde z důvodu nutnosti realizace o hlavních prázdninách pravděpodobně v 2018. Do projektu bylo doplněno přisvědčení přechodů a je možné, že bude z tohoto důvodu nutné navýšit objem prostředků.				

Číslo záměru:	72	Název:	Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta				
Odbor (garant, kontakty)	Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, milank@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)		
Výchozí stav	Jedná se o křižovatky Vlkova x Krásava a Vlkova X Přibyslavská s přechody pro chodce v blízkosti školy ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody.						
Cílový stav	Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě Analýzy dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3.						
Aktuální stav	TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení (Byla dokončena jednání s IPR a památkáři a na základě jejich výsledku se pokračuje v projektování).						
Přínosy a náklady po realizaci	V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředků na TSK hl.m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.						
Přínos nefinanční	Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Jedná se o křižovatky s přechody pro chodce v blízkosti ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě.						
Místo realizace	Vlkova x Krásava a Vlkova X Přibyslavská						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Vypracování studie dané lokality 1.1.2016 – 30.6.2016 Příprava, získání stavebního povolení cca do 30. 6. 2018 Realizace 2018 (dle stavu sítí v místě stavby)						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem		

	2 500 000				2 500 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Získání stavebního povolení.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Finanční prostředky byly na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2016, k samotné realizaci dojde pravděpodobně v 2018. Důvodem je zajištění projektů a potřebných povolení. V roce 2016 byla vypracována studie lokality, která byla předána TSK k dopracování.				

Číslo záměru:	80	Název:	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Víta Nejedlého x Seifertova x Cimburkova			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, milank@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)	
Výchozí stav	Jedná se o křižovatku se dvěma rozlehlými přechody pro chodce v místě s vysokou hustotou pohybu chodců i vozidel. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě požadavku občanů a Analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce na území MČ Praha 3.					
Cílový stav	Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – zkrácení délky přechodů vysazením chodníkových ploch doplnění prvků pro nevidomé a slabozraké.					
Aktuální stav	TSK připravuje realizaci a probíhá projednávání záměru s dotčenými orgány.					
Přínosy a náklady po realizaci	V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředku na TSK hl.m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.					
Přínos nefinanční	Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Jedná se o křižovatky se dvěma rozlehlými přechody pro chodce v místě s vysokou hustotou pohybu chodců i vozidel. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě a doplněním prvků pro nevidomé a slabozraké.					
Místo realizace	Víta Nejedlého x Seifertova x Cimburkova					
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017 Realizace 2018					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	
	1 000 000	0	0		1 000 000	
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem	

Aktivity plánované v roce 2018	Získání stavebního povolení a realizace stavby.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Finanční prostředky byly na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2016. V současné době došlo ke shodě dotčených orgánů nad možným řešením a bude zahájena projektová příprava.				

Číslo záměru:	81	Název:	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Ambrožova			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, milank@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)	
Výchozí stav	Jedná se o křižovatku s přechody pro chodce v blízkosti základní a mateřské školy Jeseniova. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě Analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce na území MČ Praha 3.					
Cílový stav	Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.					
Aktuální stav	Byla vypracována studie úprav lokality a po vyřešení problémů bude akce předána k projektování a realizaci TSK hl.m.Prahy a.s.					
Přínosy a náklady po realizaci	V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředku na TSK hl.m. Prahy a.s., která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.					
Přínos nefinanční	Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy základní a mateřské školy Jeseniova. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě – vyvýšená plocha křižovatky včetně dalších úprav.					
Místo realizace	Jeseniova x Ambrožova					
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018 Realizace 1. 7. 2018 – 31. 8. 2019 (nutnost realizace v období hlavních prázdnin)					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	
	2 000 000				2 000 000	
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem	

Aktivity plánované v roce 2018	Projektová příprava a získání stavebního povolení.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Finanční prostředky budou na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2017, k samotné realizaci s ohledem na délku projektování a vyřízení stavebního povolení v obdobných případech, dojde z důvodu nutnosti realizace o hlavních prázdninách pravděpodobně v 2019.				

Číslo záměru:	60	Název:	Portál elektronického úředníka		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor informatiky, Tomáš Hilmar, tomash@praha3.cz , tel.: 222 116 371		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Michal Papež (informatika), ing. Petr Fišer (tajemník úřadu)	
Výchozí stav	Městská část Praha 3 v současné době neposkytuje obdobné služby.				
Cílový stav	Nasazení portálu pro klienty městské části Praha 3 pro řízenou zabezpečenou komunikaci (ověřený přístup klienta) s úřadem městské části. Hlavní funkce portálu: – Registrace občana / ověření úrovně důvěryhodnosti účtu – Stav podání úředních postupů ve vztahu občan – úřad – On-line formuláře integrované s IS úřadu, vytěžování dat – Pseudonymizovaný datový sklad v DMZ – Platební brána				
Aktuální stav	Stanoven rozsah realizace, prostředky alokovány v požadavcích rozpočtu 2018.				
Přínosy a náklady po realizaci	Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení (vlastní aplikace/SLA služba), případně na výši nákladů na zabezpečení maintenance ke zvolenému produktu.				
Přínos nefinanční	Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní. 1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části. Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům. Cílovou skupinou jsou klienti MČ Praha3.				
Místo realizace	MČ Praha 3				

Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 - Zpracování studie proveditelnosti (zadání) 2018 – realizace, zprovoznění				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	500 000	2 269 000			2 769 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Příprava zadávací dokumentace, implementace řešení.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Uvedená částka pro rok 2018 vychází z průzkumu trhu a indikační nabídky pro prostředí IS MČ Praha 3.				

Číslo záměru:	37	Název:	Osazování uměleckých děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)	
Výchozí stav	Záměry umísťování uměleckých děl se dlouhodobě zaměřovaly na území celé MČ. V posledním volebním období se pozornost zaměřila jen na vrch Vítkov. Nová koncepce opět navazuje na původní záměr – umísťování uměleckých děl na veřejných prostranstvích celé MČ Praha 3.				
Cílový stav	Výstupem projektového záměru bude jasná dlouhodobá koncepce umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru.				
Aktuální stav	Radou městské části byl Usnesením č. 289 ze dne 23. 4. 2014 schválen Záměr pro umístění uměleckých děl na vrchu Vítkově – 1. ročník, 2014 a Zadání pro umístění uměleckých děl na vrchu Vítkově – 1. ročník, 2014, na jehož základě hodnotící komise složená ze zástupců městské části, AVU, VŠUP a správních orgánů vybrala z 25 návrhů 3 k realizaci a dočasnému umístění na vrchu Vítkov. V roce 2015 rozhodl radní pro oblast kultury změnit zásadně koncepci osazování uměleckých děl a zahájit práce na zpracovávání nové koncepce, která zahrne nejen vrch Vítkov, ale i další významná veřejná prostranství MČ Prahy 3. Za tímto účelem byla na podzim 2015 aktualizována Analýza veřejných prostranství, která akceptuje změny ve vnímání veřejného prostoru. V této souvislosti doporučila odborná Pracovní skupina Programu regenerace MPR a MPZ vhodná místa k uspořádání sochařské soutěže a následně schválení záměru k vyhlášení soutěže na výtvarná díla na vybraných místech. V prvním pololetí roku 2017 byly připraveny a projednány soutěžní podmínky s ČKA na uspořádání výtvarně architektonické soutěže na konceptuální dílo na Basilejském náměstí. Vybrána porota. Zahájení soutěže je prozatím odloženo v souvislosti s vyjasňováním zásahu platného ÚR do stávající podoby náměstí.				
Přínosy a náklady po realizaci	Náklady spojené se zpracováním projektových a dalších dokumentací, soutěžních podmínek, odměny porotě a tvůrcům návrhů, náklady spojené s realizací. Osazování a údržba plastik. Předpoklad financování z rozpočtu MČ: Spolufinancování AVU a VŠUP. Lze uvažovat o financování z programů MK ČR a hl. m. Prahou.				
Přínos nefinanční	Vytvoření jedinečné galerie současného umění ve veřejném prostoru na území MČ Praha 3.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí				

Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Osvěta zacílená na širokou veřejnost, pěstování vztahu k umění a kultivovanému vnímání veřejného prostoru. Vytvoření prostoru pro prezentaci umělců, uměleckých škol a kulturních institucí. Oživení vytipovaných veřejných prostranství. Vznik jedinečné galerie ve veřejném prostoru. Zviditelnění Prahy 3 a zvýšení její návštěvnosti.				
Místo realizace	MČ Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 - soutěž na konceptuální plastiku na Basilejském náměstí 2019 – umístění plastiky na Basilejském náměstí				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	2 408 900	2 000 000			4 408 900
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Analogicky budou zahájeny práce pro rok 2018 na další vytipovaná místa dle aktualizované Analýzy veřejných prostranství a doporučení Pracovní skupiny Programu regenerace MPR a MPZ.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	V PIA položka není. V návrhu rozpočtu je položka Osazení veřejných prostranství výtvarnými díly ve výši 2 mil. Kč.				

Číslo záměru:	38	Název:	Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)	
Výchozí stav	O spolupráci s Prahou 3 projevují zájem velvyslanectví různých států prostřednictvím představení jejich kultury a jejich tradic zejména na akcích, pořádaných na nám. J. z Poděbrad (Vietnam, Polsko, státy Jižní Ameriky, Itálie, Slovinsko)				
Cílový stav	Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s dalšími zahraničními partnery, respektive rozšiřování již uzavřených smluv.				
Aktuální stav	V roce 2017 byly realizovány společné kulturní projekty s účastí velvyslanectví Asie, Latinské Ameriky, Slovinska a nově Itálie				
Přínosy a náklady po realizaci	Náklady spojené s realizací jednotlivých aktivit v konkrétních oblastech v rámci schváleného rozpočtu MČ. Služební cesty, workshopy, společné projekty, akce pro veřejnost např. Zažij Vietnam, Merkádo, Italské dny a další.				
Přínos nefinanční	Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života, výběr vhodných partnerů pro spolupráci podle příbuzného „genia loci“				
Místo realizace	MČ Praha 3 – partnerská města či organizace				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 - 2019				

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	1 140 600	800 000			1 940 600
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Rozšíření vztahů s italskými institucemi – memorandum o spolupráci se Společností přátel Itálie a s italským kulturním institutem; společné kulturní akce pro veřejnost Zažij Vietnam, Merkado, Italské dny(květen – září 2018) Opakované akce tohoto typu v průběhu celého roku.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Částky jsou počítány z běžných výdajů OK.				

Číslo záměru:	40	Název:	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – památka UNESCO	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)
Výchozí stav	MČ Praha 3 usiluje o zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně díla významného slovinského architekta Josipa Plečnika na seznam památek UNESCO a pracuje proto na splnění podmínek zápisu. V letech 2013 a 2014 byla MČ zpracována analytická a návrhová část Management plánu. V roce 2014 otevřela v blízkosti kostela Informační středisko, v roce 2015 uspořádala ve spolupráci s MK ČR a NPÚ odborné kolokvium, jehož výstupem byl sborník, jenž se stal důležitým materiálem pro obě zúčastněné strany při dokončování nominačních prací. Na podzim 2015 se zástupci radnice zúčastnili jednání v Lublani o budoucí spolupráci v souvislosti se zápisem na Seznam UNESCO. Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně zajišťuje za pomoci MČ P3 opravy a plánuje rozšíření zpřístupnění kostela. MČ Praha 3 řešila úkoly spojené s úpravou prostředí nominované památky, posílila propagaci a pomáhá farnosti se zajištěním potřebných stavebních úprav a oprav, účastní se odborných konzultací se zástupci MK ČR, NPÚ a dokončila aktualizace management plánu v souvislosti s požadavky nominační dokumentace UNESCO.			
Cílový stav	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně bude zapsán jako památka UNESCO a následně dostatečně a kvalitně propagován. Záměr předpokládá spolupráci s HMP, MK ČR a NPÚ.			
Aktuální stav	Dosavadní činnosti městské části maximálně naplnily možnosti její účasti na přípravě nominace a její další podpora této aktivity se bude odvíjet od kroků MK ČR a Slovinska a podání nominační přihlášky			
Přínosy a náklady po realizaci	Náklady budou spojené se zajištěním dostatečného množství propagačního materiálu spojeného s prezentací kostela, s pořádáním odborných seminářů a s úpravou a údržbou prostředí památky, se zpracováním potřebných dokumentů a aktualizací. Přínosem bude zvýšení návštěvnosti Prahy 3 zahraničními turisty a z toho plynoucí příjmy z prodeje propagačních publikací, realizace úpravy náměstí			
Přínos nefinanční	Podpora zápisu na Seznam UNESCO významnou měrou posílí povědomí o Praze 3, přispěje k rozvoji vztahů se Slovinskem a k rozvoji cestovního ruchu obecně.			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.			

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Unikátní památka oceňovaného slovinského architekta je cílem cest řady návštěvníků Prahy a její zviditelnění posiluje turistický ruch na území MČ P3. Významná je i pro občany MČ P3 jako výrazný monument, který posiluje lokální hrdost a identifikaci s územím.				
Místo realizace	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 – 2019				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	461 360	100 000			561 360
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	• Propagace památky • Spolupráce s MK ČR a NPÚ na dokončení nominační dokumentace				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Částky jsou počítány z běžných výdajů OK.				

Číslo záměru:	82	Název:	Interaktivní poznávání Prahy 3				
Odbor (garant, kontakty)	Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Alexander Bellu (kultura)		
Výchozí stav	Na území Prahy 3 se nachází velké množství pamětních desek, které připomínají významné historické události, osobnosti a objekty, které tvořily dějiny, kulturu a vzhled této městské části. Iniciativou samotné samosprávy, ale i občanů přicházejí nové, avšak nahodilé podněty, které jsou příslibem zajímavého souboru informací, jež však v tuto chvíli nemají sladěnou vizuální a obsahovou formu tak, aby tvořily ucelené okruhy a mohly se stát trasami poznání pro občany a návštěvníky Prahy 3.						
Cílový stav	Výstupem projektového záměru bude soubor obsahově a vzhledově ucelených okruhů pamětních desek s rozšiřujícími technologiemi umožňujícími stažení informací ke konkrétní desce.						
Aktuální stav	Nahodilé různorodé pamětní desky bez koncepčního zpracování, bez interaktivního využití.						
Přínosy a náklady po realizaci	Náklady spojené se zpracováním základní koncepční dokumentace, technologie, projektů, výtvarných návrhů a realizace samotných desek v rámci rozpočtu MČ z položky památková péče, lze využít související dotace hl. m Prahy. Náklady spojené s údržbou desek dle momentálního stavu a potřeby v rámci rozpočtu.						
Přínos nefinanční	Vytvoření ojedinělého systému tematických tras ve veřejném prostoru na území MČ Praha 3.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City 6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Osvěta zacílená na širokou veřejnost, pěstování vztahu k historii městské části. Zviditelnění Prahy 3 a zvýšení její návštěvnosti.						
Místo realizace	MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 – zpracování koncepce, dokumentace, realizace 1 desky 2019 - 2020 – realizace 2 desek ročně						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem		

		300 000	100 000	100 000	500 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování odborné dokumentace tematické, materiálové a technologické, realizace desky na Škroupově náměstí v prosinci 2018.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	02	Název:	Revitalizace Kostnického náměstí	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldová, janac@praha3.cz , tel.: linka 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí)	
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Kostnické náměstí vzniklo v roce 1889 při výstavbě Žižkova. V západní části je propojeno s ulicí Husineckou širokým schodištěm. Výrazný výškový rozdíl mezi touto ulicí a náměstím je řešen masivní žulovou opěrnou zdí. V době svého vzniku bylo navrženo jako parkové náměstí. V druhé polovině 20. století měl prostor charakter zanedbaného prostranství. Stavba trafostanice potlačila původní charakter místa, vznikly zde úzké prostory, které jsou nejen nevzhledné, ale také problematické z hlediska bezpečnosti. V 90. letech minulého století byla provedena úprava prostoru, která vedla k jeho částečné rehabilitaci. Návrh byl založen na respektování čtyř stávajících hodnotných dřevin a výstavbě nízkých zídek, vytvořily se zde plochy pro zahuštěné výsadby dřevin a zpevněné plochy.			
Cílový stav	Cílem je posílit funkci náměstí jako prostoru pro setkávání, rozmanité aktivity a krátkodobý odpočinek obyvatel i návštěvníků města. Návrh se vrací k původní myšlence parkového náměstí, které je ale přetvořeno do podoby odpovídající 21. století s respektováním genia loci této části Žižkova. Základem kompozice jsou čtyři vzrostlé stromy, které jsou v daném území nenahraditelnou hodnotou – hodnota estetická, psychologická, ekologická (stín, pohlcování prachu, vliv na mikroklima). Vlastní prostor náměstí zůstane volný, aby umožňoval v průběhu roku rozmanité aktivity. Okolí trafostanice je začleněno do celkového návrhu s cílem zajistit možnost dobře proveditelné údržby i bezpečnost.			
Aktuální stav	V roce 2017 dokončena veškerá dokumentace a zahájeno stavební řízení. Zahájena příprava stavby – přeložky sítí.			
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.			
Přínos nefinanční	Kultivace veřejného prostoru; zvýšení návštěvnosti; využívání prostoru pro krátkodobou rekreaci.			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).			

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Obnovou náměstí se zvýší ekologická a ekonomická hodnota, bezpečnost, funkčnost prostranství, prostor se bude snadněji udržovat. Cílovou skupinou jsou: obyvatelé širšího okolí náměstí a návštěvníci na území MČ Praha 3.				
Místo realizace	Kostnické nám. Praha 3, č. parc. 256, 257 a 630/2, k. ú. Žižkov.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 - zpracování DSP - DVZ 2017 - zahájení přípravy stavby 2018 – dokončení stavby				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	4 000 000	33 000 000			37 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivita plánovaná v roce 2018	Bude dokončena stavba				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	03	Název:	Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejčárkem	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldová, janac@praha3.cz , tel.: linka 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí),	
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Na pozemku mezi vyhlídkovou trasou Pražačka a mostem nad ulicí Pod Krejčárkem je cesta pro pěší obklopená rozvolněnými keřovými skupinami. Cesta není vhodná pro cyklistický provoz. Sousední pozemek je ve vlastnictví SVJ a jeho údržba spočívá v sekání trávníků Na pozemek SVJ stavba nebude zasahovat.			
Cílový stav	Návrh řeší umístění komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů spojující stávající vyhlídkovou trasu Pražačka s vyústěním komunikace vedoucí od parku Vítkov přes přemostění ulice Pod Krejčárkem a napojení stávající trasy směrem jižním v místě stávajícího nedokončeného napojení k ulici Nad Ohradou. Hlavní napojení vznikne prodloužením stávající vyhlídkové trasy v přímém směru po hraně svahu k přemostění spojujícímu Krejčárek s parkem Vítkov. Stávající vyhlídková trasa a její navrhované prodloužení směrem západním se nachází v koridoru plánované páteřní cyklostezky A 25 a bude tak její součástí. V tomto úseku je plánovaný provoz cyklostezky jako společný pro provoz chodců a cyklistů. Vedlejší napojení využívá trasy současného nedokončeného napojení směrem k ulici Nad Ohradou. V tomto směru následuje stávající přímé napojení až k ulici Koněvova.			
Aktuální stav	Dokumentace dokončena, po nabytí právní moci UR bude předána ORFD MHMP			
Přínosy a náklady po realizaci	Přínosem bude propojení cyklotras na území MČ Praha 3. Realizace akce nemá významný vliv na provozní náklady.			
Přínos nefinanční	Kultivace veřejného prostoru; zvýšení návštěvnosti; podpora rozvoje cyklodopravy v hl. m. Praze; zvýšení bezpečnosti provozu na pěší komunikaci.			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.			

	2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Podpora cyklo dopravy, potřeba propojení páteřní cyklostezky A25, spravuje TSK				
Místo realizace	Prostor za domy v ulici Nad Ohradou 1- 5, č. parc. 2183/1, 2183/158, 2183/65, 2183/66 k. ú. Žižkov				
Doba realizace (orientační harmonogram)	Realizaci bude zajišťovat MHMP				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	363 000				363 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Bylo předáno k realizaci MHMP				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	MČ P3 hradí pouze zpracování dokumentace, vlastní stavba bude financována z prostředků hl. m. Prahy (TSK) – bylo dohodnuto na jednání vedení MČ P3 a HMP. Důvodem je vlastnictví pozemků a správa cyklostezky TSK / HMP.				

Číslo záměru:	08	Název:	Revitalizace Komenského náměstí		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: linka 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav	Náměstí, které sloužilo jako parkoviště, bylo provizorně oseto trávou. MČ nechala zpracovat 3 studie od 3 architektonických ateliérů, které v červnu 2013 představila veřejnosti. Občané mohli své názory vyjádřit v anketě a při veřejném projednání. Na základě připomínek veřejnosti a stanovisek příslušných výborů a komisí vybrala RMČ návrh rekonstrukce podle ateliéru MCA Atelier s.r.o.				
Cílový stav	Cílem projektu je rekonstruovaný prostor, na jižní straně Hudební gymnázium HMP, na západě budova DPS, na severu uliční fronta s poštou a obchody. Východní stranu tvoří panelový dům, jehož rekonstrukci a následnou privatizaci začala MČ připravovat. Jedná se o úpravu náměstí s volným prostorem pro shromažďování a různé akce. Součástí revitalizace jsou i nové sadové úpravy.				
Aktuální stav	Vydáno stavební povolení, vybrán zhotovitel, kterému bylo předáno staveniště, stavba byla zahájena.				
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.				
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Komenského náměstí bylo v minulosti zasaženo výstavbou krytu civilní obrany, tzv. asanací okolních historických domů a výstavbou panelových domů. Cílem projektu je vrátit prostoru důstojnou podobu parkového náměstí.				

Místo realizace	Praha 3, Komenského nám.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	1/2016 – 03/2017 - zpracování DSP, DVZ 2017 – vydání SP, výběr zhotovitele, začátek realizace 2018 – realizace				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	5 000 000	44 800 000			49 800 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Provádění a dokončení stavby.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Financování od zpracování dokumentace DSP. Studie a DUR zajišťoval OÚR.				

Číslo záměru:	09	Název:	Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: linka 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav	Náměstí v obytné zástavě před základní školou v Žerotínově ulici vyžaduje obnovu z důvodu dožívajících dřevin, dosluhujícího mobiliáře a špatného stavu živich povrchů na chodnících uvnitř parku.				
Cílový stav	Obnova bude spočívat v rekonstrukci komunikací pro pěší, ve výměně mobiliáře za nový, v provedení sadových úprav a zřízení malého dětského hřiště.				
Aktuální stav	Vypracována dokumentace, vydáno UR.				
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.				
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zlepšení kvality veřejného prostoru, určeného pro odpočinek a krátkodobou rekreaci návštěvníků všech věkových kategorií.				

Místo realizace	Praha 3, nám. Barikád.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 - Zpracování DUR – nové zařazení dětského hřiště 2017 - dopracování DUR, zahájení územního řízení, vydání ÚR. Zpracována DPS, výběr zhotovitele a zahájení stavby. 2018 - dokončení stavby.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	6 200 000	6 100 000			12 300 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Dokončení stavby				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Projednáno v komisi životního prostředí a ve výboru ÚR na jaře 2015. DUR přepracována a žádost o ÚR byla podána znovu z důvodu nového začlenění dětského hřiště do akce obnovy náměstí.				

Číslo záměru:	63	Název:	Posílení potenciálu parku Židovské Pece		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav	Jeden z nejvýznamnějších parků MČ Praha 3, cestní síť a další vybavení již vyžaduje obnovu.				
Cílový stav	Obnova cestní sítě a dalšího vybavení, řešení hranice parku směrem do ul. Jilmové a vstupů do parku, dílčí obnova vegetačních prvků, na vhodných místech založení přírodě blízkých porostů				
Aktuální stav	Zadáno zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně v návaznosti na zpracovanou studii zvýšení potenciálu parku Židovské Pece				
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.				
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství, zvýšení biodiverzity a zlepšení vodního režimu na území parku				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Obnova dožívající cestní sítě a dalšího vybavení, vymezení hranice parku směrem k ulici Jilmová, sadové úpravy doplňující stávající hodnotné dřeviny, na vhodných místech založení přírodě blízkých porostů vedoucí k estetickému i ekologickému zhodnocení území, zvýšení biodiverzity a zlepšení vodního režimu na dané lokalitě.				
Místo realizace	Praha 3, park Židovské Pece				

Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – zadání a zpracování územní studie, zadání zpracování DUR 2017 – dopracování DUR, zahájení územního řízení 2018 - zpracování dalšího stupně dokumentace, výběr zhotovitele 2019 – zahájení realizace Náklady nejsou pro roky 2019 uváděny, vzhledem k tomu, že harmonogram vývoje záměru není jednoznačně určen. Více bude jasné po územním řízení.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	850 000	1 450 000			2 300 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování veškeré projektové dokumentace, vydání UR a SP. Bude rozhodnuto o dalším postupu v rámci projektu.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Projednáno ve výboru ÚR na jaře 2016. Uvedené náklady jsou pouze na projektovou přípravu (DÚR, v případě zahájení DSP, DPS). Zatím není znám rozpočet na provedení stavby.				

Číslo záměru:	64	Název:	Park Parukářka	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)	
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	V roce 2016 bylo zadáno zpracování urbanistické studie, která řeší komplexní úpravy Parku Parukářka (arch. Josef Pleskot). Studie má zjistit slabé a silné stránky lokality, kde je prostor na zlepšení či naopak kde je vhodné stávající stav ponechat.			
Cílový stav	Cílem studie je stanovení způsobu využívání a úprav tohoto velmi specifického území, které je ve velké míře využíváno obyvateli MČ Praha 3 a dalšími návštěvníky. Na základě dokončené studie budou prováděny dílčí úpravy parku Parukářka.			
Aktuální stav	Studie dokončena, byla schválena RMČ a ZMČ ji vzalo na vědomí.			
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.			
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).			
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Na základě zpracované urbanistické studie, která řeší území parku včetně vstupů a návaznosti na širší okolí, bude zpracovávána dokumentace dílčích úprav. Cílem je zvýšení atraktivity veřejného prostoru a zlepšení životního prostředí. Realizace dílčích projektů budou pak řešeny komplexně na základě provedené komplexní studie.			
Místo realizace	Praha 3, park Parukářka (vrch sv. Kříže)			

Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – zadání a zpracování urbanistické studie (arch. Josef Pleskot) 2017 – 01/2017 – dokončení urbanistické studie, veřejné projednání, představení studie veřejnosti, přípravy pro zpracování PD konkrétních dílčích částí úprav vycházejících ze závěrů urbanistické studie. Další harmonogram nelze ani orientačně načrtnout vzhledem k úvodní fázi záměru. Proto nejsou uváděny další náklady na realizaci.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	1 500 000	4 000 000			5 500 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Na základě studie budou započaty dílčí úpravy.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Jedná se o náklady na zpracování dílčích dokumentací, z kterých budou známy náklady na realizaci.				

Číslo záměru:	66	Název:	Revitalizace parku U Kněžské louky	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)	
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Plocha veřejné zeleně s dětským hřištěm, hřiště i mobiliář jsou dožívající, plocha neplní funkci kvalitního veřejného prostranství a vyžaduje obnovu. Jde o pozemek mezi ulicemi U Kněžské louky a areálem základní školy.			
Cílový stav	Celková revitalizace plochy včetně dětského hřiště.			
Aktuální stav	Vypracována studie, zadáno vypracování PD ve všech stupních.			
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.			
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).			
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Obnovená plocha veřejné zeleně včetně dětského hřiště s novým vybavením mobiliáře, sadovými úpravami doplňujícími stávající hodnotné dřeviny. Při návrhu úpravy budou zohledněny názory obyvatel na způsob využívání plochy.			
Místo realizace	Praha 3, ul. U Kněžské louky			
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – zpracování územní studie včetně veřejného mínění 2018 – bude rozhodnuto o náročnosti zpracování dokumentace a jejích stupňů 2019 – realizace – náklady nejsou známy, bude rozhodnuto po zpracovaných PD			

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	1 200 000	452 300			1 652 300
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování dokumentace pro následnou obnovu dané plochy veřejné zeleně a vyřízení potřebných povolení k realizaci.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	68	Název:	Úpravy okolí cyklostezky pod Vítkovem	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)	
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Pozemek podél cyklostezky, převzatý městskou částí Praha 3 v zanedbaném stavu se postupně kultivuje.			
Cílový stav	Umístění herních a fitness prvků na vhodných místech u cyklostezky, která je hojně využívána nejen cyklisty, ale i pro další aktivity.			
Aktuální stav	Zadání zpracování studie			
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.			
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).			
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Umístěním herních a fitness prvků na vhodných místech dojde ke zlepšení kvality daného místa především z hlediska krátkodobé rekreace. Cyklostezka je již nyní využívána k různým aktivitám včetně vycházek s malými dětmi a sportu (běh, in-line). Vybavení herními a fitness prvky nabídne návštěvníkům další vhodné aktivity.			
Místo realizace	Praha 3, pozemek podél cyklostezky pod Vítkovem			
Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – zadání a zpracování studie 2018 – projektová dokumentace a realizace případně dokončení 2018			

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	48 000	500 000	2 500 000		3 048 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování dokumentace a realizace				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	69	Název:	Úprava multifunkčního hřiště Habrová		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav	Plocha na sídlišti Jarov vedle stávajícího hřiště Habrová, v minulosti využívaná pro míčové hry, v současné době její stav tomuto využití neodpovídá				
Cílový stav	Obnovené hřiště vhodné pro různé míčové hry, doplněné základním mobiliářem, nacházející se v blízkosti dětského hřiště, využívaného především menšími dětmi, plocha mezi železniční tratí a parkovou cestou v zeleni za ulicí Habrovou, vedle stávajícího dětského hřiště z jeho východní strany				
Aktuální stav	Pozastaveno z důvodu nutnosti změny využití území dle platného územního plánu.				
Přínosy a náklady po realizaci	Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.				
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Dané místo je pro multifunkční hřiště velmi vhodné, již v minulosti bylo k míčovým hrám využíváno. Je třeba nová úprava jeho povrchu, doplnění vybavením umožňujícím hraní míčových her a dalším základním mobiliářem. Jedná se o plochu vhodnou ke krátkodobé rekreaci obyvatel různých věkových kategorií, mimo jiné i v návaznosti na stávající dětské hřiště.				

Místo realizace	Praha 3, veřejná zeleň sídliště Jarov v prostoru mezi ulicí Habrovou a železniční tratí				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 - Zpracování a projednání projektové dokumentace, výběr zhotovitele, realizace, případné dokončení stavby				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	146 800	200 000	3 000 000		3 346 800
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování a projednání projektové dokumentace, předpokládá se pouze jednostupňová PD, následně bude vybrán zhotovitel a dojde k realizaci akce.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

číslo záměru:	70	Název:	Interaktivní informační tabule v parcích			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		RNDr. Jan Materna (životní prostředí)	
Výchozí stav	Záměr v rámci koncepce Smart City. Dosud jsou informace na webu MČ P3 týkající se hřišť, uličních stromořadí a volného pohybu psů ve veřejné zeleni; v parku na vrchu sv. Kříže jsou informační tabule ZO ČSOP Koniklec s informacemi o parku.					
Cílový stav	Umístění interaktivních panelů ve dvou nejvýznamnějších parcích MČ P3 s informacemi týkajícími se těchto parků. Tabule budou mimo jiné informovat o druhové skladbě porostů, čímž budou plnit funkci environmentálně vzdělávací. Dále budou uvedeny informace o hřištích a dalším vybavení na území parku.					
Aktuální stav	Zadáno zpracování DUR					
Přínosy a náklady po realizaci	Panely bude nutno udržovat ve funkčním stavu a zajišťovat aktualizaci informací.					
Přínos nefinanční	Nová zajímavá forma poskytování informací návštěvníkům dvou největších parků MČ P3.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Možnost pro občany získávat informace související s významnými, obyvateli hojně využívanými parky novou zajímavou formou, zvýšení informovanosti a osvěty.					
Místo realizace	Vrch sv. Kříže (Parukářka) a Židovské Pece					
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 další stupeň dokumentace - inženýring a vlastní realizace.					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	

	90 000	1 500 000			1 590 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracovává se DÚR, následně dojde přímo k realizaci.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

číslo záměru:	78	Název:	Program Antigraffiti na území MČ Praha 3		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Na území MČ PRAHA 3 je velmi rozšířené poškozování fasád domů nežádoucími nástřiky a nátěry.				
Cílový stav	Cílem „Antigraffiti“ programu je ochránit vzhled fasád domů a zamezit opakujícímu se poškozování majetku. Odstranění graffiti bude respektovat původní stav a vzhled fasády nemovitosti.				
Aktuální stav	Probíhá pilotní projekt. Probíhá výběr zhotovitele v rámci nadlimitní veřejné zakázky.				
Přínosy a náklady po realizaci	Projekt je zamýšlen jako dlouhodobý. Dlouhodobost projektu by měla zaručit, že se Praha 3 zbaví nevzhledných fasád. Nemovitosti budou průběžně udržovány v čistém stavu. Náklady na tuto službu budou hrazeny z rozpočtu MČ.				
Přínos nefinanční	Zlepšení vzhledu veřejného prostoru, zpříjemnění veřejných prostranství, zvýšení prestiže městské části.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A02-2 Podpora regenerace a údržby bytového fondu				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	V minulosti byla snaha vykázat sprejery do míst, kde by mohli svou tvorbu beztréstně a legálně provozovat vytvořením legálních ploch pro graffiti. Tento krok se osvědčil pouze částečně. Stále zůstává dost vandalů, kteří z různých důvodů operují kdekoli v ulicích městské části a nelegálně poškozují fasády. Proto se radnice Prahy 3 rozhodla postoupit do další fáze a nelegální graffiti hromadně odstraňovat na své náklady. Cílovou skupinou jsou vlastníci nemovitostí a obyvatelé objektů. Přidruženou skupinou jsou i návštěvníci Prahy 3. Služba zvyšuje estetickou hodnotu městské části.				
Místo realizace	Celá Praha 3 (nemovitosti zapojené do projektu)				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 - výběrové řízení – pilotní projekt Q2-Q4 2017 realizováno průběžné čištění.				

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	2 000 000	7 000 000	8 470 000	8 470 000	25 940 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Realizace čištění.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Předpokládané celkové náklady do roku 2021 jsou 35 880 000 Kč.				

Číslo záměru:	85	Název:	Komunitní centrum Žižkov		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)	
Výchozí stav	Projekt je zaměřen na vytvoření místního komunitního centra, směřuje k aktivní participaci jeho klientů a posílení místní sociální soudržnosti. Vznikne otevřený kvalitní prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob s cílem zapojit je do života komunity a tím sociálně oživit lokalitu. Na projektu spolupracuje městská část se 6 partnery, organizacemi působícími v sociální oblasti Prahy 3, jež spoluzajistí aktivity projektu a budou garantem činnosti s jednotlivými cílovými skupinami.				
Cílový stav	Projekt vytvoří kvalitní místo komunitního centra na dolním Žižkově pro setkávání cílových skupin, jejichž aktivity se budou prolínat, navazovat na sebe a vzájemně vytvářet individuální a kolektivní přínos pro MČ P3, její místní komunitu a jednotlivé občany. Cílem projektu je vytvořit kvalitní prostor a bezpečné prostředí pro setkávání cílových skupin projektu, pro předávání informací, otevřený dialog, navázání autentických sousedských vztahů napříč sociálním prostředím, etnickou či národnostní příslušností.				
Aktuální stav	V září 2017 byla zahájena realizace projektu v podobě přípravy prostor komunitního centra (nákup vybavení, domlouvání harmonogramu aktivit), od října 2017 již začaly probíhat některé aktivity projektu.				
Přínosy a náklady po realizaci	Přínosem projektu je vytvoření prostoru pro aktivity, na jejichž realizaci a podobě se budou cílové skupiny aktivně podílet. Cílem projektu je nabídnout cílovým skupinám smysluplné trávení volného času v atraktivním prostředí, neformální a rozvojové vzdělávání cílových skupin a jejich přímé propojení s veřejností. Projekt bude financován z rozpočtu Operačního programu Praha – pól růstu ČR, z rozpočtu HMP a MČ Praha 3. Prostředky budou použity na zajištění aktivit projektu, nákup vybavení a zajištění pronájmu prostor.				
Přínos nefinanční	Poskytování širokého spektra aktivit a informací, které zajistí rodinám s dětmi dostatečnou kompetenci k rozpoznání ohrožující situace a vyvarování se jejímu prohlubování. Posílení a integrace imigrantů na místní úrovni, vytváření přirozených sociálních sítí, překonávání předsudků, stereotypů a mýtů, které panují napříč společností, ale i mezi samotnými migranty. Posílení možnosti mezigeneračního sdílení a vytvoření prostoru, kde mohou senioři předávat své zkušenosti dalším generacím a posílit tak jejich psychický i fyzický stav. Podchycení rodin v nepříznivé životní situaci, navázání kontaktu s nimi a eliminace nedůvěry k pomáhajícím organizacím a běžné komunitě. Podpora zdravého rozvoje osobnosti všech dětí, zapojení rizikové skupiny do kolektivu. Poskytování osvěty a iniciace spolupráce s dalšími skupinami komunitního centra. Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování u dětí.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti				

	A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A10-4: Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 6 Zdraví a sociální aspekty 6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život 6.3 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Projekt vytvoří kvalitní místo komunitního centra na dolním Žižkově pro setkávání cílových skupin, jejichž aktivity se budou prolínat, navazovat na sebe a vzájemně vytvářet individuální a kolektivní přínos pro MČ P3, její místní komunitu a jednotlivé občany. Cílem projektu je vytvořit kvalitní prostor a bezpečné prostředí pro setkávání cílových skupin projektu, pro předávání informací, otevřený dialog, navázání autentických sousedských vztahů napříč sociálním prostředím, etnickou či národnostní příslušností. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, senioři a veřejnost s pobytem na území hl. m. Prahy.				
Místo realizace	Koněvova 65a, 130 00 Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	09/2017 – 12/2018 09/2017 – příprava prostor a nastavení aktivit 10/2017 – 12/2018 – realizace aktivit projektu				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	2 736 301,62	3 734 830,78			2 923 301,62
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Poradenství- sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením, podpůrná práce s cílovými skupinami Terénní práce a depistážní činnost Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu Kulturně osvětové akce s preventivním významem				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Předpoklad udržitelnosti projektu v rámci návazných vyhlášených výzev z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Spolufinancování 95% z dotace. MČ hradí 5% (187 000,-kč).				

Číslo záměru:	86	Název:	Trojka pro seniory		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)	
Výchozí stav	Dle údaje ČSÚ k 31. 12. 2017 bylo na Praze 3 evidováno 13 098 osob ve věku 65 a více let. Nemalá část z těchto osob je ohrožena sociálním vyloučením z důvodu věku, sociální situace, omezených příjmů a nedostatku příležitostí k aktivizaci. Projekt je zaměřen na aktivizaci a zapojení seniorů do společenského dění.				
Cílový stav	Senioři zapojením do různých aktivit získávají pocit potřebnosti a užitečnosti, zároveň je projekt preventivním opatřením před sociálním vyloučením a izolací seniorů.				
Aktuální stav	Probíhají jednání nad podobou a finančním rozsahem předkládaného záměru. Některé z aktivit, které budou nabízeny v rámci projektu „Trojka pro seniory“, již MČ Praha 3 realizuje (např. Křížovkářská liga, Hodinový vnuk, výlety, vycházky, taneční odpoledne apod.)				
Přínosy a náklady po realizaci	Přínosem projektu je aktivizace seniorů, jejich aktivní zapojení do společnosti, rozšíření nabídky volnočasových aktivit a prevence před sociálním vyloučením a izolací seniorů. Projekt bude financován z rozpočtu MČ Praha 3. Prostředky budou použity na zajištění aktivit projektu.				
Přínos nefinanční	Projekt nabízí ucelený program zaměřený na volnočasové aktivity, aktivizaci seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů. Aktivity projektu využívají potenciál starší populace a cíleně ji zapojují do aktuálního společenského dění. Projekt předpokládá 1 500 – 2 000 podpořených osob z cílové skupiny.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A10-4: Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 6 Zdraví a sociální aspekty 6.1 Městská část podporuje zdravý životní styl a prevenci v oblasti zdraví 6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život 6.3 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Projekt nabízí ucelený program zaměřený na volnočasové aktivity, aktivizaci seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů pro cílovou skupinu 60+. Aktivity projektu využívají potenciál starší populace a cíleně ji zapojují do aktuálního společenského dění. Projekt předpokládá 1 500 – 2 000 podpořených osob z cílové skupiny.				
Místo realizace	Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	12/2017 – 12/2018 – realizace aktivit projektu				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	200 000 Kč	2 800 000 Kč			3 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Křížovkářská liga, Hodinový vnuk, PC kurzy, I s námi se mohou cítit bezpečně, Pojďme znovu do školy - Nebojme se techniky (Základní škola třetího věku), Taneční odpoledne, Mediální kampaň Trojka pro seniory, Oslavy Mezinárodního dne seniorů, Zpívání pod lípami, Křížem krážem Žižkovem, Výlety a vycházky, O nejkrásnější kraslici Prahy 3, Posezení na kanapi s....., Sportovní hry seniorů, Přednášky, Klub Trojka pro seniory, Plaveme s Trojkou pro seniory, Právní služby				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	83	Název:	Aktualizace soutěže O pohár starosty Hartiga		
Odbor (garant, kontakty)	Jana Vargová, odbor školství, janav@praha3.cz		Předkladatel radní, RMČ)	(zodpovědný	Mgr. Jaroslava Suková (školství)
Výchozí stav	Soutěž O pohár starosty Hartiga pevně zakotvila v činnosti MČ Praha 3. V průběhu minulých let se její obsah soustředil na hodnocení akcí, do kterých se školy zapojovaly díky soutěžím vyhlašovaným MŠMT. Díky možnosti vytváření projektů, do kterých může škola zapojit vysoké procento svých žáků, je obsah a průběh soutěže aktualizován.				
Cílový stav	Soutěž O pohár starosty Hartiga je určena pro základní školy zřízené MČ Praha 3. V září 2017 byli ředitelé seznámeni s cílem, obsahem a termíny. Hlavní změna proti původnímu systému spočívá ve zpracování projektu se zaměřením na polytechnickou nebo společenskou výchovu, výběr záležitostí na vedení školy. Po uzávěrce budou projekty hodnoceny podle předem stanovených kritérií, vyhodnoceny a školy na prvních třech místech obdrží finanční odměnu.				
Aktuální stav	Soutěž byla vyhlášena včetně stanovení oblastí a termínů.				
Přínosy a náklady po realizaci	Hlavním přínosem je zapojené co nejvyššího počtu žáků a učitelů. V oblasti polytechnické výchovy půjde o znovuoobjevení manuálních činností a podporu vzniku tříd pro pracovní vyučování, v oblasti společenské půjde o propojení běžného života s teoretickými znalostmi získanými v průběhu vyučovacího procesu. Zveřejnění projektů a možnost kontroly veřejnosti o činnosti školy.				
Přínos nefinanční	Rozvoj a podpora týmové spolupráce.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti A05-1: Podpora systému vzdělávání MAP OPVVV: Místní akční plán				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Projektový záměr je cílený na žáky 1. i 2. stupně základních škol. Cílem tohoto záměru je podnítit pedagogy k častějšímu využívání nových metod výuky včetně zapojování digitálních technologií a využívání materiálního vybavení školy k modernímu pojetí vyučování.				
Místo realizace	MČ Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – vyhlášení soutěže 2018 – do konce školního roku vyhodnocení, ocenění				

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	70 000 Kč	150 000	150 000	150 000	520 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Sledování zpracování projektů, zveřejnění na www.skolypraha3.cz a vyhodnocení.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Soutěž nebude mít další zdroje financování.				

Číslo záměru:	84	Název:	Pilotní projekt polytechnické výchovy				
Odbor (garant, kontakty)	Jana Vargová, odbor školství, janav@praha3.cz		Předkladatel radní, RMČ)	(zodpovědný	Mgr. Jaroslava Suková (školství)		
Výchozí stav	Školy začínají obnovovat učebny pro polytechnickou výchovu se zaměřením na manuální zručnost. Považujeme za důležité jim v této aktivitě pomoci.						
Cílový stav	Ve spolupráci se SOŠ stavební a zahradnickou v Praze na Jarově realizovat polytechnickou výuku v sedmi oborech, které střední škola vyučuje.						
Aktuální stav	Po jednáních ve školním roce 2016 – 2017 se do projektu polytechnické výuky přihlásily tři školy zřízení MČ Praha 3.						
Přínosy a náklady po realizaci	Hlavním přínosem je obnova povědomí o důležitosti manuální práce a podpora rozhodování při zvažování volby povolání.						
Přínos nefinanční	Uvědomění si důležitosti polytechnických znalostí pro běžný život.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti A05-1: Podpora systému vzdělávání MAP OPVVV: Místní akční plán						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Projekt je zaměřen na žáky 7. ročníků základních škol. Cílem tohoto záměru je začít zapojovat více žáků a pedagogů do polytechnického vzdělávání a připravovat vybudování speciálních učeben.						
Místo realizace	MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – vyhlášení soutěže 2018 – do konce školního roku vyhodnocení, ocenění						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem		

	0	200 000			200 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Kontrola škol zapojených do projektu, vyhodnocení účinnosti.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Akce nebude mít další zdroje financování.				

Číslo záměru:	06	Název:	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkově náměstí 10				
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Janečková 222116381		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav	Budova byla základní školou						
Cílový stav	Nová budova úřadu městské části Praha 3, ve které rekonstrukcí vzniknou nové kanceláře, hala pro veřejnost s recepcí, zasedací místnosti, archivy. Rekonstrukcí bude získáno cca 4300 m2 nové užitné plochy pro potřeby městské části. Do této budovy budou v podstatě přesunuty všechny odbory sídlící v budově úřadu Seifertova 51.						
Aktuální stav	Vydáno stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby dokončena. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.						
Přínosy a náklady po realizaci							
Přínos nefinanční	Záměrem je soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní. Oblast Smart City: 3. Budovy 3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Sloučení úřadu městské části do jedné lokality						
Místo realizace	Havlíčkově náměstí 10						
Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – projektová příprava 2018 – zahájení realizace 2019 – dokončení realizace, kolaudace						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem		

		60 000 000	90 000 000		150 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zahájení stavby, částečná realizace.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	10	Název:	Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, Roháčova		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: 222 116 385		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice), RNDr. Jan Materna (životní prostředí), Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Veřejné prostranství určené k celkové obnově.				
Cílový stav	Cílem projektu je obnova tohoto veřejného prostoru v návaznosti na rekonstrukci panelových domů a podzemních garáží. Jedná se o opravu betonových konstrukcí podzemních garáží v zájmu ochrany života zdraví osob a majetku a opravy povrchu celého vnitrobloku. Předně musí být zamezeno zatékání dešťové vody do stropních a svislých konstrukcí garáží, které se nacházejí pod pozemky MČ Praha 3. Současně musí být provedena kompletní oprava hydroizolace na stropě garáží. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní garáže a opravami stropů bude narušena vrchní část veřejného prostoru vnitrobloku, budou v návaznosti provedeny úpravy plochy celého veřejného prostoru.				
Aktuální stav	Studie dokončena ve třech variantách. Probíhá rozpracování vybrané varianty z provedené studie.				
Přínosy a náklady po realizaci	Provozní náklady údržby zůstanou v podstatě nezměněny.				
Přínos nefinanční	Zlepšení kvality veřejného prostranství.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 3. Budovy 3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Viz. výchozí stav. Cílem je vytvoření místa, které obyvatelům přilehlých panelových domů nabídne kvalitní prostor pro odpočinek a krátkodobou rekreaci. Připravuje se oprava garáží a rehabilitace zeleně.				

Místo realizace	Praha 3, vnitroblok Jeseniova, Roháčova.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2018 – dokončení projektové dokumentace				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	500 000	500 000	90 000 000	50 000 000	141 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Dokončení DÚR, DSP-DVZ.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	11	Název:	Opravy a zateplení fasád panelových domů		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, J. Jureček 222 116 215 a J.Truhlář 222 116 309		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	Panelové domy v oblasti dolního Žižkova (v oblasti ulic Jeseniova, Roháčova, Ostromečská, Blahoslavova, Českobratrská, Sabinova a Rokycanova), v oblasti Olšanského náměstí (ulice Ondříčkova, Kubelíkova a Táboritská) a v oblasti Jarova (ulice Buková) jsou ve stáří 30 – 40 let a jejich technický stav neodpovídá dnešním nárokům na technické parametry obytných budov ani požadavkům estetickým. Základní rekonstrukce obvodových plášťů budov by po privatizaci byla kvůli velkému počtu vlastníků velmi obtížná.				
Cílový stav	Cílem je dosáhnout výborných tepelně izolačních vlastností plášťů budov (fasády a střechy) a výrazem i barevností fasád zlepšit estetickou i architektonickou stránku a začlenit domy do charakteru žižkovské obytné zástavby. Současně s tím je nutné i provedení úprav parterů a vstupů do domů.				
Aktuální stav	Opravy objektů v ulicích Buková, Jeseniova, Rokycanova, Sabinova a Českobratrská byly dokončeny v roce 2017. Na objekt v ulici Roháčova bylo vysáno výběrové řízení, které bylo z opodstatněných důvodů zrušeno. Předpoklad dokončení nového výběrového řízení a zahájení prací je v prvním pololetí roku 2018. Skončení výběrového řízení a zahájení oprav objektu v ulici Ondříčkova je předpokládáno v první polovině roku 2018. Výběrové řízení na objekt v ulici Ostromečská bude vysáno ve druhém čtvrtletí roku 2018 s předpokladem zahájení realizace ve druhé polovině roku. Na objekt v ulici Táboritská probíhají jednání s orgány státní správy a inženýring pro stavební povolení. V rámci zajišťování souhlasných stanovisek pro stavební povolení k objektu v ulici Blahoslavova došlo ke změnám, které vyvolaly nutnost změny územního rozhodnutí, proto byl obnoven inženýring pro územní řízení a stavební povolení. Na objekt v ulici Kubelíkova probíhá projektová příprava.				
Přínosy a náklady po realizaci	Hlavním přínosem bude zlepšení tepelně technického standardu domů a tím podstatná úspora nákladů na vytápění. Dalším přínosem bude regenerace parteru budov a zvýšení estetické a architektonické úrovně budov. Byty v opravených panelových domech budou nabídnuty nájemníkům k privatizaci podle schválených zásad privatizace bytů městské části Praha 3.				
Přínos nefinanční	Opravy před privatizací zajistí energetický standard a snížení spotřeby energie pro budoucí vlastníky.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ08: Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A02-2: Podpora regenerace a údržby bytového fondu A08-2: Podpora a rozvoj šetrného nakládání s přírodními zdroji				

Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 3. Budovy 3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Panelové domy ve stávající podobě nejsou v dobrém technickém stavu a esteticky jsou chápány jako nesourodý element v obytné zástavbě Žižkova. Jejich opravou a zateplením fasád včetně úprav parteru budov dojde ke zlepšení jejich integrace do obrazu Žižkova. Cílovou skupinou jsou nejen stávající nájemníci domů, ale všichni občané a návštěvníci Prahy 3.				
Místo realizace	Panelové domy v oblasti ulic Roháčova, Ostromečská, Blahoslavova Ondříčkova, Táboritská Kubelíkova				
Doba realizace (orientační harmonogram)	Blok - Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 - 11/2017 - 06/2018 Blok - Ondříčkova 31, 33, 35, 37 - 02/2018 - 08/2018 Blok - Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 - 08/2018 - 01/2019 Blok - Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30 - 2019 Blok - Táboritská 22, 24, 26 - 2019 Blok - Kubelíkova 60, 62, 64, 66 - nyní se řeší soudní spor				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	392 496 000	212 500 000			604 996 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Blok - Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 (63 mil. Kč) Blok - Ondříčkova 31, 33, 35, 37 (62 mil. Kč) Blok - Roháčova 46,48, a Ostromečská 7,9 (79 mil)				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	V roce 2018 je předpoklad investování do rekonstrukce uvedených domů 204 500 Kč. U domů 60,62,64,66 ulici Kubelíkova, je veden soudní spor s majitelem sousedního objektu. MČ Praha 3 se snaží situaci aktivně řešit. V tabulce není dále uvedena a zahrnuta oprava vnitrobloku Ondříčkova. Vnitroblok Ondříčkova bude realizován současně s opravou domů Ondříčkova 31,33,35,37. Nejedná se o samostatnou stavební zakázku. Pozn.: V roce 2015 byly výdaje realizovány prostřednictvím SMP Praha 3, a.s. Zažádáno o dotace z Nové zelené úsporám. Další dotace z HMP				

Číslo záměru:	14	Název:	MŠ Buková 26 – mateřská škola pro děti od 2 let				
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Janečková, 222116381		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav	Budova MŠ vystěhovaná, ve špatném technickém stavu, Objekt bývalé MŠ ubourán na základovou desku.						
Cílový stav	Mateřská škola pro děti od 2 let. Nová budova bude mít 4 třídy mateřské školy a kapacitu 92 dětí. V budově bude vybudována samostatná kuchyně. Celková plochy zahrady bude rozšířena o část veřejné zeleně a na pavilonu MŠ bude vybudováno dětské hřiště, čímž bude zvýšena herní plocha pro provoz MŠ. Přízemí MŠ bude možné využít jako bezbariérové.						
Aktuální stav	V současné době je provedena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, upravuje se dokumentace pro provedení stavby. Dokončuje se dokumentace pro zadání výběrového řízení na dodavatele stavby.						
Přínosy a náklady po realizaci							
Přínos nefinanční	Občanská vybavenost						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10:Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1:Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2:Podpora služeb lokálního charakteru						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Bez vazby na SC						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Současný objekt v nevyhovujícím technickém stavu, byl provozován jako MŠ.						
Místo realizace	Buková 26/2518, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – projektová příprava 2018 - zahájení stavby (doba realizace 1-2 roky) 2019 – dokončení realizace, kolaudace						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem		

		35 000 000	2 000 000		37 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zahájení stavby.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	16	Název:	Rekonstrukce bytového domu Štítného 40		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Šrámek, 222116382		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	Bytový dům ve špatném stavu, nevyužívaný, chátrající objekt.				
Cílový stav	Záměrem je získat rekonstruovaný bytový dům, který bude rozšířen o nástavbu. Rekonstrukcí objektu nově vznikne 6 malometrážních bytů a dva nebytové prostory. Plocha nově vybudovaných bytů bude 223 m2, nebytové prostory budou v rozloze 47 m2 a společné prostory domu budou mít rozlohu 100 m2. Předpokladem je pronájem jak bytových, tak nebytových prostor.				
Aktuální stav	V současné době probíhá územní řízení. Dále se aktualizují vyjádření dotčených orgánů. Zejména se projednávají možnosti nástavby domu a rekonstrukce stávajících inženýrských sítí.				
Přínosy a náklady po realizaci	Hlavním přínosem bude rozšíření bytových a nebytových prostor městské části určených k pronájmu. Rekonstrukcí domu dojde ke zlepšení tepelně technického standardu domu.				
Přínos nefinanční	Opravy zajistí energetický standard a dalším přínosem bude zvýšení estetické úrovně budovy.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1 - Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva PÚ02 - Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb A02-1 – Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A02-2 – Podpora regenerace a údržby bytového fondu				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Výstavba nových nájemních bytů a nebytových prostor z dosud neužívané objektu.				
Místo realizace	Štítného 40, Praha 3				

Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – projektová příprava 2018 – výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
		6 000 000	40 000 000		46 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování dokumentace pro stavební povolení, získání stavebního povolení, zadávací PD pro výběrové řízení, zahájení stavby.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Celkové náklady budou upřesněny, záleží na stanovisku k výstavbě nástavby.				

Číslo záměru:	17	Název:	Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru kina AERO			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Šrámek 222 116 382		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	Žádost provozovatele kina o možnost úpravy dispozic sálu - interiéru a dodání nových technologií					
Cílový stav	Revitalizace budovy, interiéru a dodání technologií. Nově bude provedena rekonstrukce střešního pláště a hlavního sálu. Dále bude provedena vestavba malého sálu. Nově bude vybaven interiér obou sálů. Rekonstrukce vnitřních prostor bude provedena se speciálním důrazem na jejich akustiku.					
Aktuální stav	Provedena architektonická studie interiéru včetně návrhu nového řešení, zadány průzkumy konstrukcí budovy. Vypracována PD pro stavební povolení. Probíhá stavební řízení.					
Přínosy a náklady po realizaci	Zachování provozu a atmosféry starého biografu pro veřejnost, včetně repertoáru, ale na základě nových promítacích technologií a diváckého pohodlí.					
Přínos nefinanční						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 6.1 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Podpora MČ Praha 3 na zachování koloritu a kultury starého Žižkova na zachování kulturního centra AERO. Kino je využíváno převážně na promítání klubových filmových představení a filmových festivalů. Jedná se o objekt MČ Praha 3, Kino AERO bylo začleněno pod příspěvkovou organizaci Za Trojku.					
Místo realizace	Biskupcova 31					
Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 – projektová příprava, výběr zhotovitele 2018 – získání SP 2019 – výběr zhotovitele a realizace					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	
	2 200 000		41 000 000		43 200 000	
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem	

Aktivity plánované v roce 2018	Získání SP
Poznámky (další zdroje financování apod.)	

Číslo záměru:	79	Název:	Dům sociálních služeb K Lučinám	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: linka 385		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)
Výchozí stav	Dlouhodobě nevyužívaný objekt bývalých jeslí přestavěný na kancelářské prostory			
Cílový stav	Dům sociálních služeb, záměrem je využití objektu jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář a sociální poradenství. Po realizaci bude v rámci sociálních služeb k dispozici cca 200 lůžek.			
Aktuální stav	Nevyužitý kancelářský objekt, probíhá zpracování studie a vizualizace nového objektu. Projednání s veřejností.			
Přínosy a náklady po realizaci	Realizací projektu dojde ke snížení nákladů na sociální péči, které jsou v současnosti vynakládány MČ Praha 3, ale oproti tomu dojde k zefektivnění sociálních služeb obecně. Předpokládá se zapojení externího provozovatele, který je zaměřen na poskytování sociálních služeb. Tím bude zajištěn trvalý a kvalitní provoz cca 200 lůžek.			
Přínos nefinanční	Poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb.			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 2 - Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10 - Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1 - Podpora služeb a organizací v sociální oblasti			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 6 Zdraví a sociální aspekty 6.4 Městská část nabízí důstojné podmínky pro bydlení seniorů a pro osoby se specifickými potřebami			
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Vytvořit, v návaznosti na komunitní plán rozvoje MČ Praha 3 sociálních a návazných služeb, odpovídající nabídku pobytových a ambulantních sociálních služeb pro občany Praha 3. Byla vypracována studie proveditelnosti domu sociálních služeb, v návaznosti bylo prověřeno testování potenciálních provozovatelů. V současné době se zpracovávají 3 architektonické studie.			
Místo realizace	K Lučinám 23, Praha 3			
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – zpracování studie proveditelnosti, zadání zpracování 3 architektonických studií 2017 – převzetí dokončených architektonických studií, výběr nejvhodnější varianty, rozpracování vybrané varianty, veřejné projednávání, zahájení výběru provozovatele 2018 – územní řízení, stavební povolení, výběr provozovatele zařízení 2019 – výběr zhotovitele, zahájení stavby (dokončení stavby se předpokládá v roce 2021)			

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
		2 000 000			2 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Z dokončených architektonických studií bude po veřejném projednání vybrána nejvýhodnější varianta a budou zahájeny práce na projekční přípravě. Bude vybrán provozovatel budoucího zařízení a stávajících zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Náklady na realizaci v letech 2019-2021 budou jasnější až po výběru varianty z architektonické soutěže. V roce 2018 – 2019 jsou uvedeny orientační částky na projektovou přípravu – výdaje na DSP, zadávací dokumentaci. Zvažuje se realizace a financování způsobem PPP projektu.				

Číslo záměru:	88	Název:	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Chlumova 8				
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Šrámek 222116382		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA. Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav	Objekt v majetku městské části je v současné době nevyužívaný a ve špatném technickém stavu. Jedná se o bývalou autoopravnu. Objekt je určen k demolici.						
Cílový stav	Výstavba objektu, který bude sloužit k potřebám úřadu jako archiv dokumentů. Současně budou v objektu vybudovány podzemní prostory, které budou sloužit k parkování služebních vozů.						
Aktuální stav	Zpracována studie proveditelnosti a stavebně technický průzkum.						
Přínosy a náklady po realizaci	V současné době nejsou zpracovány.						
Přínos nefinanční	Záměrem je přiblížit archivační prostor budovám úřadu, vzhledem k tomu že se objekt nachází v přístupné části vnitrobloku Havlíčkova nám. a Lipanské ul.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa						
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní. Oblast Smart City: 3. Budovy 3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Dlouhodobě se radnice snaží soustředit všechna svá pracoviště na jedno místo.						
Místo realizace	Chlumova 8, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)	PD demoliční výměr – 2018 PD ve všech stupních – 2018/2019 Realizace demolice – 2019 Realizace výstavby 2019-2020						
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem		

		2 000 000	3 400 000		5 400 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zpracování projektové dokumentace v úrovni demoličního výměru a zahájení projekčních prací ve všech stupních PD vedoucích k výstavbě nového objektu.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Celková cena realizace stavby bude určena po dokončení kompletních projekčních pracích.				

Číslo záměru:	89	Název:	ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova – rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády			
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Janečková 222116381		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA. Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	V budově objektu byla v roce 2017 vyměněna okna. Aby bylo možné dokončit zateplení budovy, a zajistit energetické úspory je nutné dokončit zateplení střechy a opravu fasády. V současné době je střecha tvořena eternitovou krytinou a z fasády opadávají nesoudržné části.					
Cílový stav	V maximální možné míře zajistit energetické úspory v budově.					
Aktuální stav	Projektová dokumentace na realizaci rekonstrukci a zateplení střechy je dokončena. Současná krytina střechy bude nahrazena šablonami Cembrit. Dokončuje se projekt rekonstrukce fasády s ohledem na požadavky OPP MHMP.					
Přínosy a náklady po realizaci	Zajištění energetických úspor – vytápění objektu.					
Přínos nefinanční	Občanská vybavenost					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3					
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 3. Budovy 3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Po dokončení rekonstrukce fasády a zateplení střechy bude dokončena celková revitalizace objektu.					
Místo realizace	ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova 1100/36, Praha 3					
Doba realizace (orientační harmonogram)	Zahájení stavby v 06/2018 dokončení 08/2019					
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem	

	0	7 200 000			7 200 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Zahájení prací na zateplení střechy.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	90	Název:	Zajištění bezbariérovosti ZŠ v oblasti Prahy 3		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, Marholdová 222116386		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	Vybrané základní školy, které nemají zajištěn bezbariérový přístup do budov. ZŠ Chmelnice ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic – objekt Perunova ZŠ a MŠ Chelčického				
Cílový stav	Zajisti ve 3 lokalitách – Jarov, Vinohrady a Žižkov vždy alespoň jednu budovu základní školy jako bezbariérovou. V roce 2017 dokončeno vybudování výtahu v ZŠ a MŠ Chelčického.				
Aktuální stav	ZŠ Chelčického – vydáno stavební povolení, Perunova – dokončuje se projektová dokumentace.				
Přínosy a náklady po realizaci					
Přínos nefinanční	Občanská vybavenost				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zajištění přístupu do budov žáků v rámci inkluze s pohybovými vadami.				
Místo realizace	ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3 ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, objekt Perunova 975/6, Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	06-11/2018 11/2017 dokončení výtahu v ZŠ Chelčického				

Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
		5 700 000			5 700 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Dokončení projektové dokumentace, realizace staveb				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	13	Název:	Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, OÚR, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	Stávající občerstvení v parku je velmi oblíbené a WC v jeho blízkosti velmi potřebné. V roce 2005 byla zpracována studie „Objekt občerstvení a veřejných toalet na Vrchu svatého Kříže“ projektantů od ing. arch. Radka Zykana, ADIKON. Vedení radnice MČ Praha 3 se rozhodlo od realizace tohoto projektu ustoupit, protože studie neodpovídala zcela definovaným potřebám. Radnice proto uspořádala anketu a při veřejném projednání oslovila veřejnost s žádostí o připomínky k zadání nové výstavby záchodků a nové budovy občerstvení. V srpnu 2014 schválila RMČ podobu studie od architektonické platformy re:				
Cílový stav	Vybudování nové kvalitní bezbariérové servisní budovy občerstvení, včetně nových veřejných WC tak, aby budova nového občerstvení organicky zapadla do zeleně parku.				
Aktuální stav	V roce 2015 byla projednána DÚR (Ateliér ing. arch. Kuzemský). V roce 2016 bylo zahájeno územní řízení a v roce 2017 se očekávalo vydání ÚR. Díky odvolání se však projekt zdržel. Projekt po získání ÚR bude předán OTSMI a budou se řešit další kroky (DSP, vydání SP, realizační dok.)				
Přínosy a náklady po realizaci	Předpokládá se pronájem občerstvení soukromému provozovateli, který bude generovat příjem pro městskou část.				
Přínos nefinanční	Oblíbené místo procházek obyvatel Žižkova a místo konání řady společenských a kulturních akcí potřebuje kvalitní zázemí WC a novou budovu malého občerstvení.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A04-1:Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A07-2:Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Radnice musela začít řešit situaci odloženého demoličního výměru, který na provizorní budovu občerstvení vydal orgán státní správy – Odbor výstavby MČ Praha 3.				
Místo realizace	Žižkov, Vrch sv. Kříže, park na Parukářce				

Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 územní řízení 1.1.2017 – 31.12.2017 dokončení územního řízení, vydání ÚR - OÚR, následně předání OTSMI – DSP a získání SP, zhotovení realizační dokumentace a zadání stavby. 2018 - realizace.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	1 200 000	600 000			1 800 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Dokončení územního řízení, vydání ÚR - OÚR, následně předání OTSMI – DSP a získání SP, zhotovení realizační dokumentace a zadání stavby, kvůli odvolání musí být území řízení vedeno znovu.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	19	Název:	Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)
Výchozí stav	Usnesení RMČ P3 č. 512 ze dne 20.7.2016 Studie proveditelnosti – veřejný prostor v ulicích Ondříčkova a Táboritská. V okolí tramvajové zastávky Olšanské nám. se podle statistik Policie ČR stává velký počet dopravních nehod. Z hlediska bezpečnosti chodců jde o jedno z nejnebezpečnějších míst v celé Praze. V minulosti již došlo k zúžení komunikace v sousedství zastávek pomocí vodorovného dopravního značení a instalací prahů. Tento prostor je přesto zneužíván řidiči k nelegálnímu parkování.			
Cílový stav	Cílem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících MHD a zvýšení kvality veřejného prostoru. Dojít by mělo k rozšíření a zvednutí tramvajových ostrůvků, zlepšení podmínek pro bezbariérový provoz. Podobu tohoto prostranství je třeba koncipovat nejen s ohledem na dopravní funkci, ale také s přihlédnutím ke zlepšení obytné funkce a celkovém zvýšení atraktivity tohoto místa. Záměr je koordinován s DP Tramvaje z hlediska jimi požadovaných úprav a s TSK HMP.			
Aktuální stav	Na podkladě technicko-lokalizační studie pro zklidnění dopravy a zlepšení kvality veřejných prostranství v širším okolí Olšanského náměstí byla v létě 2016 objednána „Studie proveditelnosti Táboritská – Ondříčkova“, která je další podrobnější dokumentací před DÚR a která rovněž navrhne řešení prostoru před Kongresovým centrem Olšanka, včetně. Studie proveditelnosti byla dokončena 08/2017 a zaslána na TSK k pořízení návazné dokumentace DÚR.			
Přínosy a náklady po realizaci	Realizace akce nepředpokládá zvýšení provozních nákladů na údržbu.			
Přínos nefinanční	Kultivace veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti; zlepšení prvků veřejné infrastruktury (bezbariérovost, přístřešky).			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A06-3: Systémové řešení dopravy			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)			
Odůvodnění projektového záměru	Realizací akce dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení komfortu při užívání MHD a zlepšení kvality veřejného prostranství, které je v současnosti plně podřízeno dopravní funkci. Cílovou skupinou jsou občané a návštěvníci Prahy 3, zejména cestující MHD.			

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)					
Místo realizace	Okolí tramvajové zastávky Olšanské nám. před Kongresovým centrem Olšanka.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – objednání zhotovení studie proveditelnosti z prostředků MČ P3 (300 000 Kč) 2017 – studie proveditelnosti bude dokončena, bude zahájeno zpracování DÚR. 2018 - dokončení DÚR, vydání ÚR, zpracování DSP a realizační dokumentace 2019 – realizace				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	926 000		10 000 000		10 926 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Koordinace se zpracovatelem DÚR. Koordinace s navazujícím úsekem Táboritská / Seifertova (studii připravuje IPR). Akce je koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati a parteru ulic ze zdrojů DP Tramvaje a TSK.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: zpracování DÚR, realizační dokumentaci i vlastní realizaci převezme TSK. TSK bude financovat kompletní projektovou přípravu (pouze studie proveditelnosti byla hrazena ze zdrojů MČ). MČ Praha 3 bude pouze přispívat TSK na realizační náklady. Proto náklady nejsou v PIA. Celková částka realizace byla odhadnuta na 45 mil. Kč. Příspěvek MČ P3 bude činit cca 10 mil. Kč.				

Číslo záměru:	20	Název:	Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí); MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav	RMČ usnesení č. 277 ze dne 13.05.2015 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 16. dubna 2015: „Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí záměr pořízení variantní architektonické, technické, majetkové a dopravní studie pro založení nové rekreační promenády podél severní hrany Olšanských hřbitovů.“ Strategické materiály doporučily posílení zelených propojení vhodných i pro rekreační pohyb. Je třeba získat urbanistické a majetkové studie možných řešení včetně odhadu nákladů. Možná řešení se totiž neobejdou bez svěření pozemků HMP, případně výkupů a výpůjček od dalších vlastníků (např. Ministerstvo vnitra ČR, Telecom, O2 apod.). Je vhodné zvážit doplnění zástavby za kostelem sv. Rocha podél Olšanské ulice.				
Cílový stav	Posílení obytné a rekreační kvality území a odblokování bariér prostupnosti území, včetně možnosti napojení cest přes Olšanské hřbitovy.				
Aktuální stav	Aktivitu převzal Institut plánování a rozvoje - odborné pracoviště HMP – ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů, nicméně požaduje finanční spoluúčast i další zapojení MČ P3. Řešené území se možná stane předmětem připravované architektonické soutěže. Kvůli personálním změnám na IPR se však celá akce neposunuje dále.				
Přínosy a náklady po realizaci	Odstranění bariér v území a nové plochy pro aktivní rekreaci. Nová osa pro spolupráci občanů v hospodářském zázemí hřbitovů a volný pohyb tímto prostorem přes den. Náklady na údržbu nové cesty by měla převzít Správa pražských hřbitovů.				
Přínos nefinanční	Kultivace veřejného prostoru; umožnit propojení zelených ploch hřbitovů s novou osou a Olšanskou třídou od jihu; zvážit transformaci zástavby sousedství Olšanského náměstí (dnes benzinová pumpa, areál ministerstva vnitra, manipulační plochy Správy pražských hřbitovů apod.)				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ04: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A03-2: Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostupy územím a veřejnou vybavenost A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.				

	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Odstranění bariér v území a nové plochy pro rekreaci. Nová osa pro bezmotorovou dopravu. Transformace okolí Olšanského náměstí.				
Místo realizace	Pozemky podél severního okraje Olšanských hřbitovů, cesta paralelní s Olšanskou ulicí.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 – MČ spolupracovala s IPR na zadání a vyhodnocení soutěže, předpokládané vypsání soutěže na červen 2016 nebylo dodrženo vzhledem k personálním komplikacím na IPR. 2017 - předpokládané vypsání soutěže na červen 2017 a dokončení soutěže 2018 – zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (bude financováno ze zdrojů TSK) 2019 – předpoklad realizace (finanční spoluúčast MČ P3)				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	500 000	600 000	10 000 000		11 100 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Předpokládanou přípravu a vypsání architektonické soutěže na červen 2017 ani dokončení soutěže IPR nesplnil. Projektovou přípravu musí převzít MČ.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Předpokládá získání pozemku od Pražských služeb a.s. a propojení s pěšími parterými areálu Central Group a Telefonica O2. Uvedené náklady jsou pouze odborným odhadem. Do nákladů na realizaci je uvedena pouze část nákladů, tj. spolufinancování MČ P3.				

Číslo záměru:	21	Název:	Nástupy na Parukářku od severu		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí); MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav	Dnešní přístupnost parku Parukářka pro obyvatele oblasti na sever od Vrchu sv. Kříže je nedostatečná. Strategické materiály doporučily toto propojení posílit. Je třeba získat urbanistické a majetkové studie možných řešení včetně odhadu nákladů. Možná řešení se totiž neobejdou bez pokusu o vykoupení částí soukromých pozemků.				
Cílový stav	Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru v území.				
Aktuální stav	Námět byl zmíněn ve studii ateliéru MCA na téma propojení Vítkova s Parukářkou. V roce 2015 vznikla nabídka soukromého investora WH Estate na vybudování nového schodiště (s částečným denním veřejným provozem) z ulice Kaplířovy na pozemku i z financí tohoto investora. Záměr bude prověřen v rámci DÚR tohoto investora. Myšlenku nových vstupů do parku i výkupy pozemků doporučila v 08/2017 i studie kolektivu architekta Josefa Pleskota.				
Přínosy a náklady po realizaci	Údržba přístupových cest bude zahrnuta do nákladů na správu parku Vrchu sv. Kříže.				
Přínos nefinanční	Zkrácení pěších nástupů z oblasti ulice Jeseniova, Ostromečská, nám. Barikád a širšího okolí. Kultivace veřejného prostoru; přístup vrch sv. Kříže; umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ04: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A03-2: Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostupy územím a veřejnou vybavenost A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)				
Odůvodnění projektového záměru	Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru v území a umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově.				

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)					
Místo realizace	Přístupy k Vrchu sv. Kříže – Parukářce – od Jeseniovy ulice.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	Vydání ÚR, SP pro projekt investora WH Estate se zpozdilo vlivem požadavků veřejnosti na vedení procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, zadání ostatních studií pro jiné nástupy na Parukářku ze severu (náklady MČ P3) 2018 - realizace pro projekt investora WH Estate (soukromý investor, bez nákladů MČ P3), projektová příprava a vydání ÚR/SP pro ostatní, či vybrané varianty nástupů. Možné odkupy soukromých pozemků (500 000 Kč) 2019 – realizace ostatních, či vybraných nástupů (2 000 000 Kč)				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	600 000	500 000	2 000 000		3 100 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Dokončení DÚR investora WH Estate v roce 2016, vydání ÚR se předpokládalo v roce 2017. Vydání ÚR je ohroženo odvoláním některých účastníků a novým požadavkem OOP MHMP na vyhodnocení studie EIA. V roce 2018 budou zadány vlastní studie vstupů v návaznosti na ulice Tovačovského, Domažlická nebo Hájkova (. Tyto studie budou financovány z běžného rozpočtu MČ P3. je možné, že budou potřeba výdaje na odkup pozemků (cca 1. mil Kč)				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Uváděné náklady jsou odborným odhadem, přesnější odhad bude proveden na základě zpracovaných studií. Současně s tímto projektem je v rámci projektu 64-Park Parukářka (OOŽP) řešena studie komplexních úprav Parku Parukářka (arch. Josef Pleskot), na jejímž základě dojde k upřesnění propojení schodiště s komunikacemi parku, včetně celkových nákladů MČ P3. Zadávané studie budou též provázané s projektem 64.				

Číslo záměru:	22	Název:	Vybudování nového schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a Seifertova		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav	Rozpadající se betonové schodiště, špatný přístup do Lipanské ulice od zastávek tramvají a hlavní třídy – Seifertovy ulice. Sousedí s klínem prostoru u soukromého domu, kde na soukromé parcele vznikl v roce 2017 pomník básníka Jaroslava Seiferta.				
Cílový stav	Bezbariérový přístup k budovám radnice, kultivovaný veřejný prostor příchodu k radnici od hlavní třídy a MHD.				
Aktuální stav	Schodiště zatím dále chátrá. IPR zpracovával studii proveditelnosti Táboritské ulice vč. nového schodiště a rampy. Tato studie byla dokončena v půli 2017 a projednána s veřejností MČ P3. Z projednání vzešel požadavek na doplnění studie o druhou konzervativnější variantu.				
Přínosy a náklady po realizaci	Zajištění bezbariérového vstupu do ulice Lipanské, v níž sídlí několik budov radnice MČ Praha 3. Náklady na údržbu prostoru se po realizaci nezvýší.				
Přínos nefinanční	Kultivovaný veřejný přístup, zajištění bezbariérového vstupu do ulice Lipanské, v níž sídlí několik budov radnice MČ Praha 3.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A06-1: Zvýšení přístupnosti MHD A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Betonové schodiště ve špatném technickém stavu nesplňuje požadavky bezbariérového a kultivovaného přístupu k hlavním budovám ÚMČ Praha 3. Veřejnost se domáhá řešení tohoto prostoru. I samotná rekonstrukce je nutná. Dle koordinačních jednání se projektové přípravy sousedícího úseku Táboritské ulice ujal IPR (Kloudová).				
Místo realizace	Křížení ulic Chelčického, Lipanská, Táboritská a Seifertova, (nástup do Lipanské ulice směrem k Havlíčkovu náměstí).				

Doba realizace (orientační harmonogram)	2017 - realizace umístění pomníku 2017 – studie proveditelnosti Táboritské ulice vč. nového schodiště a rampy (IPR) - dokončena 2017, zahájení prací na DÚR 2018 – IPR Praha pořídí DSP, realizační dokumentaci 2019 - realizace				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	0	0	8 000 000		8 000 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	IPR Praha pořídí DSP				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Není v Plánu investičních akcí. MČ Praha 3 přispěje na realizaci TSK. Pozemek křížení ulic je v majetku HMP a ve správě TSK (je třeba vyhovět jejich technickým požadavkům). Celkové náklady na projekt se odhadují na cca 30 mil. Kč. Spoluúčast MČ P3 je odhadována na 8 mil. Kč. Akce je koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati a parteru ulic ze zdrojů DP Tramvaje a TSK. Provéřít možnost kofinancování z externích zdrojů – např. zda by bylo možné využít Národní rozvojový program mobility pro všechny, SFDI apod.				

číslo záměru:	23	Název:	Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, janac@praha3.cz , tel.: 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)		
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav	Na radnici MČ se obrátili občané bydlící v okolí, s požadavkem řešení podmínek využívání parku. Spolu s tím je třeba řešit úpravu prostoru před základní školou. Radnice dále registruje celou řadu podnětů týkajících se pohybu psů v této oblasti. Usnesení RMČ P3 č.288 ze dne 15.5.2013 Záměr rekonstrukce náměstí Jiřího z Lobkovic				
Cílový stav	Cílem rekonstrukce náměstí je provést úpravy v takovém rozsahu a podobě, aby maximálně vyhovovaly obyvatelům jeho okolí a dětem, navštěvujícím základní a mateřskou školu na náměstí Jiřího z Lobkovic. Důraz bude kladen zejména na bezpečnost pohybu a využitelnost prostoru k volnočasovým aktivitám různých věkových skupin.				
Aktuální stav	V roce 2014 byly zpracovány 3 studie řešení. Aktuálně se revidují a znovu vyhodnocují, vybírá se nejvhodnější řešení lokality. Po výběru budou teprve zadány jednotlivé stupně projektové dokumentace ke zpracování.				
Přínosy a náklady po realizaci	Náklady na údržbu se budou odvíjet podle úprav, které se na náměstí uskuteční. Zvětšení dětského hřiště nebo jiné zásahy mohou znamenat mírný nárůst nákladů na údržbu.				
Přínos nefinanční	Náměstí v podobě, jakou si přejí obyvatelé žijící v okolí a v jeho nejbližším okolí. Zvláštní zřetel bude brán na potřeby a návrhy Základní školy na nám. J. z Lobkovic.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepte Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zlepšení stavu veřejného prostoru, lepší využití plochy před školou a její propojení s parkově pojatým prostorem náměstí.				

Místo realizace	Náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2014 – zhotovení 3 studií řešení revitalizace náměstí 2017 – revize zpracovaných studií a výběr nejvhodnější varianty, na základě výběru - další stupně PD, zpracování DUR 2018 – 2019 – předpoklad zadání a zpracování DSP a DVZ (pokud bude územním řízením vyžadováno) Náklady nejsou pro roky 2018/2019 uváděny, vzhledem k tomu, že harmonogram vývoje záměru není jednoznačně určen. Více bude jasné po územním řízení.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	2 875 000			10 000 000	12 875 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Revize zpracovaných studií z roku 2014 a výběr nejvhodnější varianty. Na základě zvolené varianty měla být akce předána odboru OOŽP a rozpracována projektová příprava ve formě DÚR.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Nutná součinnost OOŽP s OTSMI, OŠ, OD a OÚR. Uvedené náklady v roce 2018 jsou pouze na projektovou přípravu (DÚR, v případě zahájení DSP, DVZ). Předpokládaná částka nemusí být využita celá, náklady na projektovou přípravu jsou závislé na komplikovanosti projektu a požadavcích z územního řízení.				

Číslo záměru:	24	Název:	Revitalizace Tachovského náměstí		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Usnesení RMČ P3 č. 234 ze dne 20.9.2016 „Záměr rekonstrukce Tachovského náměstí“ RMČ P3 č. 103 ze dne 2.3.2015 Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci Tachovského náměstí Náměstí vzniklo ve 2. polovině 19. století. Turnovská trať vytvořila jeho severní hranici. Tunel vedoucí do Karlína byl otevřen v roce 1953. Později byl na náměstí postaven objekt veřejných WC – nyní zámečnická dílna. Po zrušení železniční trati se otevřely nové příležitosti ke kultivaci tohoto tradičního náměstí, které v minulosti pozbylo svých hodnot výstavbou tunelu pro pěší. V současnosti na náměstí není žádná odpočivná plocha a veřejností je nevyužívá, přestože je důležitým nástupním místem na Vítkov. V minulosti byl zpracován projekt od arch. Mikoláše Vavřína, od jehož realizace radnice prozatím ustoupila z důvodu velké finanční náročnosti. Pro návrhy dílčích úprav náměstí byly osloveny architektonické ateliéry. Proběhlo představení dosavadních studií (studenti, arch. M. Vavřín, arch. J. Lasovský, arch. Opočenský-Valouch...) a anketa mezi obyvateli i představení studií v odborných výběrech a komisích. Následně Rada MČ rozhodla o zadání zpracování DÚR architektonickému ateliéru o-va.				
Cílový stav	Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy a odstranění objektu bývalých WC / klempířství a zrušení podchodu pod bývalou železniční tratí.				
Aktuální stav	Podle dokumentace k územnímu řízení architektonického ateliéru Opočenský Valouch bylo v roce 2017 získáno územní rozhodnutí. Příprava se mírně zpozdila kvůli vyjasňování vlastnictví podzemní stavby podchodu pod cyklostezkou. Nyní je neznámou v přípravě chystaný převod pozemku 4435/1 z Českých Drah na HMP. Doporučeno bylo zahájit pořízení stavebního povolení ještě před uskutečněním tohoto převodu.				
Přínosy a náklady po realizaci	Nové úpravy budou generovat nové náklady na údržbu náměstí.				
Přínos nefinanční	Spokojenost obyvatel – kultivace významného veřejného prostoru MČ Praha 3.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.				

	Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Kultivace veřejného prostoru; přístup na cyklostezku a vrch Vítkov; navození pocitu větší bezpečnosti. Cílová skupina: Obyvatelé okolí Tachovského nám., uživatelé cyklostezky a návštěvníci Vítkova.				
Místo realizace	MČ Praha 3, Tachovské nám.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – zahájení prací na DÚR 2017 – zpracování DÚR 2018 - případné získání pozemků, zpracování DSP, realizační dokumentace 2019 – možné zahájení realizace				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	1 886 900	700 000	7 000 000	6 700 000	16 286 900
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Dokončení DÚR v roce 2018. Případné získání pozemků v roce 2018 (ale variantou je i je i případný odkup pozemků až po realizaci projektu), zpracování DSP, realizační dokumentace. Nově řešena varianta se souhlasem zřízení stavby na pozemku ČD.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Realizaci bude nutno koordinovat s plánovanou rekonstrukcí Koněvovy ulice.				

Číslo záměru:	25	Název:	Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	Usnesení RMČ P3 č.536 ze dne 12.9.2012 k formulaci nových urbanistických zásad pro přestavbu území brownfieldu NNŽ. Většina plochy území Nákladového nádraží je dosud v územním plánu vedena jako drážní pozemky. Pro severní část území bylo naopak již vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V minulosti došlo k privatizaci pozemků a hlavní město ani městská část zde nevlastní žádné pozemky. Na HMP a MČ Praha 3 zbyla role korektora procesů rozvoje území. MČ P3 od roku 2004 spolupracuje s předním urbanistou Ing. arch. Janem Sedlákem (FA ČVUT) a kolektivem jeho spolupracovníků. Návrhy objednávané městskou částí jsou průběžně konfrontovány s vlastními návrhy developerů a více či méně ovlivňují reálnou přestavbu brownfieldu. V případě severozápadní části území se ale tlak investora na předimenzované nákupní centrum vybalancovat nepodařilo, je zde vydáno územní rozhodnutí, vůči němuž se MČ P3 odvolala. Od roku 2012 se na podkladě Sedlákovy práce nově přípravy chopil Útvar rozvoje města a zpracoval nové varianty „podkladové studie“ pro změnu územního plánu Z2600/00. Současná situace zřejmě bude vyžadovat celkové přehodnocení této změny. Hlavní budova překladišť byla vyhlášena nemovitou kulturní památkou a při urbanistickém komponování tady udává základní podmínky.				
Cílový stav	Ideální podoba přestavby byla definována jako nová rezidenční čtvrť s autonomní vybaveností, kontextuálně navazující na (obyvateli nejvýše hodnocenou) tradiční okolní blokovou zástavbu Vinohrad a Žižkova. Současně je šancí pro kreativní přestavbu industriální architektury pro mnohá nová využití. Nová podoba areálu bude navržena s respektem k limitům daným životním prostředím a stávající dopravní infrastrukturou.				

Aktuální stav	Městská část se účastnila dialogu s IPR a vlastníky pozemků s cílem vytvořit územní studii, která měla zajistit rovnoměrný rozvoj území s respektem k principům trvale udržitelného rozvoje. Městská část podala v lednu 2014 správní žalobu na územní rozhodnutí v severní části areálu. Správní soud v září 2015 námitky žaloby nepřijal. Dokončení podkladové studie pro změnu Z2600/00 ÚP od zpracovatele IPR je předmětem dalšího jednání MČ P3 vzhledem k hlavnímu úkolu nalezení využití pro památkově chráněný objekt ve vlastnictví státu. Odevzdaná koncepční rozvaha (IPR 2015) nebyla v souladu s požadavky MČ Praha 3 (řešení s obloukem). Usnesení RMČ č. 58, ze dne 03.02.2016: Součinnost s Institutem plánování a rozvoje HMP na vypsání veřejné urbanistické soutěže pro řešení části ploch Nákladového nádraží Žižkov. Usnesení ZMČ č. 183, ze dne 16.02.2016: Součinnost s Institutem plánování a rozvoje HMP na přípravě, vypsání a průběhu veřejné urbanisticko-architektonické soutěže pro řešení Nákladového nádraží Žižkov Usnesení RMČ č. 705, ze dne 26.09.2016: Souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci městské části Praha 3 se společností Central Group, a.s. Dle dohody MČ P3 a společnosti Central Group a.s. bude věnován pozemek a MŠ na něm zrealizovaná do vlastnictví MČ Praha 3. Usnesením RHMP č. číslo 353 ze dne 21.2.2017 k rozvoji transformačního území Nákladového nádraží Žižkov byl dán úkol IPR Praha vypracovat podkladovou studii na území Nákladového nádraží Žižkov jako podkladu pro změnu územního plánu a sejmutí stavební uzávěry a předložit návrh zadání podkladové studie ve spolupráci s MČ Praha 3, Odborem územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy (UZR MHMP) a vlastníky dotčených pozemků
Přínosy a náklady po realizaci	Přínosem bude vznik nového segmentu města s novými obyvateli, včetně z toho plynoucích ekonomických a sociálních aktivit.
Přínos nefinanční	Potenciální vznik lokálního městského centra s kulturními a obchodními aktivitami, včetně MŠ a centrálního náměstí s parkem, navazujícím na zeleň Židovských pecí a na zeleň Vinohradských hřbitovů.
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ-03: Urbanistický rozvoj území městské části A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.
Odůvodnění projektového záměru	Největší rozvojové území městské části, které navíc odstraňuje bariéru v území a propojuje čtvrti Žižkov, Jarov, Malešice a Vinohrady.

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)					
Místo realizace	Mezi ulicemi Jana Želivského, Malešická a U Nákladového nádraží.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – předpoklad uskutečnění urb.-architektonické soutěže na pozemek mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s., ale kvůli personálním změnám na IPR akce neproběhla 2017 - předpoklad uskutečnění urb.-architektonické soutěže na pozemek mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s. 2018 – pořízení územní studie na pozemky mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Projektovou přípravu převzal MHMP s tím, že IPR Praha vypracuje podkladovou studii. Samospráva MČ P3 se z původně aktivní role v přípravě územní studie dostala do pozice jedné z připomínkujících stran.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Podle rešerše FA ČVUT městská část může vyzvat soukromé subjekty ke spolufinancování infrastruktury a veřejného vybavení a souvisejících prostor.				

Číslo záměru:	26	Název:	Cyklogenerel pro území MČ Praha 3		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)	
Výchozí stav	Zlepšování podmínek pro environmentálně šetrné druhy dopravy vyžaduje systémový přístup. V návaznosti na celopražský systém páteřních cyklotras nechala MČ zpracovat cyklogenerel pro území MČ P 3.				
Cílový stav	Dopracovaný a schválený cyklogenerel pro celé území MČ Praha 3 navazuje na celoměstské páteřní cyklostezky a cyklotrasy, vytipovává chráněné trasy a vazby. V oblastech, v nichž není možné z prostorových důvodů vyhradit zvláštní jízdní pruhy pro cyklisty, navrhuje zklidněné zóny a sdílené prostory. Cyklogenerel také vymezuje podmínky pro parkování jízdních kol. Závěrem shrnuje připravované záměry v území.				
Aktuální stav	V roce 2013 odevzdal ing. arch. Tomáš Cach zpracovanou „Úvodní fázi Generelu cyklistické dopravy pro území MČ Praha 3“. Ke schválení cyklogenerelu chyběla v minulém období shoda v RMČ. Ta zpracovaný Generel měla v roce 2015 projednat a stanovit další postup. <u>VÚR 4/12, ze dne 3.5. 2012:</u> Výbor se seznámil se třemi nabídkami a ukládá OÚR objednat dokumentaci „Úvodní fáze cyklogenerelu pro území MČ P3“ dle nabídky Ing. arch. Cacha. <u>V4/13, ze dne 3.4. 2013:</u> Výbor projednal Cyklogenerel MČ P3 a doporučuje RMČ tento podklad schválit. <u>RMČ P3 – zápis z 21. schůze, ze dne 2.10. 2013:</u> Cyklogenerel, jako podkladový, koncepční a metodický materiál pro rozvoj cyklistiky na území MČ P3, Hlasování: 3 pro, 0 proti, 5 zdržel, 1 nepřítomen nebylo schváleno Do současné doby RMČ P3 cyklogenerel neodsouhlasila, nicméně pověřila Komisi dopravní posouzením návrhu. Ta po mnoha jednáních vydala doporučení, dle kterého „je třeba úvodní fázi generelu přepracovat“. Dosud ale nebyl vydán pokyn k novelizaci návrhu generelu.				
Přínosy a náklady po realizaci	Při zlepšování infrastruktury pro cyklistickou dopravu je nezbytné postupovat systematicky tak, aby se vložené investice mohly uplatnit, nejlépe i v rámci celopražského systému.				
Přínos nefinanční	Systémový přístup k podpoře cyklistické dopravy zlepšuje podmínky pro její větší využívání na území naší MČ i možnosti rekreačního cyklo sportu. Snižuje tak objem individuální automobilové dopravy a přispívá k zlepšení zdraví obyvatel.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy				

Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD)				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zatížení veřejného prostoru automobilovou dopravou v klidu i v pohybu a externí dopady IAD (hluk, emise, zábor veřejného prostoru, náklady na budování parkovacích míst apod.) vede město ke snahám podpořit druhy dopravy šetrné vůči životnímu prostředí, zejména pěší a cyklistickou. Nárůst cyklistické dopravy ale vyžaduje systémový přístup k zlepšování podmínek pro cyklisty. Předpokládá tedy přijetí dokumentu, který takový přístup umožňuje. Cílovou skupinou jsou především cyklisté, ale podpora cyklistické dopravy znamená přínos i zlepšování životního prostředí a pro veřejný prostor MČ Praha 3.				
Místo realizace	Celé území MČ Praha 3 v návaznosti na cyklogenerel celého HMP.				
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2018 – 31.12.2018 – v případě pokynu k novelizaci návrhu cyklogenerelu, bude provedena. 2019 – případné zahájení příprav jednotlivých realizací.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	150 000				150 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Podle připomínek dopravní komise, výboru pro územní rozvoj a RMČ P3 má být cyklogenerel aktualizován a schválen. V roce 2018 by potom mohly začít probíhat přípravy jednotlivých realizací.				

Číslo záměru:	28	Název:	Rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7	
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Bc. Alexander Bellu (majetek)	
		Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ivan Holeček (investice)	
Výchozí stav	Usnesení RMČ P3 č. 751 ze dne 21.10.2015 Prověření využitelnosti objektu Husitská 7/400 formou HUB. Nevyužívaný objekt bývalých lázní je v majetku MČ Praha 3. Architektonickou studii zpracoval v březnu 2014 atelier Prostor 008 s.r.o. pod vedením ing. arch. Martina Rösslera. Studie byla ve variantách a zaměřila se na kombinované využití objektu s restaurací, byty, divadlem, malým pivovarem, rehabilitačními ordinacemi, kancelářemi a občerstvením v nejvyšším podlaží, které sousedí s cyklostezkou. Samospráva MČ Praha 3 chce prověřit možnost rekonstrukce objektu pro jinou funkci, tedy provozování objektu jako „HUB“ – inkubátoru pro vznik a rozvoj malých kanceláří, spolků, firem, ateliérů či kreativních dílen.			
Cílový stav	Rekonstruovaná budova s pronajímanými jednotkami, studie prověřily využití objektu jako kanceláře, konferenčními sály různých velikostí pro pořádání seminářů a workshopů. Alternativním cílem je rekonstrukce domu na byty, případně prodej nemovitosti.			
Aktuální stav	MČ zadala zpracování nové studie u ing. arch. Petra Neřolda, která byla v roce 2016 dokončena. Studie řeší záměr jako HUB - inkubátoru pro vznik a rozvoj malých kanceláří, spolků, firem, ateliérů či kreativních dílen. Dle této studie jsou odhadnuté náklady na 70,7 mil. Kč vč. DPH. MČ Praha 3 aktuálně řeší smluvně právní vztah s HMP týkající si objektu.			
Přínosy a náklady po realizaci	Pronajímané prostory v opraveném objektu, přínos finanční má upřesnit nově zadaná studie. Spolufinancování HUBu se předpokládá z veřejných financí a zapojení zdrojů MČ Praha 3.			
Přínos nefinanční	Využívání rekonstruované budovy podporující rozvoj nových podnikání a spolupráci firem, oživující prostory v dolní části Žižkova, který dnes je pokládán za problematické místo.			
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části A01-1: Podpora podnikatelských záměrů A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů			
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.			
Odůvodnění projektového záměru (cíle a	Nevyužívaný objekt nezbytně potřebuje rekonstrukci. Předcházet jí bude upřesnění konverze funkčního využití budovy bývalých lázní.			

přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)					
Místo realizace	Praha 3, Husitská 7				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 - zpracování studie – zadal OÚR – dokončení březen 2016. Stanovení dalšího postupu 04/2016. 2017 – zadání a zpracování DÚR, případně odprodej objektu – nerealizováno (uvažuje se o rekonstrukci na byty, 12/2017) 2018 – pokud objekt nebude prodán, dokončení projektové přípravy, získání SP. Bude předáno OTSMI. 2019 – zadávací dokumentace, výběr zhotovitele. Další projekční fáze ani odhadnuté realizační náklady nejsou zatím obsaženy ve finančních plánech.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	2 419 600	1 500 000	1 000 000	71 000 000	75 919 600
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Po pořízení podrobného zaměření a pasportu objektu a dle pokynů orgánů MČ P3 může být zadána dokumentaci pro územní řízení ke zvolenému využití. V opačném případě může MČ P3 činit kroky k odprodeji objektu (zájemci jsou České dráhy a.s. a Muzeum armády a odboje ČR). MČ Praha 3 aktuálně řeší smluvně právní vztah s HMP týkající si objektu.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Rekonstrukce i provoz předpokládají spolufinancování HUBu z veřejných financí (dotací) a zapojení zdrojů MČ Praha 3. Celkové náklady na akci jsou dle poslední studie odhadnuty na cca 70,7 mil. Kč vč. DPH. Doposud byly náklady pouze za zpracované studie. Tyto náklady jsou uvedeny dle uhrazených faktur. Další uvedené náklady jsou na realizaci projektové přípravy a jsou pouze odhadem.				

Číslo záměru:	67	Název:	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (životní prostředí)		
	Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana Caldrová, 222 116 390, janac@praha3.cz	Ve spolupráci s (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav	Záměr vychází z arch. soutěže z roku 2000, poté z pořízení dokumentací a stavebního povolení a zahájené výstavby v roce 2002. Akce byla oficiálně zastavena kvůli převedení financí na obce postižené povodněmi. Projekt podzemních garáží na náměstí byl ale poté navržen jako kompatibilní s projektem regenerace náměstí. Z programu rozvoje byl záměr vyjmut (zřejmě omylem) v roce 2016, nicméně přípravné práce probíhají, protože záměr nebyl zrušen radou MČ P3. Aktualizace projektu DÚR byla znovu zadána v souladu s usnesením RMČ P3 č.26 ze dne 16.1.2013 Obnovení záměru revitalizace náměstí JZP a zadání posouzení využitelnosti původní projektové dokumentace a její aktualizace, RMČ č.631 ze dne 14.8.2014 Plán investičních akcí realizovaných ÚMČ P3 v období 2015-2025, RMČ P3 č.8 ze dne 15.1.2014 „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad“ mezi hlavním městem Praha a MČ Praha 3.				
Cílový stav	Cílem rekonstrukce náměstí je podpoření nominace na památku UNESCO. To předpokládá provést úpravy částečně v podobě vítězného návrhu architektonické soutěže, částečně v podobě upravené tak, aby výsledek maximálně vyhovovaly obyvatelům jeho okolí jako nejprostornější náměstí MČ P3 ale také seniorům a dětem, navštěvujícím základní školu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Důraz bude kladen zejména na bezpečnost pohybu a využitelnost prostoru k volnočasovým aktivitám různých věkových skupin.				
Aktuální stav	Během roku 2016 byla dokončena DÚR a zahájené územní řízení bylo přerušeno kvůli požadavkům občanských sdružení na doplnění dokumentace. Po projednání se sdruženími, doplnění a znovuoobnovení bylo v září vydáno územní rozhodnutí. Jeden ze spolků (Za starý Žižkov – paní Chrástová) ale s návrhem nesouhlasí a podal odvolání. Získání platného ÚR se zdařilo v 05/2017. Paní starostka s vedením HMP vyjednala příslib většinového podílu zafinancování (dle společného memoranda).				
Přínosy a náklady po realizaci	Náklady na údržbu se budou odvíjet podle úprav, které se na náměstí uskuteční. Závlahy zeleně, provoz fontány a farmářského tržště budou znamenat nárůst nákladů na údržbu, který bude zčásti nahrazen výnosy z pronajímání ploch pro kulturní akce a farmářské a sezónní trhy.				
Přínos nefinanční	Od rekonstrukce se již mnoho let očekává řádové zlepšení kvality zeleně a užitnosti celého prostoru, který bude z poloviny skutečným náměstím (před chrámem) a z poloviny městským parkem.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací				

	A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití. 2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zlepšení stavu veřejného prostoru, lepší využití plochy před školou a její propojení s parkově pojatým prostorem náměstí. Cílovou skupinou jsou občasně všichni občané městské části a denně obyvatelé žijící na náměstí J. z Poděbrad a jeho okolí a děti navštěvující místní základní školu.				
Místo realizace	Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 – studie a zhotovení DÚR 2017 – vydání ÚR, pořízení DSP, realizační dokumentace, výběrového řízení na dodavatele (pořízení DSP zastaveno) 2018 (2019) – nutné pořízení DSP Předpokladem pro uvedený harmonogram je finanční spoluúčasti HMP.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	5 690 000	800 000	50 000 000	40 000 000	96 490 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Získání ÚR ještě v gesci OÚR. Dále akce bude převzata OOŽP. Bude zadáno zpracování DSP a realizační dokumentace.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	V PIA je v rozpočtu OOŽP pro nám. J. z Poděbrad plánováno 5 mil. Kč pro zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace (DSP a DVZ) na rok 2017. Vzhledem k tomu, že jde o velkou akci, kde se předpokládají náklady cca 90 mil. Kč na realizaci, je reálné, že částky na projektovou přípravu budou dosahovat 5 mil. Kč. Obvykle je uvažována částka do 7 % z celkových realizačních nákladů na projektovou přípravu. Záměr ale dle memoranda s HMP předpokládá spoluúčast nebo plné financování hlavním městem. K tomu je ale nezbytné pokračovat v aktivním jednání s orgány plánování investic HMP. Náklady budou upřesněny v rámci DSP a realizační dokumentací. Vzhledem k tomu, že není dořešen termín zahájení prací, nejsou zpracovány PD, je rozdělení nákladů do let 2018-2019 pouze orientační. Nutná součinnost OÚR z důvodu návaznosti informací z průběhu projektové přípravy.				

Číslo záměru:	91	Název:	Výstavba nového infocentra v budově Koněvova 4		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor územního rozvoje, OÚR, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)	
Výchozí stav	V roce 2017 se zrodil nápad na zřízení dalšího infocentra městské části ve spojení s expozičními prostory jakéhosi zárodku žižkovského muzea. K dispozici se naskytly nebytové prostory v domě Koněvova 4, po odchodu České spořitelny z nájmu. Podle usnesení RMČ P3 č. 339 ze dne 12.6.2017 Záměr vybudování Informačního centra Praha 3- Žižkov, Koněvova 4/155, Praha 3				
Cílový stav	Vizí je zprovoznění malého multifunkčního infocentra, který bude fungovat jako kontaktní místo s úřadem MČ P3, kavárna, výstavní a přednáškový prostor, který bude poskytován spolkům a umělcům				
Aktuální stav	V létě 2017 byly pořízeny 2 studie s návrhy využití a designového ztvárnění přízemních a suterénních nebytových prostor objektu. Oba návrhy byly představeny v říjnu na veřejném jednání.				
Přínosy a náklady po realizaci	Předpokládá se pronájem kavárny soukromému provozovateli, který bude generovat příjem pro městskou část. Kulturní a informační prostory budou vyžadovat nové náklady na vybavení, personál a provoz.				
Přínos nefinanční	Posílení komunitního života na spodním Žižkově.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A04-1:Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití.				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Volnočasové vyžití místních občanů a spolků.				

Místo realizace	Koněvova 4				
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2018 – 31.12.2018 pořízení dokumentace SSP, získání stavebního povolení, prováděcí dokumentace, výběr dodavatele 1.1.2019 – 30.9.2019 stavební realizace 1.10.2019 – 31.12.2019 – realizace interiéru a zprovoznění.				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
	240 000	500 000	10 000 000		10 740 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Pořízení dokumentace DSP, získání stavebního povolení, prováděcí dokumentace, výběr dodavatele				
Poznámky (další zdroje financování apod.)					

Číslo záměru:	87	Název:	Muzeum MČ Prahy 3 a informační centrum Žižkov		
Odbor (garant, kontakty)	Odbor vnějších vztahů a komunikace, Mgr. Tomáš Čekal, vedoucí odboru/ Ing. Eva Slezáková		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (vztah k veřejnosti)	
Výchozí stav	Praha 3 provozuje informační centrum na Vinohradech.				
Cílový stav	Praha 3 má na nám. Jiřího z Poděbrad funkční informační centrum a galerii Toyen na Vinohradech. Cílem je zprovoznění Informačního centra Žižkov, na adrese Koněvova 4/155, které bude navazovat na provoz Informačního centra Vinohrady, v Milešovské ulici. Nabídne poradenský servis, přítomnost ombudsmana, přednáškovou činnost či kavárnu. Součástí by měl být multifunkční sál – klubový prostor pro spolkovou, tvůrčí a vzdělávací činnost. Současně by zde mělo vzniknout také muzeum MČ Praha 3 s prostorem pro prezentaci historie městské části a především historie Žižkova.				
Aktuální stav	Příprava uceleného konceptu k marketingovým a PR aktivitám – přiblížení poskytovaných služeb občanům Prahy 3., Projektové studie, budování mobiliáře a archivu				
Přínosy a náklady po realizaci	Přínosem bude lepší informovanost o dostupných službách pro občany Prahy 3 a také prezentace historie městské části in situ.				
Přínos nefinanční	Chceme nabídnout možnost cílené propagace akcí, aktivit a služeb MČ Prahy 3, zvýšit informovanost občanů o dění a dostupnosti služeb poskytovaných MČ Praha 3.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ11: Podpora občanských aktivit A09-1: Zkvalitnění informovanosti o návštěvnických možnostech A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				
Vazba na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City	2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který nabízí příležitosti pro využití Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 6.1 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život 6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Zvýšením informovanosti občanů dojde ke zkvalitnění komunikačního kanálu mezi radnicí a občany. Občané městské části budou lépe informováni o aktivitách a možnostech využití poskytovaných služeb.				
Místo realizace	Celá Praha 3, RN, tisk, web, Informační centrum, radnice MČ Praha 3,				
Doba realizace (orientační harmonogram)	V průběhu roku 2017 a dále				
Rozpočet AP-2018	Výdaje dosud	2018	2019	2020	Celkem
		1 500 000			1 500 000
	Příjmy dosud	2018	2019	2020	Celkem
Aktivity plánované v roce 2018	Vytvoření ucelené koncepce a realizace konkrétních marketingových a PR aktivit.				
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Náklady na jednotlivé aktivity budou řešeny v průběhu roku.				

Důvodová zpráva

Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020. Akční plán je již ze své podstaty živý pravidelně aktualizovaný dokument udávající konkrétní projektové záměry (dále jen „PZ“), potřebné pro naplňování platného strategického plánu. MČ Praha 3 připravuje akční plány v jednoletém cyklu v návaznosti na rozpočtový výhled a dvakrát do roka vyhodnocuje jejich plnění.

Akční plán pro rok 2018 rovněž zohledňuje vazbu projektových záměrů nejen na strategický plán rozvoje (schválený usnesením ZMČ č. 478 ze dne 17.6.2014), ale i na koncepci Praha 3 na cestě ke Smart City (schválenou usnesením ZMČ č. 202 ze dne 21.6.2016).

Konkrétní projektové záměry Akčního plánu pro rok 2018 byly projednány s příslušnými vedoucími odborů. Dokument byl následně projednán Řídící skupinou strategického plánu rozvoje. Připomínky řídící skupiny byly v dokumentu vypořádány.