

č.j.: 1056/2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 145

ze dne 22.12.2015

Akční plán pro rok 2016 Strategického plánu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e

1. Akční plán pro rok 2016 Strategického plánu Městské části Praha 3 dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části



Strategický plán MČ Praha 3
k realizaci rozvojových aktivit 2015-2020

AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2016

Datum poslední revize: 30. 11. 2015



Obsah

1. Úvod	3
2. Metodika zpracování	4
3. Finanční rámec	5
3.1. Rozpočtový výhled.....	6
4. Výběr projektových záměrů	8
Příloha: Karty záměrů Akčního plánu pro rok 2015	13



1. Úvod

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020. Akční plán je již ze své podstaty živý pravidelně aktualizovaný dokument udávající konkrétní opatření, projekty nebo záměry, potřebné pro naplňování platného strategického plánu. MČ Praha 3 připravuje akční plány v jednoletém cyklu v návaznosti na rozpočtový výhled a dvakrát do roka vyhodnocuje jejich plnění.

Akční plán je tedy v případě MČ Praha 3 přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší rok. Ve výčtu konkrétních projektů vedoucích k naplňování rozvojových aktivit strategického plánu rozvoje může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravy, doplnění, vypuštění) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v MČ nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

K akčnímu plánu se sestavuje finanční rámec rozpočtového hospodaření městské části. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými MČ může disponovat v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu.

Přínosy Akčního plánu:

- Poskytuje přehledný seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se strategickým plánem a jehož cílem je naplňování vize a dlouhodobých programových úkolů, tedy nejde tedy o nahodilé nápady.
- Sleduje kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj MČ.
- Usnadňuje plánování a realizace jednotlivých projektových námětů.
- Přehledně shrnuje rozvojové záměry a je tak vhodný k plánování a získávání finančních prostředků.
- Umožňuje sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případnou potřebnou aktualizaci.
- Informuje o aktivitách radnice a zapojuje veřejnost do procesu tvorby strategického plánu a zároveň i tvorby vlastního akčního plánu.

MČ Praha 3 v pravidelných intervalech zpracovává jednoleté akční plány

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen aktualizovaný Strategický plán rozvoje MČ Praha 3.

Po komunálních volbách v říjnu 2014 jmenovala Rada městské části Prahy 3 usnesením č. 29 ze dne 14. 1. 2015 řídicí skupinu pro Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 (dále jen ŘS SPR MČ P3) v novém složení, které umožňuje zastoupení všech zvolených politických subjektů. Nově jmenovaná řídicí skupina upravila připravený návrh projektových záměrů pro rok 2015 podle priorit koaliční smlouvy a tyto priority sleduje i v návrhu Akčního plánu pro rok 2016.

Návrh akčního plánu pro rok 2016 byl zpracováván v průběhu léta 2015. Vycházel jednak z návrhů jednotlivých odborů, jednak z návrhů členů Rady městské části pro jednotlivé



oblasti. Procesně byly zapracovány připomínky členů řídicí skupiny pro Strategický plán rozvoje MČ Praha 3, zejména komentáře k hodnocení plnění AP pro rok 2015, které zazněly při 2. jednání řídicí skupiny dne 3. 8. 2015.

Návrhy karet projektových záměrů byly doplněny o číslo projektového záměru v předcházejícím roce a o rubriku obsahující přehled a popis akčních kroků v aktuálním roce. Řídicí skupina se rovněž zabývala změnami v hodnocení plnění projektových záměrů. Při dalším setkání řídicí skupiny, které se konalo až 4. 11. 2015, byly přímo do karet projektových záměrů doplněny vazby na strategické cíle, programové úkoly a návrhové aktivity a zpracován přehled, který ukazuje, jak jsou naopak všechny schválené strategické cíle, programové úkoly a návrhové aktivity pokryty konkrétními návrhy. Řídicí skupina také souhlasila se vznikem zásobníků projektů.

Celoměstské strategické cíle hlavní město Praha předložilo k připomínkám až v listopadu 2015, takže se ve SPR MČ Praha 3 ani v návrhu Akčního plánu ještě neprojevuje.

2. Metodika zpracování

Opatření, projekty a projektové záměry Akčního plánu jsou v souladu s vizí městské části a strategickými cíli, na jejichž základě byly formulovány programové úkoly. Jejich plnění zajišťují podrobněji rozpracované rozvojové aktivity, z nichž pak jednotlivé projekty a záměry vycházejí.

Pro lepší orientaci v Akčním plánu uvádíme strukturu základní hierarchie Strategického plánu rozvoje města, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti.

Obr. 1: Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu



Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města následovně:

- **Strategická vize** popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo, a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části.
- **Strategické cíle** jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty jak daných vizí dosáhnout.
- **Programové úkoly** představují logické celky tvořené dílčími aktivitami. Postupná realizace aktivit, resp. programových úkolů, vede k naplňování strategických cílů.



Programové úkoly a jejich aktivity vycházejí z analytických výstupů a objektivizovaného stanovení priorit pro jednotlivé oblasti (vyhodnocení SWOT analýz).

- **Rozvojové aktivity (RA)** jsou obecněji formulované záměry na nejvyšší úrovni návrhové části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit.
- **Projekty a záměry** jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných cílů strategického plánu.

Obr. 2: Strategická vize rozvoje MČ Praha 3

MČ Praha 3 využívá své bohaté historie, jedinečné a nezaměnitelné tváře a udržuje vlastní kulturní a historické tradice v rámci hl. města Prahy. Je příjemným a bezpečným domovem plným zeleně, bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytujícím dobré podmínky pro život všech obyvatel a nabízejícím pestrou nabídkou služeb pro návštěvníky.

Tvorba Akčního plánu MČ Praha 3 pro rok 2016 postupuje v následujících krocích a používá následující nástroje strategického plánování:

- schválení aktualizovaného SPR MČ Praha 3 (nejprve Usnesení RMČ Praha 3 č. 443 ze dne 9. 6. 2014, poté usnesení ZMČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014)
- vyhodnocení plnění AP pro rok 2015 v polovině roku 2015
- sběr projektových námětů ze strany úřadu MČ Praha 3
- projednání projektových námětů získaných od vedoucích odborů s radními zodpovědnými za konkrétní oblast
- projednání návrhu Akčního plánu při jednání Řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu (3. jednání proběhlo až dne 4. 11. 2015).
- analýza hospodaření MČ a rozpočtový výhled Městské části Praha 3 na období 2016 – 2020 schválen usnesením RMČ č. 127 dne 2. 3. 2015 a usnesením ZMČ P3 dne 17. 3. 2015
- byly doplněny návrhy projektových záměrů
- řídící skupina projednala 4. 11. 2015 aktualizovaný návrh projektových záměrů pro AP pro rok 2016
- k návrhu AP pro rok 2016 se vyjádřil Výbor pro územní rozvoj
- návrh AP pro rok 2016 schvaluje RMČ Praha 3
- návrh AP pro rok 2016 je předkládán zastupitelstvu v prosinci 2015

3. Finanční rámec

Jedním z kroků předcházejícím tvorbě strategického plánu bylo zpracování analýzy hospodaření MČ a finančního výhledu do r. 2018. Finančním rámcem je myšlen střednědobý plán, označovaný také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Jde o přehledně zpracovaný výstup, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, a dluhové služby.



Cílem bylo zjistit objemy finančních prostředků, kterými MČ může disponovat v následujících letech na realizaci akcí zahrnutých do akčního plánu. Při práci na aktualizaci SPR MČ Praha 3 byl materiál představen na jednáních pracovních skupin.


3.1. Rozpočtový výhled

MČ Praha 3 připravila svůj rozpočtový výhled na období 2016 – 2020. Tento instrument pro střednědobé finanční plánování obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Hlavním hlediskem rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.

Z připojené tabulky jsou zřejmé snahy MČ o realizaci úsporných opatření vedoucích k poklesu běžných výdajů i plánovaný pokles kapitálových výdajů. S končící privatizací bytového fondu a tedy poklesem rozpočtu na straně příjmové dochází k poklesu investičních aktivit MČ (pokles kapitálových výdajů ze stávajících cca 450 mil. na úroveň 316 mil. Kč v r. 2017). Od roku 2018 se očekává další snížení na cca pětinu kapitálových výdajů roku 2015, ale následně i jejich další podstatné snižování. Z porovnání rozpočtového výhledu a odhadu nákladů navrhovaných projektových záměrů vyplývá nutnost buď hledat zdroje dalšího financování, nebo redukovat počet zahajovaných projektů.

Graf č. 1: Rozpočtový výhled - vývoj příjmů a výdajů (v tis. Kč)





Tabulka 1: Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 - 2020 (v tis. Kč)

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 - 2020 (v tis. Kč) - souhrm											
PŘÍJMY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Očekávaná skutečnost 2015 - odhad	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	127 000	101 983	86 763	96 665	190 047	87 247	87 247	87 247	87 247	87 247	87 247
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	76 807	79 983	57 484	61 845	61 460	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	21 644	22 000	29 279	34 820	35 053	29 877	29 877	29 877	29 877	29 877	29 877
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	28 549	0	0	0	93 534	0	0	0	0	0	0
<i>Třída 4 - Dotace (po konsolidaci)</i>	1 323 527	1 092 889	1 095 209	932 934	895 691	804 694	857 325	858 145	510 465	306 587	305 407
dotace SR - převody ze státního rozpočtu	185 472	169 406	53 823	51 272	53 752	46 949	43 825	45 145	47 465	43 787	42 607
dotace HMP - převody z rozpočtu vlastního HMP	303 965	299 089	364 746	325 357	242 475	210 359	202 500	242 000	237 000	199 800	192 800
4131 - převod z VHČ	834 090	624 394	676 640	556 305	599 464	547 386	611 000	571 000	226 000	63 000	70 000
PŘÍJMY CELKEM	1 450 527	1 194 872	1 181 972	1 029 599	1 085 738	891 941	944 572	945 392	597 712	393 834	392 654
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	638 181	656 836	553 739	577 688	575 630	520 859	486 810	462 810	430 310	426 610	425 610
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	751 465	693 064	512 628	152 352	378 598	452 636	517 500	316 500	80 500	36 200	1 200
VÝDAJE CELKEM	1 389 646	1 349 900	1 066 367	730 040	954 228	973 495	1 004 310	779 310	510 810	462 810	426 810
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	60 881	-155 028	115 605	299 559	131 510	-81 554	-59 738	166 082	86 902	-68 976	-34 156
saldo Tr. 8 - Financování	-60 881	155 028	-115 605	-299 559	-131 510	81 554	59 738	-166 082	-86 902	68 976	34 156
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	17 098	27 195	17 230	20 034	21 549	21 980	21 789	21 127	21 140	21 159	21 178



4. Výběr projektových záměrů

Tvorba akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující odstavce.

Návrh projektového námětu

Projektové náměty byly navrženy jednak příslušnými radními, jednak ze strany vedoucích odborů úřadu MČ Praha 3. Ti také připravili jednotlivé karty projektových záměrů, jež ve strukturované podobě obsahují bližší popis plánovaných akcí. Většina projektových záměrů je pokračováním z roku 2015, některé projektové záměry byly zařazeny nově. Jedná se o projektové záměry 9 – Obnova náměstí Barikád; 10 – Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova – Roháčova; 14 – MŠ Buková 26 – přeměna na zařízení jeselského typu; 15 – ZŠ V Zahradkách – rekonstrukce kuchyně; 16 – Štítného 40 - rekonstrukce na malometrážní byty; 17 – Rekonstrukce kina AERO; 18 – Úpravy parku Parukářka – psí hřiště, grilovací místa A + B, rozvod vody, úprava dětského hřiště; 28 – HUB – rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7; 49 – Dobrovolník roku 2016; 50 – Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin z MČ Praha 3; 54 – Propagace aktivit městské části Praha 3; 56 – Participativní rozpočet; 58 – Vytvoření centra sdílených služeb MČ Praha 3; 59 – Vytvoření karty občana Prahy 3 (fyzická karta nebo mobilní aplikace); 62 – Poradenské centrum odboru živnostenského.

Výběr projektových námětů do akčního plánu

Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídící skupiny. Na konci tohoto dokumentu je uveden přehled projektových záměrů, které byly Řídící skupinou zařazeny do akčního plánu 2015. Akční plán následně projednává výbor pro územní rozvoj a poté Rada MČ, která jej doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo MČ akční plán schvaluje.

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:

- projektové záměry, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu
- projektové záměry, které již MČ začala realizovat
- projektové záměry, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo
- projektové záměry, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných dotačních titulů
- stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti

Všechny záměry pro rok 2016 byly uváděny do souladu s návrhem rozpočtu na rok 2016 a byly odsouhlaseny členem rady MČ, který je odpovědný za konkrétní oblast.

Ostatní záměry MČ jsou součástí tzv. zásobníku a bude se s nimi dále pracovat při přípravě dalšího akčního plánu.



Akční plán na rok 2016

Odhadované náklady akce					



2016	2015	Odhadované náklady akce					Poznámky	Název záměru	Vazba na Strategický plán MČ	Předkládá	Zpracoval odbor	2016	2017	2018	2019	Celkem
14	0	OTSMI	Holeček (investice)	A10-1, A10-2	MŠ Buková 28 - přeměna na zařízení jeslešského typu							7 000 000	35 000 000			42 000 000
15	0	OTSMI	Holeček (investice)	A02-1, A05-1	ZŠ v Zahradkách - rekonstrukce kuchyně							29 000 000				29 000 000
16	0	OTSMI	Holeček (investice)	A02-1, A02-2	Školního 40 - rekonstrukce na malometrážní byty							2 000 000				2 000 000
17	0	OTSMI	Holeček (investice)	A09-2	Rekonstrukce kina AERO							5 000 000	10 000 000			15 000 000
18	0	OTSMI	Materna (životní prostředí)	A04-1, A04-2, A07-2	Úpravy parku Parukářka - psi hřiště, grilovací místa A + B, rozvod vody, úprava dětského hřiště.		208 000					4 100 000				4 308 000
19	16	ÓÚR	Vítkovská (doprava)	A03-1, A06-3	Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí	Technicko-lokalizační studie jako podklad pro zpracování dalších podrobnějších dokumentací, příp. architekti soulaží.	100 000					500 000	14 000 000			14 600 000
20	18	ÓÚR	Hujová (územní rozvoj)	A03-1, A03-2, A04-1	Nová rekreační oáza pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů.	Spolupráce s IPR HMP na soutěži a na dalších projektových stupních.	100 000					500 000				600 000
21	19	ÓÚR	Hujová (územní rozvoj)	A03-1, A03-2, A04-1	Nástupy na Parukářku od severu	Pořízení vlastních studií						500 000	10 000 000			10 500 000
22	20	ÓÚR	Vítkovská (doprava)	A03-1, A06-1, A07-1	Vybudování schodiště a rampy mezi ulicí Lipanská a Seifertova	Studie přípravy záměru, svěřeni pozemků od TSK	0					1 000 000	12 000 000			13 000 000
23	22	ÓÚR	Materna (životní prostředí)	A02-1, A07-1	Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic	Již v rozpočtu OTSMI, ŘS nechala zatím v kompetenci ÓÚR.	100 000					2 500 000	0	6 000 000	24 000 000	32 600 000
24	24	ÓÚR	Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A07-1	Revitalizace Tachovského nám.	Zpracování DÚR, získání pozemků, projekt pro stavební povolení	500 000					5 303 000	10 000 000			15 803 000
25	25	ÓÚR	Hujová (územní rozvoj)	A02-1, A03-1, A07-1	Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žitkov	Získání územní studie	100 000					500 000	500 000	500 000		1 600 000
26	28	ÓÚR	Vítkovská (doprava)	A06-2	Cyklogenerační pro území MČ Praha 3	Cyklogeneračním se bude zabývat RMC.	0					0	150 000		150 000	300 000
27	29	ÓÚR	Vítkovská (doprava)	A06-2	Instalace cyklostojanů na území MČ Praha 3	Financováno z TSK, podporou cyklistické infrastruktury se bude zabývat RMC.	0					0	0	0	0	0
28	0	ÓÚR	Belu (majetek)	A01-1, A03-1	HUB - rekonstrukce železničních lázní, Husitská 7	Studie využití a rekonstrukce objektu	650 000					1 800 000	48 000 000			50 450 000
29	30	OBNP	Gregor (hospodáření s byty)	A02-1, A10-1, A10-2	Pravidla bytové politiky	Schválená Pravidla bytové politiky budou aplikována v roce 2016 v praxi.	0					0	0			0



ř.č. akce	Zpracoval odbor	Předkládá	Vazba na Strategický plán MČ	Název záměru	Poznámky	Odhadované náklady akce					
						2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
30	31	OBNP	Gregor (hospodaření s byty)	Obecní bytový fond	Vývoření bytového fondu a privatizace bytů, které zůstanou v majetku u MČ.	0	0				0
31	32+33	OBNP	Vítkovská (hospodaření s nebyty)	Program rozvoje fondu nebytových prostor	Aktualizace cen nájemného a revize smluv do konce roku 2016.	0	0				0
32	34	OD	Vítkovská (doprava)	Stavební úprava přechodu pro chodce na křižovatce Pod Lipami - V zahradkách	Projektová příprava, finanční prostředky byly TSK převzedeny v roce 2015, realizace 2016.	1 000 000	0				1 000 000
33	38	OD	Vítkovská (doprava)	Analýza dopravně bezpečnostního stavu před vybranými ZS a MŠ	Zpracování konkrétní analýzy	200 000	200 000	200 000		200 000	1 000 000
34	39	OD	Vítkovská (doprava)	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jesenova x Tovačovského a Jesenova x Koldínova	Část financí převedena na TSK v roce 2015, realizace až 2016.	1 000 000	1 000 000				2 000 000
35	40	OD	Vítkovská (doprava)	Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žitkovem a Jiřích z Poděbrad	Studie proveditelnosti 2015, od 1. 1. 2016 provedení linky.	399 000	500 000	500 000	500 000		2 399 000
36	41	OD	Vítkovská (doprava)	Zavedení zóny placeného stání v oblasti Jarova (dříve "Rozšíření parkovacích zón na celé území P3")	Zprovoznění ZPS je ze strany HMP plánováno na ca 04/2016.	0	100 000				100 000
37	43	OK	Bellu (kultura)	Osazování kulturních děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3 (dříve "Osazování výtvarných děl na vrchu Vítkov")	Na základě analýzy (2015) se na konci 2015 oslovují VŠ, z prací uměloř budou vybrány pro dané místo návrhy.		3 000 000	1 000 000	1 000 000		6 000 000
38	44	OK	Bellu (kultura)	Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury (dříve "Spolupráce se zahraničními partnery v oblasti kultury")	Uzavření partnerské smlouvy s Lublaní, spolupráce s Vietnamem, Itálií - kulturní akce	100 000	600 000	100 000	100 000		1 000 000
39	46	OK	Bellu (kultura)	Kulturní centrum za Žitkovskou vozovnou 18	Rozšíření kulturní nabídky občanům Jarova	200 000	800 000				1 000 000
40	48	OK	Bellu (kultura)	Kostel Největšího Srdce Páně - památka UNESCO	Dokončení nominační dokumentace, smlouva s Lublaní, bezbariérový přístup	185 000	200 000				385 000
41	50	OSV	Gregor (sociální)	Bezdomovecvi - terénní program		300 000	300 000	300 000	300 000		1 500 000
42	51	OSV	Gregor (sociální)	Dětské preventivní výjezdy		210 000	200 000	200 000	200 000		1 010 000
43	52	OSV	Gregor (sociální)	Projekt obce na podporu integrace cizinců		150 000	150 000	150 000	150 000		750 000
44	53	OSV	Gregor (sociální)	StreetBus - mobilní terénní sociální služba		210 000	200 000	200 000	200 000		1 010 000
45	54	OSV	Gregor (sociální)	Terénní programy - drogy		112 500	200 000	200 000	200 000		912 500
46	55	OSV	Gregor (sociální)	Veleřh sociálních služeb a neziskového sektoru		139 000	200 000	200 000	200 000		939 000
47	56	OSV	Gregor (sociální)	Programy pro seniory	(Téma seniorů bylo v předchozím AP spojeno v jednom záměru)	300 000	300 000	300 000	300 000		1 500 000
48	56	OSV	Gregor (sociální)	Oslavy Mezinárodního dne seniorů		250 000	250 000	250 000	250 000		1 250 000
49	0	OSV	Gregor (sociální)	Dobrovolník rok u 2016		130 000	130 000	130 000	130 000		650 000



Odhadované náklady akce																
Poznámky											2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
50	0	OSV	Gregor (sociální)	A10-1, A10-2	Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin z MČ Praha 3						50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	
51	57	OŠZ	Suková (školský)	A05-1	Tvorba regionální publikace jako pracovního materiálu pro základní školy						50 000	350 000			400 000	
52	59	OŠZ	Suková (školský)	A01-1, A05-1	Zajištění prázdninového provozu MŠ						93 000	150 000	0	0	243 000	
53	60	OVVK	Hujová (vztah k veřejnosti)	A09-1, A11-1	Rozšíření informačního centra Prahy 3						0	10 000 000	0	0	10 000 000	
54	0	OVVK	Hujová (vztah k veřejnosti)	A09-1, A011-1	Propagace aktivit městské části Praha 3						20 000	40 000			60 000	
55	63	OE	Materna (finance)	A12-1	Rozklávací rozpočet						0	150 000			150 000	
56	0	OE	Materna (finance)	A11-1, A12-1	Participativní rozpočet						0	2 000 000			2 000 000	
57	61	OI	Papež (informatika)	A11-1, A12-1	Web - zlepšení přehlednosti a funkčnosti webu						0	2 000 000	0	0	2 000 000	
58	0	OI	Papež (informatika)	A12-1	Vytvoření centra sdílených služeb MČ Praha 3						1 000 000	20 000 000	1 000 000		22 000 000	
59	0	OI	Papež (informatika)	A12-1	Vytvoření karty občana Prahy 3 (fyzická karta nebo mobilní aplikace)							1 000 000	5 000 000	500 000	7 000 000	
60	62	OI	Papež (informatika)	A12-1	Portál elektronického úředníka						0	200 000	1 000 000		1 200 000	
61	64	OI	Papež (informatika)	A-12-1	Mobilní aplikace pro občany MČP3						0	500 000	0		500 000	
62	0	OŽ		A01-1	Poradenské centrum odboru živnostenského						0	0	0	0	0	
Celkem											23 756 500	520 373 000	913 330 000	220 180 000	33 430 000	1 711 069 500

Číslo záměru v roce 2015	01	Název:	Rekonstrukce budovy na malometrážní byty - Bořivojova 27		Číslo záměru v roce 2016	01
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Janečková, 222116381	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		(popis)Činžovní dům v havarijním stavu Čtyřpodlažní řadový činžovní dům v blokové zástavbě s jedním podzemním podlažím a nižší dvorní nebytový objekt o dvou nadzemních podlažích je v současné době vyklizen a ve špatném technickém stavu.				
Cílový stav		(popis) Bytový dům o 26 bytech Projekt se skládá z přestavby bytového domu a objektu ve dvorním traktu na malometrážní byty. Při přestavbě budou v maximální míře zachovány dobové architektonické prvky. Z domu zůstane obvodové zdivo, konstrukce schodiště a nosné zdi. Stropy a krovky budou nové, vzhledem ke špatnému stavu dřevěných trámů. Po přestavbě získá městská část Praha 3 v celém objektu 26 malometrážních bytů včetně jednoho bezbariérového pro potřeby sociálního a startovacího bydlení. Byty 1+1 až 2+1 budou vybaveny sociálními zařízením, v každém objektu bude zbudována samostatná kotelna, v hlavním pak výtah se šesti stanicemi.				
Aktuální stav		Je vydáno stavební povolení a probíhá veřejná zakázka na výběr dodavatele				
Přínosy a náklady po realizaci		Malometrážní byty radnice bude využívat především pro potřeby sociálního, startovacího a ústupového bydlení. Očekávané příjmy z nájemného budou pokrývat provozní náklady a fond oprav.				
Přínos nefinanční		Nabídka malometrážních bytů pro sociální, startovací a ústupové bydlení; Rekonstrukce domu ve vlastnictví obce				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1 - Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva PÚ02 - Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb A02-1 – Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A02-2 – Podpora regenerace a údržby bytového fondu				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Dům ve vlastnictví obce je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce je nutná. Přestavba zajistí 26 malometrážních bytů, z toho jeden bezbariérový, vybavených sociálními zařízením a v hlavní budově přístupných výtahem. Cílovou skupinou jsou: Nájemníci z vhodných cílových skupin (mladé rodiny, klienti odboru sociální péče, senioři bydlící ve velkých bytech)				
Místo realizace		Bořivojova 27, Praha 3				

Doba realizace (orientační harmonogram)	(Příprava od xx do yy, realizace od aa do zz) 12. 2015 do 3. 2017									
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
			40 000 000	13 000 000			53 000 000			
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
Aktivity plánované v roce 2016	Projekt zpracován, vydáno SP, probíhá výběrové řízení na administrátora, bude dvoukolové výběrové řízení na dodavatele stavby.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V plánu investičních akcí je na rok 2016 v rozpočtu OTSMI 53mil. (MHMP 26 mil. Kč, MČ P3 27 mil. Kč) a v roce 2017 již 0.									

Číslo záměru v roce 2015	02	Název:	Revitalizace Kostnického náměstí		Číslo záměru v roce 2016	02
Odbor (garant, kontakty)		Odbor technické správy, majetku a investic Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: linka 385	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice); RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí); Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav		Kostnické náměstí vzniklo v roce 1889 při výstavbě Žižkova. V západní části je propojeno s ulicí Husineckou širokým schodištěm. Výrazný výškový rozdíl mezi touto ulicí a náměstím je řešen masivní žulovou opěrnou zdí. V době svého vzniku bylo navrženo jako parkové náměstí. V druhé polovině 20. století měl prostor charakter zanedbaného prostранství. Stavba trafostanice potlačila původní charakter místa, vznikly zde úzké prostory, které jsou nejen nevzhledné, ale také problematické z hlediska bezpečnosti. V 90. letech minulého století byla provedena úprava prostoru, která vedla k jeho částečné rehabilitaci. Návrh byl založen na respektování čtyř stávajících hodnotných dřevin a výstavbě nízkých zídek, vytvořily se zde plochy pro zahuštěné výsadby dřevin a zpevněné plochy.				
Cílový stav		Cílem je posílit funkci náměstí jako prostoru pro setkávání, rozmanité aktivity a krátkodobý odpočinek obyvatel i návštěvníků města. Návrh se vrací k původní myšlence parkového náměstí, které je ale přetvořeno do podoby odpovídající 21. století s respektováním genia loci této části Žižkova. Základem kompozice jsou čtyři vzrostlé stromy, které jsou v daném území nenahraditelnou hodnotou – hodnota estetická, psychologická, ekologická (stín, pohlcování prachu, vliv na mikroklima). Vlastní prostor náměstí zůstane volný, aby umožňoval v průběhu roku rozmanité aktivity. Okolí trafostanice je začleněno do celkového návrhu s cílem zajistit možnost dobře proveditelné údržby i bezpečnost. Zadáno zpracování DSP – DVZ. (Dokumentace pro stavební povolení – dokumentace pro výběr zhotovitele.)				
Přínosy a náklady po realizaci		Zvýší se estetická hodnota a možnosti využívání náměstí. Provozní budou náklady na údržbu v obdobné výši jako dosud hrazeny z rozpočtu MČ.				
Přínos nefinanční		Kultivace veřejného prostoru; zvýšení návštěvnosti; využívání prostoru pro krátkodobou rekreaci.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostранství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostранství				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Obnovou náměstí se zvýší ekologická a ekonomická hodnota, čistota, bezpečnost, funkčnost prostranství, prostor se bude snadněji udržovat. Cílovou skupinou jsou: obyvatelé širšího okolí náměstí a návštěvníci na území MČ Praha 3.						
Místo realizace	Kostnické nám. Praha 3, č. parc. 256, 257 a 630/2, k. ú. Žižkov.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Zpracování DSP - DVZ/2016 – 12/2016. V roce 2017 zahájení stavby.						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			1 600 000	8 400 000			10 000 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	V roce 2016 bude dokončeno zpracování dokumentace od stupně pro stavební povolení až po DVZ.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Upraveno podle Návrhu rozpočtu na rok 2016 (stav listopad 2015). V plánu investičních akcí je na rok 2016 v rozpočtu OTSMI 10 mil. (MHMP 5 mil. Kč, MČ P3 5 mil. Kč), v odevzdané kartě 2016: 1,6 mil, a 2017 13 mil. V návrhu rozpočtu je na 2016 jen PD za 1,6 mil. a celkové náklady 10 mil.						

Číslo záměru v roce 2015	03	Název:	Propojení vyhlídkové trasy Pražafka s plánovanou páteří trasyu cyklostezky A 25 v úseku k ulici Pod Krejčárkem, P3			Číslo záměru v roce 2016	03	
Odbor (garant, kontakty)		Odbor technické správy, majetku a investic Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: linka 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice), RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí), Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)				
Výchozí stav		Na pozemku mezi vyhlídkovou trasou Pražafka a mostem nad ulicí Pod Krejčárkem je cesta pro pěší obklopená rozvolněnými keřovými skupinami. Cesta není vhodná pro cyklistický provoz. Sousední pozemek je ve vlastnictví SVJ a jeho údržba spočívá v sekání trávníků.						
Cílový stav		Návrh řeší umístění komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů spojující stávající vyhlídkovou trasu Pražafka s vyústěním komunikace vedoucí od parku Vítkov přes přemostění ulice Pod Krejčárkem a napojení stávající trasy směrem jižním v místě stávajícího nedokončeného napojení k ulici Nad Ohradou. Hlavní napojení vznikne prodloužením stávající vyhlídkové trasy v přímém směru po hraně svahu k přemostění spojujícímu Krejčárek s parkem Vítkov. Stávající vyhlídková trasa a její navrhované prodloužení směrem západním se nachází v koridoru plánované páteřní cyklostezky A 25 a bude tak její součástí. V tomto úseku je plánovaný provoz cyklostezky jako společný pro provoz chodců a cyklistů. Vedlejší napojení využívá trasy současného nedokončeného napojení směrem k ulici Nad Ohradou. V tomto směru následuje stávající přímé napojení až k ulici Koněvova.						
Aktuální stav		Probíhá aktualizace dokumentace pro územní řízení.						
Přínosy a náklady po realizaci		Přínosem bude propojení cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 3. Realizace akce nemá významný vliv na provozní náklady.						
Přínos nefinanční		Kultivace veřejného prostoru; zvýšení návštěvnosti; podpora rozvoje cyklodopravy v hl. m. Praze; zvýšení bezpečnosti provozu na pěší komunikaci.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně						
Odůvodnění projektového záměru		Podpora cyklodopravy, potřeba propojení páteřní cyklostezky A25, zvýšení estetické a ekologické hodnoty daného místa.						

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)							
Místo realizace	Prostor za domy v ulici Nad Ohradou 1- 5, č. parc. 2183/1, 2183/158, 2183/65, 2183/66 k. ú. Žižkov						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava projektové dokumentace DSP - DVZ 1/2016 – 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			500 000				
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení kompletní projektové dokumentace, na jejímž základě budou upřesněny celkové náklady.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Není v Plánu investičních akcí, chybí odhad financí potřebných pro realizaci. Investiční akce OTSMI, zeleň bude financována z provozních nákladů.						

Číslo záměru v roce 2015		04	Název:	Chodníkový program – obnova povrchu chodníků			Číslo záměru v roce 2015	04	
Odbor (garant, kontakty)			OTSMI, Šrámek 222116382	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)				
Výchozí stav			Chodníky ve špatném až havarijním stavu.						
Cílový stav			Nově vydlážděné chodníky.						
Aktuální stav			Probíhá výběrové řízení na dodavatele						
Přínosy a náklady po realizaci			MČ přispívá TSK na základě uzavřené smlouvy – spolufinancuje chodníkové mozaiky v majetku HMP.						
Přínos nefinanční			Zlepšení bezpečnosti chodců a kultivace veřejného prostoru.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3			Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ08:Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji A08-1: Technická infrastruktura						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)			Kvalitní prostředí pro občany a návštěvníky Prahy 3, zlepšování kvality veřejného prostoru, podpora chodců. Cílovou skupinou jsou občané a návštěvníci MČ Praha 3.						
Místo realizace			Černínova 1-3, Domažlická 6-10, 13-15, Ondříčkova 11-17, Strážní 2-4, Roháčova 62-66						
Doba realizace (orientační harmonogram)			2015 - 2019						
Rozpočet			Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				11 800 000	10 000 000	10 000 0000	5 000 000	5 000 000	41 800 000
			Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	Oprava vybraných chodníků.
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V návrhu rozpočtu kapitálové výdaje souhlasí.

Číslo záměru v roce 2015		05	Název:	Obnova cestní sítě ve východní části parku Parukářka			Číslo záměru v roce 2016	05
Odbor (garant, kontakty)			Odbor technické správy, majetku a investic Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: linka 385		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice), RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí); Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav			Park na vrchu sv. Kříže (Parukářka) je jedním z nejvýznamnějších a nejvíce navštěvovaných parků na území Prahy 3. Současný stav chodníků uvnitř parku vyžaduje rekonstrukci.					
Cílový stav			Ve východní části parku bude provedena obnova živichých povrchů cest.					
Aktuální stav			V roce 2016 bude zpracovaná projektová dokumentace a provedena realizace.					
Přínosy a náklady po realizaci			Provozní náklady údržby zůstanou v podstatě nezměněny.					
Přínos nefinanční			Zlepšení kvality veřejného prostoru					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3			Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)			Viz popis výchozího stavu, zlepšení kvality veřejného prostoru, ochrana svahu u tobogánu před erozí.					
Místo realizace			Vrch sv. Kříže, Praha 3, č. parc. 1780/1, k. ú. Žižkov.					
Doba realizace (orientační harmonogram)			Příprava DVZ a následná realizace 1/2016 až 12/2016.					
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				6 000 000	0			6 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	Příprava DVZ a následná realizace 1/2016 až 12/2016.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Není v plánu investičních akcí. V rozpočtu je záměr uveden pod trochu odlišným názvem – „ Vrch sv. Kříže – Obnova cestní sítě včetně stabilizace svahu u tobogánu“, zvlášť je 1,5 mil. na vodovodní přípojku a pítka.									

Číslo záměru v roce 2015	11	Název:	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10				Číslo záměru v roce 2016	06
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Janečková 222116381		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)			
Výchozí stav		(popis) Budova byla základní školou						
Cílový stav		(popis) Budova úřadu městské části Praha 3						
Aktuální stav		Probíhá inženýring pro stavební povolení. Po vydání stavebního povolení bude objednána dokumentace pro provedení stavby.						
Přínosy a náklady po realizaci								
Přínos nefinanční								
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Sloučení úřadu městské části do jedné lokality						
Místo realizace		Havlíčkovo náměstí 10						
Doba realizace (orientační harmonogram)		(Příprava od xx do yy, realizace od aa do zz) 2016 - 2017						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			1 000 000	2 000 000	108 000 000	90 000 000		201 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016		Zahájení stavby, částečná realizace.						

Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V plánu investičních akcí je na rok 2016 v rozpočtu OTSMI 2mil. (MČ P3), v roce 2017 108 mil. Kč (50 mil. MHMP a 58 MČ P3), v následujícím roce 2018 pak 90 mil. Kč (30 mil. MHMP a 60 mil. Kč MČ P3). V rozpočtu jsou na rok 2016 plánovány 2 mil. a celková částka na rekonstrukci 200 mil. V kartě bylo uvedeno 120 mil. na rok 2016 a 100 mil na rok 2017, celkem 220 mil.
---	---

Číslo záměru v roce 2015	12	Název:	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Lipanská 7		Číslo záměru v roce 2016	07
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Šrámek 222116382	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		<i>Vystěhovaný bytový dům ve špatném technickém stavu.</i> Objekt se nachází na nároží ulic Lipanská a Seifertova a jeho vznik je datován kolem roku 1910. Objekt má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Je zděný z cihel, má dva podélné zalomené trakty s vřetenovým kamenným schodištěm. V suterénu a přízemí jsou stropy vynášeny klenbou, v ostatních podlažích jsou stropy trámové. Objekt je zastřešen šikmou střechou s krytinou z dvojité keramické bobrovky. V objektu bylo 9 bytových jednotek přístupných z pavlače, která je zasklena nepůvodním fasádním systémem, jehož stav i funkce je nevyhovující. Nosná konstrukce pavlače je také nepůvodní a byla rekonstruována před cca 30 až 40 lety. V přízemí je jedna nebytová jednotka, která má samostatný vstup ze Seifertovy ulice. V současné době je objekt vyklizen a připraven k rekonstrukci.				
Cílový stav		<i>Administrativní budova pro potřeby úřadu MČ.</i> Rekonstrukce a změna využití je jednou ze součástí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ. Bude provedena celková rekonstrukce, jejíž rozsah je dán špatným technickým stavem objektu a změnou využití. Dojde k dvorní přístavbě výtahu, sociálních zařízení a teras pro propojení s vedlejší budovou úřadu. Po přestavbě bude objekt bezbariérový, v jednotlivých podlažích s kanceláři, zasedacími a školícími místnostmi, archivem a půdní vestavbou. Budou vyměněna okna a provedena nová konstrukce stropů, položeny nové rozvody sítí a umístěna nová kotelna.				
Aktuální stav		Probíhá výběrové řízení na dodavatele, stavba bude zahájena.				
Přínosy a náklady po realizaci						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa				
Přínos nefinanční		Záměrem je soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ.				
Odůvodnění projektového záměru		Dlouhodobě se radnice snaží soustředit všechna svá pracoviště na jedno místo.				

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)										
Místo realizace	Lipanská 7, Praha 3									
Doba realizace (orientační harmonogram)	(Příprava od xx do yy, realizace od aa do zz) 11/2015 – 12/2016									
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
		2 000 000	36 000 000	11 000 000			49 000 000			
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
Aktivity plánované v roce 2016	Realizace, včetně dokončení stavby.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V plánu investičních akcí je na rok 2016 v rozpočtu OTSMI 45 mil. (20 MHMP a 25 MČ P3). V návrhu rozpočtu je pro rok 2016 uvedena částka 36 mil. a celková suma je 49 mil. Kč., tudíž v roce 2017 by zbývalo financovat 11 mil. V kartě bylo uvedeno v roce 2015 2 mil., v roce 2016 55 mil., tedy celkem 57 mil. Kč)									

Číslo záměru v roce 2015	21	Název:	Revitalizace Komenského náměstí		Číslo záměru v roce 2016	08
Odbor (garant, kontakty)		Odbor technické správy a majetku, Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: 222 116 385	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice), RNDr. Jan Materna (životní prostředí); Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav		Náměstí, které sloužilo jako parkoviště, bylo provizorně oseto trávou. ÚMČ nechal zpracovat 3 studie od 3 architektonických ateliérů, které v červnu 2013 představil veřejnosti. Občané mohli své názory vyjádřit v anketě a při veřejném projednání. Na základě připomínek veřejnosti a stanovisek příslušných výborů a komisí vybrala RMČ návrh rekonstrukce podle ateliéru MCA Atelier s.r.o.				
Cílový stav		Cílem projektu je rekonstruovaný prostor, jemuž dominuje na jižní straně Hudební gymnázium HMP, na západě budova DPS, na severu uliční fronta s poštou a obchody. Východní stranu tvoří panelový dům, jehož rekonstrukci a následnou privatizaci začala MČ připravovat.				
Aktuální stav		Zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP – dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ.				
Přínosy a náklady po realizaci		Provozní náklady údržby zůstanou v podstatě nezměněny.				
Přínos nefinanční		Zlepšení kvality veřejného prostranství.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Komenského náměstí bylo v minulosti zasaženo výstavbou krytu civilní obrany, tzv. asanací okolních historických domů a výstavbou panelových domů. Cílem projektu je vrátit prostoru důstojnou podobu parkového náměstí.				
Místo realizace		Praha 3, Komenského nám.				
Doba realizace (orientační harmonogram)		Zpracování DSP – DVZ 1/2016 – 12/2016. V roce 2017 zahájení stavby.				

Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		200 000	2 000 000	22 800 000			25 000 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení DSP-DVZ, žádost o stavební povolení, případně vypsání výběrového řízení a zahájení stavby						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V plánu investičních akcí je na rok 2016 v rozpočtu OTSMI 25 mil. (10 MHMP a 15 MČ P3). Projekt převzal od OÚR k realizaci OTSMI. Podle návrhu rozpočtu je na rok 2016 plánována částka na projektovou dokumentaci 2 mil., celkové náklady stavby 25 mil., takže pak by v roce 2017 zbývalo k financování 22,8 mil.						

Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení DPS-DVZ, žádost o umístění stavby, případně vypsání výběrového řízení a zahájení stavby									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Karta projektového záměru není v Plánu investičních akcí, je to nová akce. Projednána v komisi žp a ve výboru ÚR na jaře 2015.									

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, Roháčova			Číslo záměru v roce 2016	10	
Odbor (garant, kontakty)		Odbor technické správy a majetku, Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: 222 116 385	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA. Ivan Holeček (investice), RNDr. Jan Materna (životní prostředí), Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)				
Výchozí stav		Veřejné prostranství dýchající atmosférou socialismu volá po obnově.						
Cílový stav		Cílem projektu je obnova tohoto veřejného prostoru v návaznosti na rekonstrukci panelových domů a podzemních garáží.						
Aktuální stav		Studie dokončena ve třech variantách. 1 varianta bude podrobněji rozpracována.						
Přínosy a náklady po realizaci		Provozní náklady údržby zůstanou v podstatě nezměněny.						
Přínos nefinanční		Zlepšení kvality veřejného prostranství.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Viz. výchozí stav. Cílem je vytvoření místa, které obyvatelům přilehlých panelových domů nabídne kvalitní prostor pro odpočinek a krátkodobou rekreaci. Přípravuje se oprava garáží a rehabilitace zeleně.						
Místo realizace		Praha 3, vnitroblok Jeseniova, Roháčova.						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Zpracování DUR, DSP – DVZ 1/2016 – 12/2016. V roce 2017 zahájení stavby.						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			200 000	3 000 000	140 800 000			144 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení DSP-DVZ, žádost o stavební povolení. Zahájení prací se předpokládá v roce 2017. Odhad celkových nákladů 144 mil.
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Karta projektového záměru není v Plánu investičních akcí. Podle návrhu rozpočtu (název „Vnitroblok Jeseniova, Roháčova, Ostroměčská – revitalizace – projektová dokumentace) jsou v rozpočtu pro 2016 3 mil. Kč.

Číslo záměru v roce 2015	65	Název:	Opravy a zateplení fasád panelových domů		Číslo záměru v roce 2016	11
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Jureček 221 590 012	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		(popis) Panelové domy v oblasti dolního Žižkova (v oblasti ulic Jeseniova, Roháčova a Rokycanova) a v oblasti Olšanského náměstí (ulice Ondříčkova, Kubelíkova a Táboritská) jsou ve stáří 30 – 40 let a jejich technický stav neodpovídá dnešním nárokům na technické parametry obytných budov ani požadavkům estetickým. Základní rekonstrukce pláště budov by po privatizaci byla kvůli velkému počtu vlastníků velmi obtížná.				
Cílový stav		(popis) Cílem je dosáhnout výborných tepelně technických parametrů pláště budov (fasády, střecha) a výrazem i barevností fasád domy začlenit do charakteru žižkovské obytné zástavby. Z tohoto pohledu jsou nutné i úpravy parteru a vstupů do domů.				
Aktuální stav		Probíhá inženýring pro stavební povolení				
Přínosy a náklady po realizaci		Hlavním přínosem bude zlepšení tepelně technického standardu domů a tím podstatná úspora nákladů na vytápění. Dalším přínosem bude regenerace parteru budov a zvýšení estetické úrovně budov. Byty v opravených panelových domech budou nabídnuty nájemníkům k privatizaci podle schválených zásad privatizace bytů městské části Praha 3.				
Přínosy nefinanční		Opravy před privatizací zajistí energetický standard a snížení spotřeby energie pro budoucí vlastníky.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 3: Koncepcní a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ08: Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A02-2: Podpora regenerace a údržby bytového fondu A08-2: Podpora a rozvoj šetrného nakládání s přírodními zdroji				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Panelové domy ve stávající podobě nejsou v dobrém technickém stavu a esteticky jsou chápány jako nesourodý element v obytné zástavbě Žižkova. Jejich opravou a zateplením fasád včetně úprav parteru budov dojde ke zlepšení jejich integrace do obrazu Žižkova. Cílovou skupinou jsou nejen stávající nájemníci domů, ale všichni občané a návštěvníci Prahy 3.				
Místo realizace		Panelové domy v oblasti ulic Roháčova, Blahoslavova, Jeseniova, Ostromečská Československá, Sabinova, Rokycanova Táboritská Kubelíkova, Ondříčkova				

Doba realizace (orientační harmonogram)	Blok - Jeseniova 37, 39, 41, - 03 - 09/2016 Blok - Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35, - 03 - 09/2016 Blok - Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25, - 03 - 09/2016 2 bloky - Buková 16, 18, 20, 22, 24, - 02 - 07/2016 Blok - Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, Rokycanova 18 - 05 - 11/2016 Blok - Roháčova 46,48, a Ostromečská 7,9, - 05-11/2016						
	Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019
	Návrh rozpočtu 2016/11_2015		*	298 600 000	426 700 000	111 400 000	
	PIA			387 900 000	260 800 000	93 000 000	
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019
Aktivity plánované v roce 2016							Celkem
	Blok - Jeseniova 37, 39, 41, (v návrhu rozpočtu 66,8 mil.) Blok - Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35, (v návrhu rozpočtu 68,4 mil.) Blok - Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25, (v návrhu rozpočtu 68,4 mil.) 2 bloky - Buková 16, 18, 20, 22, 24, (v návrhu rozpočtu 20 mil.) Blok - Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, Rokycanova 18 (70 mil. Kč, v PIA 92 mil. Kč) Blok - Roháčova 46,48, a Ostromečská 7,9, (není v návrhu rozpočtu – podle PIA odloženo na 2017 – 68,5 mil.) Zpracování – dokončení projektové dokumentace a získání SP pro panelové domy Táboritská 22,24,26 (v návrhu rozpočtu 5 mil. na zahájení); Roháčova 30 a Blahoslavova 2,4,6,8,10, (v PIA se s realizací počítá v roce 2017 a má stát 102 mil. Kč); oproti tomu je v návrhu rozpočtu Roháčova 30 – 44 ve výši 20 mil. Kč (v PIA je Roháčova 30 – 44 na rok 2016 ve výši 68,5 mil.)						
							Celkem
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Podle návrhu rozpočtu pro rok 2016 mají být celkové investice do rekonstrukce uvedených panelových domů v roce 2016 ve výši 298,6 mil. Kč (údaje jsou připsány u jednotlivých akcí podle návrhu rozpočtu, kde jsou vedeny jako samostatné akce). Některé domy v návrhu pro rok 2016 nejsou. V kartě nejsou uvedeny domy v ulicích Kubelíkova 60, 62, 64, 66, jejichž rekonstrukce se plánuje v PIA na rok 2018 ve výši 92 mil. a domy v ulici Ondříčkova, jejichž rekonstrukce je v PIA plánována na rok 2017 a měla by stát 59 mil. Pozn.*: V roce 2015 byly výdaje realizovány prostřednictvím SMP Praha 3						

Číslo záměru v roce 2015	26	Název:	Vybudování nástupů na Vítkov z Husitské a Koněvovy ulice		Číslo záměru v roce 2016	12
Odbor (garant, kontakty)		Odbor technické správy, majetku a investic Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: linka 385	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); MGA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		V rámci stavby tzv. Nového spojení vznikla na jižní straně Vítkova na místě bývalé železniční trati nová atraktivní trasa pro pěší a cyklisty. Tato trasa je z žižkovské strany přístupná pouze z omezeného počtu přístupových bodů a není tak využít její dopravní i rekreační potenciál. Městská část vykoupla potřebné pozemky od Českých drah a připravuje projekty přístupů na třech místech.				
Cílový stav		Budou vybudovány tři nové přístupy: Schodiště z ulice Jeronýmova Bezbariérový přístup a schodiště z ulice Pod Vítkovem Přístup z ulice Lukášova, včetně kultivace celého uličního prostoru				
Aktuální stav		Jeronýmova - po výběru dodavatele je možná realizace, dokumentace pro stavební povolení byla získána, hotov i prováděcí projekt, odhadované náklady výstavby jsou 7 mil. Pod Vítkovem - po výběru dodavatele je možná realizace, dokumentace pro stavební povolení byla získána, hotov i prováděcí projekt, odhadované náklady výstavby jsou 3,5 mil. Lukášova – dokončuje se výstavba, bylo předáno OTSMI				
Přínosy a náklady po realizaci		Projekt negeneruje dodatečné náklady ani přínosy.				
Přínos nefinanční		kultivace veřejného prostoru zvýšení návštěvnosti využívání prostor pro krátkodobou rekreaci podtržení vazeb na historii městské části odstranění bariér ve veřejném prostoru				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3				

	A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Umožněním přístupu na cyklostezku a vrch Vítkov se zvýší jeho atraktivita, snaží přístup přilákat více návštěvníků. Cílovými skupinami jsou obyvatelé okolí, návštěvníci Vítkova a uživatelé cyklostezky.						
Místo realizace	MČ Praha 3, přístupy z ulic Jeronýmova, Pod Vítkovem a Lukášova						
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2017 – Nebude-li příprava projektu zbrzděna z vnějších příčin, nebo posunuta z rozhodnutí investora, k výběru dodavatele i k vlastní realizaci by se mohlo přistoupit již v roce 2016.						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		5 700 000	10 600 000	3 000 000	0		19 300 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0	0	0	0
Aktivity plánované v roce 2016	Výběr dodavatele – do 03/2016 Realizace – do 11/2016						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Projektový záměr převzal od OÚR k realizaci OTSMI. Nástup od ulice Lukášova bude v roce 2015 dokončen. U roku 2015 je investice OTSMI a OPPK za nástup z Lukášovy ulice celkem 5,7 mil. Kč. V plánu investičních akcí je na rok 2016 v rozpočtu OTSMI 12 mil. (4 MHMP a 8 MČ P3). V návrhu rozpočtu na rok 2016 je 10,6 mil. Dotace v roce 2015 3,4 mil.						

Číslo záměru v roce 2015	27	Název:	Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce		Číslo záměru v roce 2016	13
Odbor (garant, kontakty)		Odbor technické správy, majetku a investic Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz , tel.: linka 385	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		Na objekt občerstvení v parku na Parukářce byl vydán demoliční výměr, který musí radnice respektovat. Občerstvení v parku je velmi oblíbené a WC v jeho blízkosti velmi potřebné. V roce 2005 byla zpracována studie „Objekt občerstvení a veřejných toalet na Vrchu svatého Kříže“ projektantů od ing. arch. Radka Zykana, ADIKON. Vedení radnice MČ Praha 3 se rozhodlo od realizace tohoto projektu ustoupit, protože studie, neodpovídala zcela definovaným potřebám. Radnice proto uspořádala anketu a při veřejném projednání oslovila veřejnost s žádostí o připomínky k zadání nové výstavby záchodků a nové budovy občerstvení. V srpnu 2014 schválila RMČ podobu studie od architektonické platformy re: V parku Parukářka je vybudováno nové kvalitní bezbariérové veřejné WC a nerušící budova nového občerstvení, která organicky zapadne do prostoru parku. V roce 2015 byla projednána DÚR (Ateliér ing. arch. Kuzemenský). Po získání ÚR bude zadáno zpracování dokumentace pro SP. Předpokládá se pronájem občerstvení soukromému provozovateli, který bude generovat příjem pro městskou část. Oblíbené místo procházek obyvatel Žižkova a místo konání řady společenských a kulturních akcí potřebuje kvalitní zázemí WC a novou budovu malého občerstvení. Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně				
Cílový stav						
Aktuální stav						
Přínosy a náklady po realizaci						
Přínos nefinanční						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3						

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Radnice musela začít řešit situaci odloženého demolčního výměru, který na provizorní budovu občerstvení vydal orgán státní správy – Odbor výstavby MČ Praha 3.						
Místo realizace	Žižkov, Vrch sv. Kříže, park na Parukářce						
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 Získání SP, realizační dokumentace a zadání stavby, která bude v realizační fázi předána OTSML.						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
	200 000	500 000	4 000 000	10 300 000			15 000 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0	0	0	0
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení DSP v roce 2016 Získání SP, realizační dokumentace a zadání stavby, která bude předána OTSML.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V plánu investičních akcí jsou 4 mil. (2 MHMP a 2 MČ P3) na rok 2016 a 10 mil v roce 2017 (5+5) v rozpočtu OTSML . Kartu převzal OTSML k realizaci. V Návrhu rozpočtu na rok 2016 je jiný název – „Křížek – výstavba občerstvení“ a pro rok 2016 uvedena částka 4 mil., tedy shodně si PJA i kartou.						

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	MŠ Buková 26 – zařízení jeselského typu				Číslo záměru v roce 2016	14
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Janečková, 222116381	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA Ivan Holeček (investice)			
Výchozí stav		Budova MŠ vystěhovaná, ve špatném technickém stavu						
Cílový stav		Zařízení jeselského typu						
Aktuální stav		Objemová studie, souhlas s bouráním současně stavby						
Přínosy a náklady po realizaci								
Přínos nefinanční		Občanská vybavenost						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Současný objekt v nevyhovujícím technickém stavu, byl provozován jako MŠ.						
Místo realizace		Buková 26/2518, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		1-2 roky						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				7 000 000	35 000 000			42 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016		Zhotovení PD, uzemní řízení, bourání stávajícího objektu						

Poznámky (další zdroje financování apod.)	
---	--

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce kuchyně a vestavba sauny				Číslo záměru v roce 2016	15
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Janečková, 222116381		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		Prostorově, hygienicky a vybavením nevyhovující školní kuchyně						
Cílový stav		Školní kuchyně s jídelnou a v suterénu a vestavěná sauna pro potřeby ZŠ a vedle stojící MŠ						
Aktuální stav		DPS bez interiéru						
Přínosy a náklady po realizaci								
Přínos nefinanční		Občanská vybavenost						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A05-1: Podpora systému vzdělávání						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)								
Místo realizace		ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				29 000 000				29 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	Dopracování PD a výstavba
Poznámky (další zdroje financování apod.)	

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Rekonstrukce bytového domu Štítného 40				Číslo záměru v roce 2016	16
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Šrámek, 222116382		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		MgA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		Bytový dům ve špatném stavu						
Cílový stav		Rekonstruovaný bytový dům, který bude rozšířen o nástavbu						
Aktuální stav		Provádí se dokumentace pro územní rozhodnutí						
Přínosy a náklady po realizaci								
Přínos nefinanční								
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1 - Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva PÚ02 - Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb A02-1 – Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A02-2 – Podpora regenerace a údržby bytového fondu						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)								
Místo realizace		Štítného 40, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)								
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				2 000 000				
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016		Zpracování dokumentace pro stavební povolení, získání stavebního povolení, zadávací PD pro výběrové řízení						

Poznámky (další zdroje financování apod.)	Celkové náklady budou upřesněny, záleží na stanovisku k výstavbě nástavby..
---	---

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru kina AERO				Číslo záměru v roce 2016	17
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, Jureček		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	MgA Ivan Holeček (investice)			
Výchozí stav		Žádost provozovatele kina o možnost úpravy dispozic sálu - interiéru a dodání nových technologií						
Cílový stav		Revitalizace budovy, interiéru a dodání technologií						
Aktuální stav		Provedena architektonická studie interiéru včetně návrhu nového řešení, zadány průzkumy konstrukcí budovy.						
Přínosy a náklady po realizaci		Zachování provozu a atmosféry starého biografu pro veřejnost, včetně repertoáru, ale na základě nových promítacích technologií a diváckého pohodlí.						
Přínos nefinanční								
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Podpora MC Praha 3 v rámci zachování koloritu a kultury starého Žižkova						
Místo realizace		Biskupcova 31						
Doba realizace (orientační harmonogram)		2015-16 – projekt 2016-17 - realizace						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015 - žádné	2016	2017	2018	2019	Celkem
				5 000 000	10 000 000			15 000 000
		Příjmy dosud	2015 - žádné	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016		Vypracování projektu a získání stavebního povolení, vysoutěžení zhotovitele						
Poznámky (další zdroje financování apod.)								

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Úpravy parku Parukářka – psí hřiště, grilovací místa A+B, rozvod vody, úprava dětského hřiště				Číslo záměru v roce 2016	18
Odbor (garant, kontakty)		OTSMI, ing. Jana Caldová, janac@praha3.cz , 222 116 390	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); Materna (životní prostředí)		RNDr Jan		
Výchozí stav		Dětské hřiště u tobogánu – nevyhovující stav svahu v okolí tobogánu v důsledku eroze.						
Cílový stav		Vybavení parku psím agility hřištěm, dvěma grilovacími místy, s tím související zřízení rozvodu vody, zpevnění svahu na dětském hřišti u tobogánu.						
Aktuální stav		Vypsáno výběrové řízení						
Přínosy a náklady po realizaci								
Přínos nefinanční		Zvýšení rekreační hodnoty parku						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A04-2: Zajištění provozu a údržby na dětských hřištích A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zvýšení rekreační hodnoty parku s ohledem na potřeby různých skupin návštěvníků.						
Místo realizace		Park Vrch sv. Kříže (Parukářka) č. parc. 1780/1, 4224/15 kú. Žižkov						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Červen 2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			208 000		4 100 000			4 308 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Číslo záměru v roce 2015	16	Název:	Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí		Číslo záměru v roce 2016	19
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)	
Výchozí stav		V okolí tramvajové zastávky Olšanské nám. se podle statistik Policie ČR stává velký počet dopravních nehod. Z hlediska bezpečnosti chodců jde o jedno z nejnebezpečnějších míst v celé Praze. V minulosti již došlo k zúžení komunikace v sousedství zastávek pomocí vodorovného dopravního značení a instalací prahů. Tento prostor je přesto zneužíván řidiči k nelegálnímu parkování.				
Cílový stav		Cílem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících MHD a zvýšení kvality veřejného prostoru. Dojít by mělo k rozšíření a zvednutí tramvajových ostrůvků, zlepšení podmínek pro bezbariérový provoz. Podobu tohoto prostranství je třeba koncipovat nejen s ohledem na dopravní funkci, ale také s přihlédnutím ke zlepšení obytné funkce a celkovém zvýšení atraktivity tohoto místa.				
Aktuální stav		Městská část zpracovala technicko-lokalizační studii pro zklidnění dopravy a zlepšení kvality veřejných prostranství v širším okolí Olšanského náměstí. Tato studie může být pokladem pro zpracování dalších podrobnějších dokumentací, nebo pro vyhlášení architektonické soutěže. V současné době je aktuální řešení Olšanského náměstí před Kongresovým centrem Olšanka.				
Přínosy a náklady po realizaci		Realizace akce nepředpokládá zvýšení provozních nákladů na údržbu.				
Přínos nefinanční		Kultivace veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti; zlepšení prvků veřejné infrastruktury (bezbariérovost, přístřešky).				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A06-3: Systémové řešení dopravy				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Realizační akce dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení komfortu při užívání MHD a zlepšení kvality veřejného prostranství, které je v současnosti plně podřízeno dopravní funkci. Cílovou skupinou jsou občané a návštěvníci Prahy 3, zejména cestující MHD.				

Místo realizace	Okolí tramvajové zastávky Olšanské nám. před Kongresovým centrem Olšanka.									
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 – získání podrobných podkladů před zadáním DÚR formou tzv. lokalizační studie. Následovat má zpracování DÚR, DSP a realizační dokumentace (2017 – příp. 2018)									
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
	250 000	100 000	500 000	34 150 000			35 000 000			
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
		0	0	0	0	0	0			
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení lokalizační studie v roce 2016, DÚR a zahájení stavby 2017.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Akci by měl v realizační fázi převzít OTSMI. MČ Praha 3 bude pouze přispívat TSK na realizační náklady. Proto náklady nejsou v PIA. Celková částka realizace byla odhadnuta na 35 mil. Kč.									

Číslo záměru v roce 2015	18	Název:	Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů			Číslo záměru v roce 2016	20
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); RNDr. Jan Materna (životní prostředí); MgA Ivan Holeček (investice)			
Výchozí stav		Strategické materiály doporučily posílení zelených propojení vhodných i pro rekreační pohyb. Je třeba získat urbanistické a majetkové studie možných řešení včetně odhadu nákladů. Možná řešení se totiž neobejdou bez svření pozemků HMP, případně výkupů a výpůjček od dalších vlastníků (např. Ministerstvo vnitra ČR, Telecom, O2 apod.). Je vhodné zvážit doplnění zástavby za kostelem sv. Rocha podél Olšanské ulice.					
Cílový stav		Posílení obytné a rekreační kvality území a odblokování bariér prostupnosti území, včetně možnosti napojení cest přes Olšanské hřbitovy.					
Aktuální stav		Aktivitu převzal Institut plánování a rozvoje - odborné pracoviště HMP – ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů, nicméně požaduje finanční spoluúčast i další zapojení MČ P3. Řešené území se stane předmětem připravované architektonické soutěže.					
Přínosy a náklady po realizaci		Odstranění bariér v území a nové plochy pro aktivní rekreaci. Nová osa pro spolupráci občanů v hospodářském zázemí hřbitovů a volný pohyb tímto prostorem přes den. Náklady na údržbu nové cesty by měla převzít Správa pražských hřbitovů.					
Přínos nefinanční		Kultivace veřejného prostoru; umožnit propojení zelených ploch hřbitovů s novou osou a Olšanskou třídou od Jihu; zvážit transformaci zástavby sousedství Olšanského náměstí (dnes benzinová pumpa, areál ministerstva vnitra, manipulační plochy Správy pražských hřbitovů apod.)					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ04: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A03-2: Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostory územím a veřejnou vybavenost A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch					
Odůvodnění projektového záměru		Odstranění bariér v území a nové plochy pro rekreaci. Nová osa pro bezmotorovou dopravu. Transformace okolí Olšanského náměstí.					

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)										
Místo realizace	Pozemky podél severního okraje Olšanských hřbitovů, cesta paralelní s Olšanskou ulicí.									
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 – městská část bude spolupracovat s IPR HMP na zadání a vyhodnocení soutěže, předpokládané vypsání soutěže je červen 2016. Spolupráce na dalších projektových stupních včetně spolufinancování.									
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem		
	0	100 000	500 000	0				600 000		
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem		
	0	0	0	0	0	0		0		
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení soutěže v roce 2016, realizace /další stupně projektové dokumentace 2017.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Předpokládá získání pozemku od Pražských služeb a.s. a propojení s pěšími parterry areálu Central Group a Telefonica O2. Dosud nebyl zpracování odhad celkových nákladů.									

Číslo záměru v roce 2015	19	Název:	Nástupy na Parukářku od severu		Číslo záměru v roce 2016	21
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); RNDr. Jan Materna (životní prostředí); MgrA Ivan Holeček (investice)		
Výchozí stav		Dnešní přístupnost parku Parukářka pro obyvatele oblasti na sever od Vrchu sv. Kříže je nedostatečná. Strategické materiály doporučily toto propojení posílit. Je třeba získat urbanistické a majetkové studie možných řešení včetně odhadu nákladů. Možná řešení se totiž neobejdou bez pokusu o vykoupení částí soukromých pozemků.				
Cílový stav		Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru v území.				
Aktuální stav		Námět byl zmíněn ve studii ateliéru MCA na téma propojení Vítkova s Parukářkou. V roce 2015 vznikla nabídka soukromého investora WH Estate na vybudování nového schodiště (s částečným denním veřejným provozem) z ulice Kaplířovy na pozemku i z financí tohoto investora. Záměr bude prověřen v rámci DÚR tohoto investora.				
Přínosy a náklady po realizaci		Údržba přístupových cest bude zahrnuta do nákladů na správu parku Vrchu sv. Kříže.				
Přínos nefinanční		Zkrácení pěších nástupů z oblasti ulice Jeseniova, Ostromečská, nám. Barikád a širšího okolí. Kultivace veřejného prostoru; přístup vrch sv. Kříže; umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ04: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A03-2: Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostory územím a veřejnou vybavenost A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru v území a umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově.				
Místo realizace		Přístup k Vrchu sv. Kříže – Parukářce – od Jeseniovy ulice.				

Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 Pořízení vlastních studií, na jejich základě upřesnění celkových nákladů MČ P3.									
	Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem	
		250 000	0	500 000	10 000 000				10 750 000	
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem	
			0	0	0	0	0		0	
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení DÚR WH Estate v roce 2016. Možnost zadání vlastní studie vstupů v návaznosti na ulici Tovačovského, Domažlická nebo Hájkova.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Prosazení nových vstupů přes soukromé pozemky předpokládá vykoupení částí pozemků a kladné dohody s vlastníky domů. Částka 10.mil. na rok 2017 není v PIA. Celkové náklady budou upřesněny na základě studie.									

Číslo záměru v roce 2015	20	Název:	Vybudování nového schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a Seifertova		Číslo záměru v roce 2016	22		
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); Ivan Holeček (investice); Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)				
Výchozí stav		Rozpadající se betonové schodiště, špatný přístup do Lipanské ulice od zastávek tramvají a hlavní třídy – Seifertovy ulice. Sousedí s klínem prostoru u soukromého domu, kde má vzniknout pomník básníka Jaroslava Seiferta.						
Cílový stav		Bezbariérový přístup k budovám radnice, kultivovaný veřejný prostor příchodu k radnici od hlavní třídy a MHD.						
Aktuální stav		Po dohodě s vlastníkem sousední parcely proběhlo položení základního kamene pro pomník nositele Nobelovy ceny básníka Jaroslava Seiferta. Schodiště zatím dále chátrá.						
Přínosy a náklady po realizaci		Zajištění bezbariérového vstupu do ulice Lipanské, v níž sídlí několik budov radnice MČ Praha 3. Náklady na údržbu prostoru se po realizaci nevyšší.						
Přínos nefinanční		Kultivovaný veřejný přístup, zajištění bezbariérového vstupu do ulice Lipanské, v níž sídlí několik budov radnice MČ Praha 3.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů A06-1: Zvýšení přístupnosti MHD A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Betonové schodiště ve špatném technickém stavu nesplňuje požadavky bezbariérového a kultivovaného přístupu k hlavním budovám ÚMČ Praha 3. Veřejnost se domáhá řešení tohoto prostoru. I samotná rekonstrukce je nutná.						
Místo realizace		Křížení ulic Chelčického, Lipanská, Táboritská a Seifertova, (nástup do Lipanské ulice směrem k Havlíčkovu náměstí).						
Doba realizace (orientační harmonogram)		1/2016 – 12/2016 Výběr z variant studie DaM k zadání DÚR.						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			0	1 000 000	12 000 000			13 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

		0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivity plánované v roce 2016	1/2016 až 12/2016 Zpracování a projednání DÚR.								
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: Není v Plánu investičních akcí. MČ Praha 3 bude financovat projektovou přípravu a příspěje na realizaci TSK. Pozemek křížení ulic je v majetku HMP a ve správě TSK (je třeba vyhovět jejich technickým požadavkům). Prověřit možnost kofinancování z externích zdrojů – např. zda by bylo možné využít Národní rozvojový program mobility pro všechny, SFDI apod.								

Číslo záměru v roce 2015	22	Název:	Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic		Číslo záměru v roce 2016	23
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz Přebírá OTSMI?	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj), Materna (životní prostředí)		RNDr. Jan
Výchozí stav		Na radnici MČ se obrátili občané z Lobkovicova náměstí, aby řešila nevyhovující podmínky na náměstí. Jako největší problém vnímá radnice úpravu prostoru před základní školou. Řešit by chtěla také smyčku tramvají, která na náměstí tvoří velkou překážku při pohybu dětí z blízké školy. Další bariéru v prostoru tvoří zastávka tramvaje na Vínohradské ulici, ze které děti musejí přecházet vozovku, nebo výstupní stanice v místě obchůdků. Radnice dále registruje celou řadu podnětů týkajících se pohybu psů v této oblasti.				
Cílový stav		Cílem rekonstrukce náměstí je provést úpravy v takovém rozsahu a podobě, aby maximálně vyhovovaly obyvatelům jeho okolí a dětem, navštěvujícím základní a mateřskou školu na náměstí Jiřího z Lobkovic. Důraz bude kladen zejména na bezpečnost pohybu a využitelnost prostoru k volnočasovým aktivitám různých věkových skupin.				
Aktuální stav		Odevzdány 3 studie. Nové zadání bude zadáno ve zmenšeném rozsahu zaměřeném na prostor před ZŠ. Celkové řešení nám. J. z Lobkovic vyžaduje další jednání s Dopravním podnikem o možnosti vymístění tramvajové smyčky.				
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady na údržbu se budou odvíjet podle úprav, které se na náměstí uskuteční. Zvětšení dětského hřiště nebo jiné zásahy mohou znamenat mírný nárůst nákladů na údržbu.				
Přínos nefinanční		Náměstí v podobě, jakou si přejí obyvatelé žijící na Lobkovicově náměstí a v jeho nejbližším okolí. Zvláštní zřetel bude brán na potřeby a návrhy Základní školy na nám. J. z Lobkovic.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství				
Odůvodnění projektového záměru		Zlepšení stavu veřejného prostoru, lepší využití plochy před školou a její propojení s parkově pojatým prostorem náměstí. Cílovou skupinou jsou obyvatelé žijící na náměstí J. z Lobkovic a jeho okolí a děti navštěvující místní základní a mateřské školy.				

(cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)										
Místo realizace	Náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3									
Doba realizace (orientační harmonogram)										
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
	100 000	0	2 500 000	0	6 000 000	24 000 000	32 600 000			
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
		0	0	0	0	0	0			
Aktivity plánované v roce 2016	Zpracování studie - OÚR. Zadání DÚR – OTSMI.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V Plánu investičních akcí je v rozpočtu OTSMI pro nám. J. z Lobkovic plánováno na roky 2018 a 2019 celkem 30 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2016 je v návrhu kapitálových výdajů v kapitole OTSMI 3745 uvedena částka 2,5 mil. na zpracování DÚR, SP a DVZ, s realizací se počítá v letech 2018 – 2019. Kartu by měl v realizační fázi (počítá již se zpracováním DÚR) převzít OTSMI, který v PIA uvádí zdůvodnění: Jedná se o částečnou rekonstrukci plochy náměstí, zejména zapojení zaslepené komunikace před základní školou do plochy náměstí. V současné době se rozpracovává studie možného řešení. Oproti dohodě mezi OÚR a OTSMI ponechává Řídící skupina prozatím projektový záměr v kompetenci OÚR – zadání studie.									

Číslo záměru v roce 2015	24	Název:	Revitalizace Tachovského náměstí		Číslo záměru v roce 2016	24
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)		
Výchozí stav		Náměstí vzniklo ve 2. polovině 19. století. Turnovská trať vytvořila jeho severní hranici. Tunel vedoucí do Karlína byl otevřen v roce 1953. Později byl na náměstí postaven objekt veřejných WC – nyní zámečnická dílna. Po zrušení železniční trati se otevřely nové příležitosti ke kultivaci tohoto tradičního náměstí, které v minulosti pozbylo svých hodnot výstavbou tunelu pro pěší. V současnosti na náměstí není žádná odpočivná plocha a veřejností je nevyužívá, přestože je důležitým nástupním místem na Vítkov. V minulosti byl zpracován projekt od arch. Mikoláše Vavřína, od jehož realizace radnice prozatím ustoupila z důvodu velké finanční náročnosti. Pro návrhy dílčích úprav náměstí byly osloveny architektonické ateliéry. Proběhlo představení dosavadních studií (studenti, arch. M. Vavřín, arch. J. Lasovský, arch. Opočenský-Valouch...) a anketa mezi obyvateli i představení studií v odborných výborech a komisích. Následně Rada MČ rozhodla o zadání zpracování DÚR architektonickému ateliéru o-va. Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení propustnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy a odstranění objektu bývalých WC / klempířství a zrušení podchodu pod bývalou železniční trať. Je zadána dokumentace k územnímu řízení architektonickému ateliéru Opočenský Valouch. Jedná se o převodech majetku s hl. m. Prahou a s České dráhy, a.s. Nové úpravy budou generovat nové náklady na údržbu náměstí.				
Cílový stav		Spokojenost obyvatel – kultivace významného veřejného prostoru MČ Praha 3.				
Aktuální stav		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství Kultivace veřejného prostoru; přístup na cyklostezku na vrch Vítkov; navození pocitu větší bezpečnosti. Cílová skupina: Obyvatelé okolí Tachovského nám., uživatelé cyklostezky a návštěvníci Vítkova.				
Přínosy a náklady po realizaci		MČ Praha 3, Tachovské nám.				
Přínos nefinanční						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)						
Místo realizace						

Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2017 – zpracování DÚR, získání pozemků, projekt pro stavební povolení, výstavba									
	Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem	
			500 000	5 303 000	10 000 000	0			15 803 000	
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem	
			0	0	0	0	0		0	
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení DÚR v roce 2016, případně 2017. Získání potřebných pozemků – 2016 – 2017.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V plánu investičních akcí i v návrhu rozpočtu na rok 2016 odpovídá.									

Číslo záměru v roce 2015	25	Název:	Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov			Číslo záměru v roce 2016	25
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj)			
Výchozí stav		Většina plochy území Nákladového nádraží je dosud v územním plánu vedena jako dražní pozemky. Pro severní část území bylo naopak již vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V minulosti došlo k privatizaci pozemků a hlavní město ani městská část zde nevlastní žádné pozemky. Na HMP a MČ Praha 3 zbyla role korektora procesů rozvoje území. MČ P3 od roku 2004 spolupracuje s předním urbanistou Ing. arch. Janem Sedlákem (FA ČVUT) a kolektivem jeho spolupracovníků. Návrhy objednávané městskou částí jsou průběžně konfrontovány s vlastními návrhy developerů a více či méně ovlivňují reálnou přestavbu brownfieldu. V případě seversozápadní části území se ale tlak investora na předimenzované nákupní centrum vybalancovat nepodařilo, je zde vydáno územní rozhodnutí, vůči němuž se MČ P3 odvolala. Od roku 2012 se na podkladě Sedlákovy práce nově připravuje Útvar rozvoje města a zpracoval nové varianty „podkladové studie“ pro změnu územního plánu Z2600/00. Současná situace zřejmě bude vyžadovat celkové přehodnocení této změny. Hlavní budova překladišť byla vyhlášena nemovitou kulturní památkou a při urbanistickém komponování tady udává základní podmínky. Ideální podoba přestavby byla definována jako nová rezidenční čtvrť s autonomní vybaveností, kontextuálně navazující na (obyvateli nejvýše hodnocenou) tradiční okolní blokovou zástavbu Vínohrad a Žižkova. Současně je šancí pro kreativní přestavbu industriální architektury pro mnohá nová využití. Nová podoba areálu bude navržena s respektem k limitům daným životním prostředím a stávající dopravní infrastrukturou. Městská část se účastní dialogu s Institutem plánování a rozvoje a vlastníky pozemků s cílem vytvořit územní studii, která zajistí rovnoměrný rozvoj území s respektem k principům trvale udržitelného rozvoje. Městská část podala v lednu 2014 správní žalobu na územní rozhodnutí v severní části areálu. Správní soud v září 2015 námitky žaloby nepřijal. Dokončení podkladové studie pro změnu Z2600/00 ÚP od zpracovatele IPR je předmětem dalšího jednání MČ P3 vzhledem k hlavnímu úkolu nalezení využití pro památkově chráněný objekt ve vlastnictví státu. Přínosem bude vznik nového segmentu města s novými obyvateli, včetně z toho plynoucích ekonomických a sociálních aktivit. Potenciální vznik lokálního městského centra s kulturními a obchodními aktivitami, včetně školy a centrálního náměstí s parkem, navazujícím na zeleň Židovských pecí a na zeleň Vínohradských hřbitovů.					
Cílový stav							
Aktuální stav							
Přínosy a náklady po realizaci							
Přínos nefinanční							

Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ-03: Urbanistický rozvoj území městské části A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Největší rozvojové území městské části, které navíc odstraňuje bariéru v území a propojuje čtvrti Žižkov, Jarov, Malešice a Vínohrady.						
Místo realizace	Mezi ulicemi Jana Želivského, Malešická a U Nákladového nádraží.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016 <i>Získání územní studie.</i>						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
	3 398 000	100 000	500 000	500 000	500 000		1 600 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
	0	0	0	0	0	0	0
Aktivity plánované v roce 2016	Dokončení územní studie v roce 2016, případně 2017. Změna územního plánu alespoň pro památkově chráněný objekt NNŽ.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Další postup závisí na průběhu projednání změny územního plánu Z2600/00 a návazně i procesů zpracování a přijetí nového územního plánu. Podle řešerše FA ČVUT městská část může vyzvat soukromé subjekty ke spolufinancování infrastruktury a veřejného vybavení a souvisejících prostor.						

Číslo záměru v roce 2015	28	Název:	Cyklogenerel pro území MČ Praha 3			Číslo záměru v roce 2016	26
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)			
Výchozí stav		Zlepšování podmínek pro environmentálně šetrné druhy dopravy vyžaduje systémový přístup. V návaznosti na celopražský systém páteřních cyklotras nechala MČ zpracovat cyklogenerel pro území MČ P 3.					
Cílový stav		Dopracovaný a schválený cyklogenerel pro celé území MČ Praha 3 navazuje na celoměstské páteřní cyklostezky a cyklotrasy, vytipovává chráněné trasy a vazby. V oblastech, v nichž není možné z prostorových důvodů vyhradit zvláštní jízdní pruhy pro cyklisty, navrhuje zklidněné zóny a sdílené prostory. Cyklogenerel také vymezuje podmínky pro parkování jízdních kol. Závěrem shrnuje připravované záměry v území. V roce 2014 bude potřeba aktualizovat akční plán pro následující období.					
Aktuální stav		V roce 2013 odevzdal Ing. arch. Tomáš Cach zpracovanou „Úvodní fázi Generelu cyklistické dopravy pro území MČ Praha 3“. Ke schválení cyklogenerelu chyběla v minulém období shoda v RMČ. Ta zpracovaný Generel měla v roce 2015 projednat a stanovit další postup.					
Přínosy a náklady po realizaci		Při zlepšování infrastruktury pro cyklistickou dopravu je nezbytné postupovat systematicky tak, aby se vložené investice mohly uplatnit, nejlépe i v rámci celopražského systému.					
Přínos nefinanční		Systémový přístup k podpoře cyklistické dopravy zlepšuje podmínky pro její větší využívání na území naší MČ i možnosti rekreačního cykloportu. Snižuje tak objem individuální automobilové dopravy a přispívá k zlepšení zdraví obyvatel.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zatížení veřejného prostoru automobilovou dopravou v klidu i v pohybu a externí dopady IAD (hluk, emise, zábor veřejného prostoru, náklady na budování parkovacích míst apod.) vede město ke snahám podpořit druhy dopravy šetrné vůči životnímu prostředí, zejména pěší a cyklistickou. Nárůst cyklistické dopravy ale vyžaduje systémový přístup k zlepšování podmínek pro cyklisty. Předpokládá tedy přijetí dokumentu, který takový přístup umožňuje. Cílovou skupinou jsou především cyklisté, ale podpora cyklistické dopravy znamená přínos i zlepšování životního prostředí a pro veřejný prostor MČ Praha 3.					
Místo realizace		Celé území MČ Praha 3 v návaznosti na cyklogenerel celého HMP.					

Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016										
	Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem		
		250 000	0	0	150 000				400 000		
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem		
			0	0	0	0	0		0		
Aktivity plánované v roce 2016	Podle připomínek dopravní komise, výboru pro územní rozvoj a RMČ P3 má být cyklogenerel aktualizován a schválen. V roce 2016 by potom mohly začít probíhat přípravy jednotlivých realizací.										
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Cyklogenerel byl zpracován již v roce 2013, ale doposud nebyl schválen RMČ Praha 3, ani jasně definováno, zda jak jej přepracovat. V roce 2015 nedošlo k žádné revizi a výdaje tak byly nulové.										

Číslo záměru v roce 2015	29	Název:	Instalace cyklostanů na území MČ Praha 3			Číslo záměru v roce 2016	27
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)			
Výchozí stav		Vybavenost infrastruktury pro cyklisty je v celém hlavním městě nedostatečná. Jedním z předpokladů podpory cyklistické dopravy je možnost bezpečně zaparkovat jízdní kolo. MHMP nabídl městským částem zdarma dodání a montáž cyklostanů, pokud vyberou místa a připraví dokumentaci pro jejich umístění.					
Cílový stav		V ideálním případě jsou cyklostanové rozmístěny poblíž všech významných cyklistických tahů, u všech významných veřejných budov (budovy úřadu MČ, pošty, knihovny, školy apod.), a v místech rekreace a sportovních i kulturních zařízení.					
Aktuální stav		MČ připravuje projektovou dokumentaci. V současné době je instalováno 96 cyklostanů na 32 lokalitách. Celkem bylo vytipováno cca 100 lokalit. V roce 2012 bylo instalováno 19 cyklostanů na 4 lokalitách. Ke konci 2013 bylo již realizováno 77 stanic na dalších 28 lokalitách. V roce 2014 byl návrh rozšířen o dalších 17 míst a předán TSK, která je kvůli nedostatku financování nerealizovala. V roce 2015 bylo přislíbeno financování jak stanic z roku 2014 (44 stanic), tak nových míst vytipovaných pro rok 2015 (49 stanic).					
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady na pořízení cyklostanů nese HMP, dodání a montáž zajišťuje TSK.					
Přínos nefinanční		Rozmístění cyklostanů zlepšuje podmínky pro větší využívání cyklistické dopravy na území naší MČ i možnosti rekreačního cyklostanu. Snižuje tak objem individuální automobilové dopravy a přispívá k zlepšení zdraví obyvatel.					
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy					
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zatížení veřejného prostoru automobilovou dopravou v klidu i v pohybu a externí dopady IAD (hluk, emise, zábor veřejného prostoru, náklady na budování parkovacích míst apod.) vede město ke snahám podpořit druhy dopravy šetrné vůči životnímu prostředí, zejména pěší a cyklistickou. Nárůst cyklistické dopravy ale vyžaduje zlepšování podmínek pro cyklisty, tedy nejen výstavbu cyklostezek a vyznačování cyklistických tras, ale i vhodný mobiliář. Cílovou skupinou jsou cyklisté – jak obyvatelé, tak návštěvníci MČ P3.					

Místo realizace	Na území MČ Praha 3 je vytipováno cca 100 lokalit. Všechny vybudované budou postupně prezentovány na cyklomapě MČ Praha 3 (www.Praha3.cz)						
Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2017 Harmonogram závisí na možnostech TSK, která ještě nevybudovala stojany připravené pro roky 2014 a 2015.						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0	0	0	
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0	0	0	0
Aktivity plánované v roce 2016	Pokud dojde v roce 2015 k realizaci dosud nevybudovaných stojanů plánovaných v roce 2014 a 2015 (celkem 93), bude v roce 2016 TSK zaslán návrh a studie umístění dalších cca 50 stojanů na vybraných lokalitách.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)							

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	HUB – rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7			Číslo záměru v roce 2016	28	
Odbor (garant, kontakty)		Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Bc. Alexander Bellu (majetek); Ivan Holeček (investice)			
Výchozí stav		Nevyužívaný objekt bývalých lázní je v majetku MČ Praha 3. Architektonickou studii zpracoval v březnu 2014 atelier Prostor 008 s.r.o. pod vedením ing. arch. Martina Rösslera. Studie byla ve variantách a zaměřila se na kombinované využití objektu s restaurací, byty, divadlem, malým pivovarem, rehabilitačními ordinacemi, kancelářemi a občerstvením v nejvyšším podlaží, které sousedí s cyklostezkou. Samospráva MČ Praha 3 chce prověřit možnost rekonstrukce objektu pro jinou funkci, tedy provozování objektu jako „HUB“ – inkubátoru pro vznik a rozvoj malých kanceláří, spolků, firem, ateliérů či kreativních dílen.						
Cílový stav		Rekonstruovaná budova s pronajímanými jednotkami, momentálně se prověřuje využití objektu jako kanceláře, konferenčními sály různých velikostí pro pořádání seminářů a workshopů.						
Aktuální stav		MČ zadala zpracování nové studie u ing. arch. Petra Neřolda.						
Přínosy a náklady po realizaci		Pronajímané prostory v opraveném objektu, přínos finanční má upřesnit nově zadaná studie. Spoluřinancování HUBu se předpokládá z veřejných financí a zapojení zdrojů MČ Praha 3.						
Přínos nefinanční		Využívání rekonstruované budovy podporující rozvoj nových podnikání a spolupráci firem, oživující prostory v dolní části Žižkova, který dnes je pokládán za problematické místo.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části A01-1: Podpora podnikatelských záměrů A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Nevyužívaný objekt nezbytně potřebuje rekonstrukci. Předcházet jí bude upřesnění konverze funkčního využití budovy bývalých lázní.						
Místo realizace		Praha 3, Husitská 7						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Zpracování studie – zadal OÚR – dokončení březen 2016. Stanovení dalšího postupu 04/2016. Bude předáno OTSMI a předpokládá se zadání DÚR . Další projekční fáze ani odhadnuté realizační náklady nejsou zatím obsaženy ve finančních plánech.						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			650 000	1 000 000	48 000 000			49 650 000

	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0	0	0	0
Aktivity plánované v roce 2016							
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Rekonstrukce i provoz předpokládají spolufinancování HUBu z veřejných financí (dotací) a zapojení zdrojů MČ Praha 3. Pozn. OO: Projektový záměr není zatím v Plánu investičních akcí, ani v návrhu rozpočtu. Realizační část převezme OTSML.						

Číslo záměru v roce 2015	30	Název:	Pravidla bytové politiky				Číslo záměru v roce 2016	29
Odbor (garant, kontakty)		Odbor bytů a nebytových prostor, RNDr. Magdalena Benešová, 222 116 574, magdalenab@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		David Gregor (hospodaření s byty)		
Výchozí stav		V současné době jsou byty přidělovány na základě rozhodnutí RMČ po předchozím projednání a doporučení Komise pro bytovou politiku. Komise projednává žádosti o byt individuálně a řídí se názory jednotlivých členů. Výsledkem tohoto procesu je hlasování o přidělení, resp. nepřidělení bytu.						
Cílový stav		Projednaná Pravidla bytové politiky budou v roce 2016 uvedena do praxe.						
Aktuální stav		V současné době (polovina roku 2015) jsou zpracována Pravidla bytové politiky MČ Praha 3, která by do konce roku měla být schválena.						
Přínosy a náklady po realizaci		Jasná pravidla přidělování bytů usnadňují objektivní rozhodování a zlepšují transparentnost procesů.						
Přínos nefinanční		Vyřešení tíživé životní situace cílových skupin obyvatel.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Cílem Pravidel je transparentnost procesu přidělování bytů. Cílovými skupinami jsou zejména: senioři; nízkopříjmové domácnosti; skupiny diskriminované na trhu bydlení; lidé bez domova či v akutním ohrožení ztráty bydlení; veřejní zaměstnanci; osoby potřebné z důvodu hodných zvláštního zřetele.						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		1.1.2016 – 31.12.2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			0	0	0	0	0	0

Číslo záměru v roce 2015	31	Název:	Obecní bytový fond		Číslo záměru v roce 2016	30
Odbor (garant, kontakty)		Odbor bytů a nebytových prostor, RNDr. Magdalena Benešová, 222 116 574, magdalenab@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (hospodaření s byty)		
Výchozí stav		V současné době má MČ Praha 3 cca 2 800 bytů. Od roku 2008 probíhá privatizace bytového fondu formou prodeje po jednotlivých jednotkách. Od roku 2012 postupuje prodej v souladu s rámcovým harmonogramem přípravy jednotlivých bytových domů k prodeji v rámci privatizace bytového fondu Městské části Praha 3, schváleným usnesením RMČ č. 628 ze dne 31. 10. 2012. Vzhledem k plánované privatizaci všech domů je třeba do budoucna zachovat určitý počet bytů, které nebudou nikdy prodány a budou použity k řešení kritické situace převážně sociálně slabších obyvatel zdejší MČ. Do tohoto fondu by měly být zahrnuty i byty v dispozici a.s. Správa zbytkového majetku.				
Cílový stav		Cílem projektu je pokračování v prodeji bytových jednotek tak, aby probíhal v souladu s novou právní úpravou občanského zákoníku a k němu navazujících právních předpisů. Zároveň s tím bude vytvořen fond cca 1 500 bytů, které nebudou nikdy privatizovány, resp. budou pronajímány podle jasně stanovených kritérií a to převážně sociálně či zdravotně znevýhodněným občanům Prahy 3 v souladu s právě projednávanými pravidly bytové politiky.				
Aktuální stav		V druhé polovině roku 2015 dojde ke schválení nových pravidel bytové politiky.				
Přínosy a náklady po realizaci		Přínosem jsou příjmy plynoucí do rozpočtu z privatizace bytového fondu.				
Přínos nefinanční		Náklady v počáteční fázi projektu jsou spojeny pouze s opravou vyčleněných bytů.				
		Vyřešení kritické situace sociálně slabých, či zdravotně znevýhodněných občanů; postupná rekonstrukce bytů do standardizovaného stavu; spokojenost občanů s možnostmi zajištění vlastního bydlení; snížení migrace občanů městské části.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Efektivnější správa obecního majetku a vytvoření bytového fondu, který nebude nikdy privatizován. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou občané, kteří si nejsou schopni z důvodů převážně sociálních, resp. zdravotních zajistit bydlení vlastními silami. Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům přinese značný příliv finančních prostředků do rozpočtu městské části a současně zajistí i stabilitu a spokojenost občanů, kteří jsou dlouhodobými nájemci bytů v majetku městské části. Cílovou skupinou pro rok 2016 jsou oprávnění nájemci cca 500 bytů.							
Místo realizace	MČ Praha 3							
Doba realizace (orientační harmonogram)	1. 1.2016 – 31.12.2016							
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem	
		0	0	0	0	0		
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem	
		500 000 000	140 000 000	0	0	0	540 000 000	
Aktivity plánované v roce 2016	Plánovaný prodej bytů v panelových domech. Po rekonstrukci panelových domů budou osloveni oprávnění nájemci s nabídkou bytů ke koupi. Podle OE by v roce 2015 příjmy měly být 480 mil. Kč, v roce 2016 jsou plánovány ve výši 139 mil. Kč, celkem tedy 619 mil. Kč.							
Poznámky (další zdroje financování apod.)								

Číslo záměru v roce 2015	32+ 33	Název:	Program rozvoje fondu nebytových prostor		Číslo záměru v roce 2016	31
Odbor (garant, kontakty)		Odbor bytů a nebytových prostor, RNDr. Magdalena Benešová, 222 116 574, magdalenab@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (hospodaření s nebyty)		
Výchozí stav		V současné době jsou nebytové prostory pronajímány na základě rozhodnutí RMČ po předběžném doporučení Komise pro vedlejší hospodářskou činnost. Hlavním kritériem pro výběr budoucího nájemce je především výše nabídnutého nájemného, nabízený sortiment a solidnost uchazeče. Nebytové prostory jsou v mnoha případech určeny k příliš specifickému účelu využití a jejich pronájem je tedy velmi komplikovaný. Byla pojata nová koncepce, kdy byly vypracovány Metodické pokyny pro nakládání s prostory nesloužícími k bydlení				
Cílový stav		Cílem projektového záměru je zachování portfolia nebytových prostor jako zdroj příjmů MČ a možnost využití těchto prostor pro služby a obchody ve prospěch obyvatel MČ, tedy možnost preferovat chybějící službu, či obchod. Dalším cílem je dosáhnout ve spolupráci s odborem výstavby širšího účelu využití tak, aby byly nebytové prostory snáze pronajmutelné . Neméně důležité je vytvoření pasportu každého nebytového prostoru. Revidované smlouvy na nájemní prostory. Nová cenová politika.				
Aktuální stav		Nový systém pronajímání nebytových prostor byl zpracován a nově zaváděn v roce 2015. Probíhá postupná revize nebytových prostor za účelem určení výše nájemného a zvažení případných investic do volných nebytových prostor.				
Přínosy a náklady po realizaci						
Přínos nefinanční		Zlepšení dostupnosti služeb a obchodů; Zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů; Ovlivnění spektra služeb a obchodů, tak aby vyhovovalo občanům MČ; Podpora neziskových organizací				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí A01-1: Podpora podnikatelských záměrů				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Možnost podpory konkrétních služeb a obchodů; Zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů; Zachování všech potřebných i nevýdělečných činností. Cílovou skupinou jsou občané Prahy 3.				
Místo realizace		MČ Praha 3				

Doba realizace (orientační harmonogram)	1.1.2016 – 31.12.2016									
	Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem		
			0	0	0	0	0			
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
		60 000 000	47 000 000	0	0	0	0	107 000 000		
Aktivity plánované v roce 2016	Dojde k aktualizaci cen nájemného a ty budou následně vyhodnoceny. Do konce roku 2016 budou postupně revidovány všechny smlouvy.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Podle informací z EO jsou příjmy z nebytových prostor v roce 2015 plánovány na 52 mil. 905 tisíc, v roce 2016 na 47 mil. 464 tisíc Kč.									

Číslo záměru v roce 2015	34	Název:	Stavební úprava přechodu pro chodce na křižovatce Pod Lipami – V Zahrádkách				Číslo záměru v roce 2016	32
Odbor (garant, kontakty)		Odbor dopravy, Ing. Martin Vančura, 222116403, martinv@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)				
Výchozí stav		Uvedený přechod pro chodce je hojně využívaný přechod pro příchod z oblasti Vackova na tramvaje MHD. Současně jde o přechod v bezprostřední blízkosti základní školy. Přechod je sice dostatečně zvýrazněn dopravním značením, nicméně fyzické zpomalení dopravy není provedeno.						
Cílový stav		Cílem je stavební úprava přechodu – zvýšený přechod na zpomalovacím pruhu a celková stavební úprava křižovatky, která zajistí fyzické zpomalení dopravy v inkriminovaném místě.						
Aktuální stav		Probíhá projektová příprava						
Přínosy a náklady po realizaci		provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředků na TSK hl. m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.						
Přínos nefinanční		Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		MČ Praha 3 dlouhodobě podporuje zvyšování bezpečnosti pohybu chodců. Při této činnosti vychází jak z analýzy na téma bezpečného pohybu chodců na území MČ Praha 3, kterou má zpracovánu, tak i z konkrétních požadavků občanů, občanských sdružení a aktivit a dalších subjektů. Požadavek na realizaci úprav přechodu v daném místě vychází z opakovaných požadavků rodičů dětí navštěvujících blízkou ZŠ.						
Místo realizace		Pod Lipami x V Zahrádkách						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Příprava 1.7.2015 – 30.6.2016 Realizace 1.7.2016 – 31.8.2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			1 000 000,- Kč	0				1 000 000,- Kč

	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Získání stavebního povolení a realizace výstavby.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Finanční prostředky byly na TSK hl.m. Prahy převedeny v roce 2015, i když k samotné realizaci dojde pravděpodobně až 2016. Není v Plánu investičních akcí na rok 2016.						

Číslo záměru v roce 2015	38	Název:	Analýza dopravně bezpečnostního stavu před vybranými ŽŠ a MŠ			Číslo záměru v roce 2016	33	
Odbor (garant, kontakty)		Odbor dopravy, Ing. Martin Vančura, 222116403, martinv@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)				
Výchozí stav		V září tohoto roku (2015) byla dokončena Analýza dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3. Na základě tohoto dokumentu v současné době dochází k vytipování konkrétních lokalit pro zpracování konkrétních projektů dle tohoto projektového záměru.						
Cílový stav		Cílem je existence studií a projektů pro úpravy konkrétních míst, z kterých bude čerpáno a budou použity v dalších letech jako podklady pro realizaci dopravně bezpečnostních úprav.						
Aktuální stav		Probíhá vytipování konkrétních lokalit.						
Přínosy a náklady po realizaci		V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady.						
Přínos nefinanční		Na základě těchto analýz bude dále pokračováno v úpravách jednotlivých přechodů pro chodce.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Existence studií a projektů pro úpravy konkrétních míst, z kterých bude čerpáno a budou použity v dalších letech jako podklady pro realizaci dopravně bezpečnostních úprav.						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		1.1.2016 – 30.6.2016 – zpracování konkrétní analýzy (projektu)						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			200 000,- Kč	200 000,- Kč	200 000,- Kč	200 000,- Kč	200 000,- Kč	1 000 000,- Kč
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Číslo záměru v roce 2015	39	Název:	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x Koldínova				Číslo záměru v roce 2016	34
Odbor (garant, kontakty)		Odbor dopravy, Ing. Martin Vančura, 222116403, martinv@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)				
Výchozí stav		Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody.						
Cílový stav		Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.						
Aktuální stav		Probíhá projektová příprava						
Přínosy a náklady po realizaci		V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředků na TSK hl.m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu.						
Přínos nefinanční		Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě.						
Místo realizace		Jeseniova x Tovačovského, Jeseniova x Koldínova						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Příprava 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 Realizace 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			1 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč				2 000 000,- Kč
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016		Získání stavebního povolení a realizace stavby.						

Poznámky (další zdroje financování apod.)	Část financí byla na TSK hl. m. Prahy převedena v roce 2015, i když k samotné realizaci dojde pravděpodobně až 2016. Důvodem byla nutno zajištění projektů a potřebných povolení.
---	---

Číslo záměru v roce 2015	40	Název:	Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žižkovem a Jiřího z Poděbrad				Číslo záměru v roce 2016	35
Odbor (garant, kontakty)		Odbor dopravy, Ing. Martin Vančura, 222116403, martin@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)				
Výchozí stav		V současné době chybí přímé spojení MHD mezi oblastí tzv. dolního Žižkova a oblastí nám. Jiřího z Poděbrad. To je komplikace především pro starší a špatně pohyblivé občany.						
Cílový stav		Zavedení nové linky MHD s ekologickým provozem zajišťujícím chybějící spojení.						
Aktuální stav		V 10/2015 bude zadána studie proveditelnosti.						
Přínosy a náklady po realizaci		V provozní fázi se předpokládá nutná finanční spoluúčast MČ Praha 3 na provozu ve výši max. 500 000,- Kč/rok						
Přínos nefinanční		Zajištění lepší dopravní obslužnosti území MČ Praha 3 MHD.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		V současné době chybí přímé spojení MHD mezi oblastí tzv. dolního Žižkova a oblastí nám. Jiřího z Poděbrad. To je komplikace především pro starší a špatně pohyblivé občany.						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		1.10.2015 – 31.10.2015 – zpracování studie proveditelnosti 1.11.2015 – 31.12.2015 – jednání o způsobu provozování linky 1.1.2016 – zprovoznění linky						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			399 000,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- Kč	2 399 000,- Kč
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	Provoz linky.
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Financování bude probíhat společně s HMP (ROPID).

Číslo záměru v roce 2015	41	Název:	Zavedení zóny placeného stání (ZPS) v oblasti Jarova				Číslo záměru v roce 2016	36
Odbor (garant, kontakty)		Odbor dopravy, Ing. Martin Vančura, 222116403, martinv@praha3.cz		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Mgr. Lucie Vítkovská (doprava)		
Výchozí stav		Zóna placeného stání (ZPS) je zavedena pouze na části území MČ Praha 3. Do ZPS není zahrnuta oblast Jarova, která je tak zatížena neúměrným počtům parkujících vozidel.						
Cílový stav		Zavedení ZPS na celém území MČ Praha 3.						
Aktuální stav		Čeká se na sdělení konkrétního data zprovoznění ZPS ze strany HMP.						
Přínosy a náklady po realizaci		Výnosy ZPS z této oblasti lze odhadovat na cca 3 mil. Kč.						
Přínos nefinanční		Regulace dopravy v klidu.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy A06-3: Systémové řešení dopravy						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Opakované požadavky obyvatel MČ Praha 3 na zavedení ZPS na celém území MČ Praha 3. Potřeba regulace dopravy v klidu.						
Místo realizace		Oblast Jarova						
Doba realizace (orientační harmonogram)		V závislosti na zprovoznění ZPS ze strany HMP – odhad 04/2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				100 000,- Kč				100 000,- Kč
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

				2 000 000,- Kč	3 000 000,- Kč	3 000 000,- Kč	3 000 000,- Kč	11 000 000,- Kč
Aktivity plánované v roce 2016	Zprovoznění ZPS.							
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Částky jsou odhadovaný čistý zisk MČ Praha 3. Vycházejí z výpočtu zisku v přepočtu na 1 parkovací místo ve stávající ZPS vynásobeným počtem parkovacím míst v nové ZPS.							

Číslo záměru v roce 2015	43	Název:	Osazování kulturních děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3		Číslo záměru v roce 2016	37
Odbor (garant, kontakty)		Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)		
Výchozí stav		Záměry umísťování výtvarných děl se dlouhodobě zaměřovaly na území celé MČ. V posledním volebním období se pozornost zaměřila jen na vrch Vítkov. Nová koncepce opět navazuje na původní záměr – umísťování výtvarných prací na veřejných prostranstvích celé MČ Praha 3.				
Cílový stav		(popis) Výstupem projektového záměru bude jasná dlouhodobá koncepce umísťování výtvarných děl ve veřejném prostoru.				
Aktuální stav		Radou městské části byl Usnesením č. 289 ze dne 23. 4. 2014 schválen Záměr pro umísťování uměleckých děl na vrchu Vítkově – 1. ročník, 2014 a Zadání pro umísťování uměleckých děl na vrchu Vítkově – 1. ročník, 2014, na jehož základě hodnotící komise složená ze zástupců městské části, AVU, VŠUP a správních orgánů vybrala z 25 návrhů 3 k realizaci a dočasnému umístění na vrchu Vítkov. V roce 2015 rozhodl radní pro oblast kultury změnit zásadně koncepci osazování výtvarných děl a zahájit práce na zpracovávání nové koncepce, která zahrne nejen vrch Vítkov, ale i další významná veřejná prostranství MČ Praha 3.				
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady spojené se zpracováním projektových a dalších dokumentací, odměny odborné komisi a tvůrcům návrhů. Osazování a údržba plastik. Předpoklad financování z rozpočtu MČ: Spolu financování AVU a VŠUP. Lze uvažovat o financování z programů MK ČR a hl. m. Prahou.				
Přínos nefinanční		Vytvoření jedinečné galerie současného sochařského umění ve veřejném prostoru na území MČ Praha 3.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Osvěta v oblasti památkové péče zacílená na širokou veřejnost, prostor pro prezentaci uměleckých škol a kulturních institucí. Oživení vrchu Vítkov a vytipovaných veřejných prostranství. Vznik jedinečné galerie ve veřejném prostoru. Zviditelnění Prahy 3 a zvýšení její návštěvnosti.				
Místo realizace		MČ Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)		(Příprava od xx do yy, realizace od aa do zz) 2016 - 2017				

Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			3 000 000	x	x	x	??
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Na základě koncepce zpracované a projednané v roce 2015 bude analogicky podle 1. ročníku (2014) zpracováno zadání pro umístění uměleckých děl absolventů vysokých uměleckých škol na vytipovaných místech Prahy 3. Předpokládá se realizace minimálně jednoho výtvarného díla. V roce 2015 probíhá aktualizace analýzy veřejných prostorů vhodných pro umístění výtvarných děl ve veřejném prostoru. Na jejím základě budou osloveny vysoké školy (AVU, UMPRUM) – konec roku 2015, umělci vytvoří pro dané místo návrhy (odevzdání návrhů 1. pol. 2016), z nichž odborné komise vyberou vítězný návrh. Analogicky budou zahájeny práce pro rok 2017.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Podle OE se počítá s náklady na umístění výtvarných děl v roce 2016 ve výši 3 mil. (Tvorba uměleckých děl.) V PIA položka není. V návrhu rozpočtu je položka Osazení veřejných prostorů výtvarnými díly ve výši 5 mil. Kč.						

Číslo záměru v roce 2015	44	Název:	Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury			Číslo záměru v roce 2016	38	
Odbor (garant, kontakty)		Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251, evaha@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)				
Výchozí stav		(popis) O spolupráci s Prahou 3 projevují zájem velvyslanectví různých států prostřednictvím představení jejich kultury a jejich tradic v akcích na nám. J. z Poděbrad (Vietnam, Polsko, státy Jižní Ameriky a další.)						
Cílový stav		(popis) Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s dalšími zahraničními partnery.						
Aktuální stav		Rozjednaná je spolupráce v oblasti kultury s Vietnamem (jednání s velvyslanectvím). Příprava smlouvy o spolupráci s Lublaní – v rámci nominace kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na památku UNESCO (Slovensko). Rozšíření stávající spolupráce s Itálií (úprava smlouvy o spolupráci).						
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady spojené s realizací jednotlivých aktivit v konkrétních oblastech v rámci schváleného rozpočtu MČ. Služební cesty, akce pro veřejnost např. Zažij Vietnam a další.						
Přínos nefinanční		Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvníckého potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života, výběr vhodných partnerů pro spolupráci podle příbuzného „genia loci“						
Místo realizace		MČ Praha 3 – partnerská města či organizace						
Doba realizace (orientační harmonogram)		(Příprava od xx do yy, realizace xx do yy) 2016 - 2017						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			100 000	600 000	100 000	100 000	100 000	
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	- Uzavření partnerské smlouvy s Lublaní (březen – duben); na jaře společná kulturní akce (květen – červen) - Formalizování spolupráce s Vietnamem (smlouva cca do června 2016); společná kulturní akce pro veřejnost jako bylo „Zažít Vietnam“ (květen 2016) - Itálie (společná akce typu kulinářské dny) - Kromě opakovaných akcí se plánují další tři akce tohoto typu v druhém pololetí
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Částky jsou počítány z běžných výdajů OK.

Číslo záměru v roce 2015	46	Název:	Kulturní centrum za Žižkovskou vozovnou				Číslo záměru v roce 2016	39
Odbor (garant, kontakty)		Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)				
Výchozí stav		(popis) V listopadu 2015 otevřené centrum se stane jednou ze scén nově vzniklé příspěvkové organizace Za Trojku a současně bude detašovaným pracovištěm odboru kultury.						
Cílový stav		(popis) Rozšíření kulturní nabídky občanům Jarova a to formou širokospektrého kulturního využití. Součástí centra je pobočka Městské knihovny v Praze. (Dětské divadlo, komorní koncerty, večery poesie, programy pro seniory, přednášky z různých oblastí – kronikář, cestovatelé, ztraceno v archivu apod.)						
Aktuální stav		Dokončování úpravy prostor, zahájení provozu.						
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady na program budou hrazeny z prostředků odboru kultury (800.000,- Kč – část programu, část bude hrazena z prostředků příspěvkové organizace). Provozní náklady budou děleny mezi MČ a MK.						
Přínos nefinanční		Dostupné kulturní centrum pro obyvatele Jarova.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Rozšíření kulturní nabídky občanům Jarova všech věkových skupin.						
Místo realizace								
Doba realizace (orientační harmonogram)		(Příprava od xx do yy, realizace od xx do yy) 2016 - 2017						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			200 000	800 000				1 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Číslo záměru v roce 2015	48	Název:	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – památka UNESCO		Číslo záměru v roce 2016	40
Odbor (garant, kontakty)		Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail evaha@praha3.cz , tel. 222 116 251,	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Alexander Bellu (kultura)		
Výchozí stav		(popis) MČ Praha 3 usiluje o zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně díla významného slovinského architekta Josipa Plečnika na seznam památek UNESCO a pracuje proto na splnění podmínek zápisu. V letech 2013 a 2014 byla MČ zpracována analytická a návrhová část Management planu. V roce 2014 otevřela v blízkosti kostela Informační středisko, v roce 2015 uspořádala tematickou konferenci. Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně zajišťuje za pomoci MČ P3 opravy a plánuje zpřístupnění pohledu do interiéru kostela vybudováním proskleného uzamykatelného zádveří.				
Cílový stav		(popis) Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně bude zapsán jako památka UNESCO a následně dostatečně a kvalitně propagován. Záměr předpokládá spolupráci s HMP, MK ČR a NPÚ.				
Aktuální stav		MČ Praha 3 připravuje uzavření smlouvy o spolupráci se slovinskou stranou, konkrétně s městem Ljubljana, řeší úkoly spojené s úpravou prostředí nominované památky, posiluje propagaci a pomáhá farnosti se zajištěním potřebných stavebních úprav a oprav.				
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady budou spojené se zajištěním dostatečného množství propagačního materiálu spojeného s prezentací kostela, s pořádáním odborných seminářů a s úpravou a údržbou prostředí památky Přínosem bude zvýšení návštěvnosti Prahy 3 zahraničními turisty a z toho plynoucí příjmy z prodeje propagačních publikací, realizace úpravy náměstí				
Přínos nefinanční		Podpora zápisu na Seznam UNESCO významnou měrou posílí povědomí o Praze 3, přispěje k rozvoji vztahů se Slovinskem a k rozvoji cestovního ruchu obecně.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Unikátní památka oceňovaného slovinského architekta je cílem cest řady návštěvníků Prahy a její zviditelnění posiluje turistický ruch na území MČ P3. Významná je i pro občany MČ P3 jako výrazný monument, který posiluje lokální hrdost a identifikaci s územím.				
Místo realizace		Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad				

Doba realizace (orientační harmonogram)	2016 - 2017									
	Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem	
			185 000	200 000					385 000	
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem	
Aktivity plánované v roce 2015	V roce 2016 jsou plánovány následující aktivity: - Stavební úpravy zádveří, bezbariérový přístup - Uzavření smlouvy s městem Lublaň - Pomoc při zpracování žádostí o finanční podporu z programů MK ČR - Spolupráce s MK ČR a NPÚ na dokončení nominační dokumentace									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Částky jsou počítány z běžných výdajů OK.									

Číslo záměru v roce 2015	50	Název:	Bezdomovectví – terénní program		Číslo záměru v roce 2016	41
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		V roce 2014 byly vyčleněny prostředky z rozpočtu MČ Praha 3 na 20 hodin týdně terénní práce pracovníků terénního programu Naděje, kteří v srpnu 2013 započali svou činnost zaměřenou na kontaktování bezdomovců a nabízení následných služeb (zdravotní ošetření, hygiena, ošacení, strava, ubytování, vyřizování dokladů totožnosti, doprovody aj.). Jedenkrát měsíčně se k nim připojují sociální kurátoři MČ Praha 3, kteří pomáhají mapovat lokality, kde se osoby bez přístřeší vyskytují. Navíc nabízejí pomoc přímo v terénu občanům Prahy 3, pokud na takové v rámci této činnosti ve vytipovaných lokalitách narazí. Jedenkrát za 3 měsíce se schází pracovní skupina složená z ředitele Obvodního ředitelství městské policie Praha 3, vedoucího OSV, ředitele Naděje, vedoucího terénního programu Naděje a sociálního kurátora MČ Praha 3. Na této platformě si zúčastnění vyměňují své zkušenosti a poznatky z terénu za předchozí období a společně plánují další zaměření terénní práce pro období následující, a to dle aktuálních problémů.				
Cílový stav		Terénní práce je významným prostředkem jak prevence sociálního vyloučení u osob ohrožených ztrátou bydlení, tak přímé práce s osobami, které již o bydlení přišly. Její výhodou je realizace činnosti v přirozeném prostředí cílové skupiny. V rámci terénní sociální práce s cílovou skupinou bude i nadále prováděno pravidelné aktivní vyhledávání osob a jejich následné přímé oslovení za účelem sociálně právního poradenství, zprostředkování využití služeb nabízených organizacemi na celém území hl. m. Prahy (zdravotní ošetření, pomoc psychologa, hygiena, ošacení, strava, ubytování, vyřizování dokladů totožnosti, doprovody, pomoc při uplatnění na trhu práce, řešení zadluženosti, prevence užívání návykových látek, gamblerství aj.). Cílem terénní práce s cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům v jejich obtížné životní situaci, která by vedla buď k jejímu překonání, nebo případně alespoň zabránění zhoršování stávající situace. Druhotným cílem je snížení výskytu osob bez přístřeší na území MČ Praha 3.				
Aktuální stav		V průběhu letních měsíců roku 2014 proběhl na území MČ Praha 3 monitoring osob bez přístřeší, který poskytl kvalitativní i kvantitativní údaje potřebné pro další práci s cílovou skupinou. Na základě výsledků monitoringu byla poté uzavřena k 1. 11. 2014 příkazní smlouva o zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší s účinností na rok a možností prodloužení na další rok. Terénní program probíhá v rozsahu přibližně 20 hodin týdně a je zajišťován dvěma pracovníky organizace Naděje.				
Přínosy a náklady po realizaci		Provozní fázi terénního programu prevence Bezdomovectví budou nadále zajišťovat dva terénní pracovníci Naděje, a to v rozsahu 20 hodin týdně. Program bude hrazen z rozpočtu MČ Praha 3. Spolupráce se sociálními kurátory a městskou policií je bez navýšení nákladů na tuto službu. Možnost dotační spoluúčasti z grantového řízení HMP.				

Přínos nefinanční	Nepeněžní přínos je jednak v pomoci jednotlivcům ohroženým ztrátou bydlení, jednak ve zmírnění dopadů na ostatní občany žijící či pracující na území MČ Praha 3 (opilé osoby vysedávající bezcílně na veřejných prostranstvích, obtěžující zápach a nepořádek apod.). Přínosem může být i možné snížení nezaměstnanosti a prevence dalších sociálně patologických jevů. Předpokládaný počet kontaktovaných osob v roce 2016: cca 300.							
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru							
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší dlouhodobě žijící či pouze příležitostně pobývací na území MČ Praha 3. Cílem terénní práce s touto cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům při překonávání jejich těžké životní situace. Dále pak zmírnění nepříznivých dopadů souvisejících s pobytem těchto osob na občany žijící či pracující na území MČ Praha 3 a prevence vzniku dalších sociálně patologických jevů.							
Místo realizace	Celé území MČ Praha 3.							
Doba realizace (orientační harmonogram)	Přípravná fáze již proběhla v roce 2014. Realizace 1/2016 – 12/2016							
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem	
		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000	
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem	
Aktivity plánované v roce 2016	Prodloužení platnosti příkazní smlouvy v listopadu roku 2015 na rok 2016. Zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší v dosavadním rozsahu, tj. přibližně 20 hodin týdně v roce 2016.							
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Možnost dotační spolupráce z grantového řízení HMP.							

Číslo záměru v roce 2015	51	Název:	Dětské preventivní výjezdy 2016		Číslo záměru v roce 2016	42
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , tel. 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Projekt Dětské preventivní výjezdy navazuje na úspěšné projekty, které byly realizovány v minulých letech. Projekt je realizován ve spolupráci s nízkoprahovými kluby pro děti a mládež, zejména s DDM Praha 3 – Ulita, klubem Beztíže. Zpravidla obsahuje 1 střednědobý výjezd (tj. 7denní letní tábor), 2-3 krátkodobé výjezdy (tj. 3denní víkendová akce) a 2-3 jednodenní akce. Střednědobý výjezd je organizován pro 25 dětí, krátkodobé a jednodenní výjezdy pro 12 dětí. Výjezdy jsou realizovány zpravidla mimo Prahu, často v podmínkách přírodních tábořišť. Jednodenní akce jsou koncipovány jako exkurze do tematických zařízení s následnou diskuzí.				
Cílový stav		Pokračovat v každoročním pořádání preventivních výjezdů pro děti a mládež. Děti mohou opustit své přirozené městské prostředí a poznávat specifika života v přírodě a mimo město. V rámci výjezdů se děti mohou identifikovat s pozitivními vzory a s pozitivními normami společenského chování. Hry, besedy a exkurze jsou tematicky zaměřeny na problematiku prevence sociálně patologických jevů.				
Aktuální stav		Oslovení nízkoprahových klubů pro spolupráci v roce 2016. Plánování pokračování osvědčených pravidelných výjezdů.				
Přínosy a náklady po realizaci		Přínosy – prevence sociálně patologických jevů na území MČ Praha 3. Náklady – 200.000Kč/rok				
Přínos nefinanční		Prevence sociálně patologických jevů, zejména kriminality, zneužívání návykových látek a pohlavně přenosných chorob u dětí a mládeže. Snížení míry kriminality páchané dětmi a na dětech. Účastníci výjezdů mají možnost se seznámit s formami zdravého životního stylu, ztotožnit se s pozitivními vzorci chování a osvojit si pozitivní společenské hodnoty a normy.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Cílová skupina tzv. „neorganizovaných dětí a mládeže“ ve věku 10-18let, která se zdržuje na území MČ Praha 3. Tyto děti jsou ve větší míře ohroženy stát se obětí nebo pachatelem trestného činu. Cílem projektu je snížení kriminality páchané dětmi a na dětech. Dále je projekt přínosný z pohledu edukace dětí a mládeže v oblastech zdravého životního stylu, orientace na pozitivní společenské hodnoty a smysluplné formy trávení volného času.				

Místo realizace	Celé území MČ Praha 3.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	<i>Příprava 1/2016 – 4/2016</i> <i>Realizace 5/2016 – 12/2016</i>						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		210 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 010 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		110 000					110 000
Aktivity plánované v roce 2016	Od ledna do dubna 2016 bude probíhat technická, personální a metodická příprava akcí ve spolupráci s nízkoprahovými kluby. V roce 2016 se uskuteční v období od května do prosince 2 – 3 jednodenní akce, 2 – 3 krátkodobé výjezdy a jeden 7denní letní tábor.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	<i>Poznámka: Náklady na projekt jsou orientační, může se lišit dle počtu zrealizovaných výjezdů. Předpokládaná dotace z MHMP ve výši 100 tis. Kč (podobně jako v roce 2014 a 2015). Jedná se o opakující se projekt.</i>						

Číslo záměru v roce 2015	52	Název:	Projekt obce na podporu integrace cizinců		Číslo záměru v roce 2016	43
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMIČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Na území Prahy 3 bylo evidováno dle informací zjištěných z Centrálního registru obyvatel k 02. 07. 2015 celkem 13 998 cizinců, což odpovídá téměř 19% z celkového počtu obyvatel, jedná se tedy o téměř každou 5. osobu ve správním obvodu Prahy 3. Zvýšený počet cizinců je evidován i v mateřských a základních školách na Praze 3. Nárůst cizinců by v budoucnu, pokud nebudou realizovány žádné preventivní aktivity, mohl způsobit konflikty mezi většinovou společností a cizinci, proto MČ Praha 3 realizuje od roku 2012 projekty na podporu integrace cizinců spolufinancované MV ČR.				
Cílový stav		Cílem je podpora cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění do většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a konfliktů mezi majoritní společností a cizinci. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou vzdělávací aktivity pro cizince (děti i dospělí) a pro pedagogy pracujících s dětmi cizinci na základních školách na Praze 3, zvýšení informovanosti cizinců zdržujících se na Praze 3 a veřejnosti a v neposlední řadě zkvalitnění soužití navázáním sociálních vazeb a vzájemným poznáváním odlišných kultur.				
Aktuální stav		Očekává se vyhlášení dotačních a grantových programů na podporu integrace cizinců, probíhá plánování aktivit na rok 2016 a příprava projektových žádostí.				
Přínosy a náklady po realizaci		Možnost financování je z dotace MV ČR na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, kde je podmínkou finanční spoluúčast ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na projekt. Plánované náklady MČ jsou do maximální výše 150.000,- Kč v souladu se stanovenou finanční spoluúčastí. Možnost dotační spoluúčasti z grantového řízení HMP.				
Přínos nefinanční		- Podpora integrace cizinců do většinové společnosti - Zabránění vzniku xenofobních nálad a třecích ploch mezi oběma skupinami obyvatel Prahy 3 - Upevňování sociální koheze v rámci sousedské komunity na území MČ Praha 3				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílem projektu je usnadnění začlenění cizinců do české společnosti formou vzdělávacích aktivit a sdílením zážitků a informací ve snaze zabránit vzniku sociálně patologických jevů a zmírnit třecí plochy mezi imigranty a většinovou společností. Důležitým aspektem správné integrace je zapojení a poznávání obou stran, vzájemná komunikace a pochopení odlišností. Cílovou skupinou jsou cizinci a občané ČR všech věkových kategorií žijící na území MČ P3.						
Místo realizace	Celé území MČ Praha 3.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 10/2015 – 12/2015 Realizace 1/2016 – 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		785 645					
Aktivity plánované v roce 2016	Příprava projektu proběhne říjnu roku 2015 a objednávka a zajištění jednotlivých služeb v průběhu celého roku 2016. Aktivity mohou být např. výuka češtiny pro cizince – děti i dospělé, kulturně společenská akce na podporu soužití cizinců a většinové společnosti a další aktivity zaměřené na informování cizinců a veřejnosti a zajištění vzájemného poznávání.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Možnost financování z dotace MV ČR na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016 a z grantu HMP na oblast integrace cizinců.						

Číslo záměru v roce 2015	53	Název:	Streetbus – mobilní terénní služba		Číslo záměru v roce 2016	44
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Na MČ Praha 3 v současnosti působí 3 nízkoprahové kluby pro děti a mládež. V rámci své činnosti vykonávají i terénní sociální práci. Vzhledem k umístění jednotlivých klubů jsou tyto služby pro děti ze vzdálenějších oblastí nedostupné. V průběhu celého roku (zejména však v období letních prázdnin) se neorganizovaná mládež ve větší míře zdržuje v exteriérech ulic a městských parků. MČ Praha 3 ve spolupráci s organizací R-Mosty zahájila v roce 2014 činnost StreetBusu jako terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve třech vytípaných lokalitách. V roce 2015 rozšířila své působení do dalších dvou lokalit. Cílem pro pokračování v roce 2017 je prohlubovat kontakt s klienty, vytípanovat další lokality pro realizaci služby a zajišťovat terénní program pro cílovou skupinu.				
Cílový stav		Mobilní terénní sociální služba StreetBus efektivním způsobem doplňuje služby nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Zajišťuje dostupnost služby nízkoprahového klubu a terénních sociálních služeb i v hůře dostupných oblastech MČ Praha 3. Ve vytípaných lokalitách působí StreetBus vždy 1x – 2x týdně 5 hodin. Dětem je pracovníky nabídnuto a umožněno smysluplné trávení volného času, pomoc se školní přípravou, sociální poradenství, které je zaměřené zejména na problematiku prevence kriminality, užívání návykových látek, pohlavně přenosných chorob a další osvěty.				
Aktuální stav		V roce 2014 byl projekt realizován ve třech lokalitách – Náměstí Jiřího z Poděbrad, ulice Chelčického a U Vinohradského hřbitova. V roce 2015 byly lokality rozšířeny o ulici Habrová. V roce 2016 bude projekt realizován v lokalitách vybraných ze stávajících a případně nově vytípaných.				
Přínosy a náklady po realizaci		Přínosy - prevence sociálně patologických jevů na území MČ Praha 3. Náklady - cca 200.000Kč/rok				
Přínos nefinanční		Prevence sociálně patologických jevů, zejména kriminality, zneužívání návykových látek a pohlavně přenosných chorob u dětí a mládeže. Snížení míry kriminality páchané dětmi a na dětech.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílová skupina tzv. „neorganizovaných dětí a mládeže“ ve věku 10-18let, které se zdržují na území MČ Praha 3. Tyto děti jsou ve větší míře ohroženy stát se obětí nebo pachatelem trestného činu. Cílem projektu je snížení kriminality páchané dětmi a na dětech.						
Místo realizace	Území MČ Praha 3, vytipované lokality s největší koncentrací cílové skupiny.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 1/2016 – 2/2016 Realizace 3/2016 – 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		210 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 010 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		92 000					92 000
Aktivity plánované v roce 2016	V lednu a únoru 2016 proběhne příprava a dojednání podrobností projektu s dodavatelem. Zajištění mobilní terénní služby alespoň 1x týdně 5 hodin v roce 2016.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Poznámka: Jedná se o pokračování projektu z roku 2014 a 2015. Provoz služby v dalších letech je závislý na finanční podpoře z grantových řízení MHMP , prostředků MČ Praha3, sponzoringu apod.						

Číslo záměru v roce 2015	54	Název:	Terénní program drogy		Číslo záměru v roce 2016	45
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)	
Výchozí stav		Již řadu let je jednou z činností OSV realizace protidrogové politiky na území MČ Praha 3, jejíž nedílnou součástí je také tzv. sekundární prevence. Ta se zaměřuje přímo na uživatele návykových látek, ale také na jejich nejbližší okolí. Jejím hlavním cílem je mírnění škod způsobených právě závislostí na návykových látkách. Protože v současné době není v silách OSV pracovat s cílovou skupinou uživatelů návykových látek přímo v terénu, spolupracuje za tímto účelem s organizacemi a institucemi, které se na tuto činnost přímo specializují (např. Drop-in, Sananim, Progressive, léčebny, krizová a psychoterapeutická centra apod.). Nezanedbatelná se jeví také kooperace s Obvodním ředitelstvím městské policie Praha 3.				
Cílový stav		V souvislosti se sekundární prevencí je často používán pojem Harm Reduction. Vychází se zde z faktu, že není-li osoby závislé na návykových látkách možné účinným způsobem léčit, mohou být alespoň mírněny závislosti způsobované škody. Jedním z neúčinnějších praxí osvědčených nástrojů jsou terénní programy zaměřené na uživatele návykových látek. Terénní program je služba, v jejímž rámci odborně vyškolení pracovníci vyhledávají klienty aktivně v terénu a tam s nimi také v rámci možností pracují. Ke kontaktům dochází jak na ulicích, tak přímo v bytech uživatelů. Smyslem je především poskytování sociálního a právního poradenství, zprostředkování služeb nabízených organizacemi na celém území Prahy, předcházení zdravotním komplikacím a motivování klientů k pozitivním změnám v jejich životním stylu. Součástí terénního programu je sběr použitých injekčních stříkaček zanechaných uživateli na veřejných místech, dále pak výměna použitých stříkaček za nové, poskytování zdravotnického materiálu a provádění drobných ošetření. Terénní program je velmi důležitý z hlediska ochrany veřejnosti před negativními jevy spojenými s drogovou scénou, na něž běžně narážíme v ulicích MČ Praha 3. Jedná se o viditelné projevy závislosti, obtěžování kolemjdoucích, vyptávání si peněz, aplikace návykových látek přímo na veřejných prostranstvích apod. V neposlední řadě jde rovněž o ochranu zdraví občanů žijících nebo pracujících na území MČ Praha 3 před infekčními nemocemi. V současnosti prováděná terénní práce je významným prostředkem jak prevence sociálního vyloučení u osob ohrožených ztrátou bydlení, tak přímé práce s osobami, které již o bydlení přišly. Cílem terénní práce s touto cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům v jejich obtížné životní situaci, která by vedla buď k jejímu překonání, nebo případně alespoň zabránění zhoršování stávající situace.				
Aktuální stav		Pokračuje terénní a monitorovací služba, kterou zajišťují 2 dodavatelé – Drop-in a Progressive. Drop-in zajišťuje službu 2x týdně 2-3 hodiny a Progressive 2x týdně 3 hodiny. Dodavatelé služby podávají každý měsíc průběžnou zprávu OSV. V rámci terénní sociální práce s touto cílovou skupinou se pravidelně aktivně vyhledávají drogově závislé osoby, následně jsou přímo osloveny za účelem sociálně právního poradenství, zprostředkování využití služeb nabízených organizacemi na celém území hl. m. Prahy (zdravotní				

	ošetření, pomoc psychologa, hygiena, ošacení, strava, ubytování, vyřizování dokladů totožnosti, doprovody, pomoc při uplatnění na trhu práce, řešení zadluženosti, prevence užívání návykových látek, gamblerství aj.).						
Přínosy a náklady po realizaci	Provozní fázi terénního programu Drogy zajišťují vždy dva terénní pracovníci specializovaných organizací, a to ideálně v rozsahu nejméně 8 hodin týdně, což je hrazeno z rozpočtu MČ Praha 3. Spolupráce se sociálními kurátory a městskou policií je bez navýšení nákladů na tuto službu.						
Přínos nefinanční	Nepenežní přínos spočívá nejen v pomoci uživatelům návykových látek při překonávání jejich nelehké situace spojené s mnohými zdravotními riziky a vznikem dalších s tím spojených sociálně patologických jevů, ale zejména ve zmiřování negativních dopadů a zdravotních rizik pro ostatní občany žijící či pracující na území MČ Praha 3. Předpokládaný počet kontaktovaných osob v roce 2016: cca 200.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílovou skupinou jsou osoby užívající návykové látky dlouhodobě žijící či pouze příležitostně pobývací na území MČ P3. Cílem terénní práce s touto cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům při překonávání jejich těžké životní situace a minimalizace zdravotních rizik pro ně i veřejnost. Dále pak zmírnění nepříznivých dopadů souvisejících s pobytem těchto osob na občany žijící či pracující na území MČ Praha 3 a prevence vzniku dalších sociálně patologických jevů.						
Místo realizace	Území Městské části Praha 3.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Realizace 1/2016 – 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		112 500	200 000	200 000	200 000	200 000	912 500
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Zajištění terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách v rozsahu nejméně 10 hodin týdně.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Možnost dotační spolupráce z grantového řízení HMP.						

Číslo záměru v roce 2015	55	Název:	Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3		Číslo záměru v roce 2016	46
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Na MČ Praha 3 existuje a působí mnoho neziskových organizací, které nabízejí obyvatelům Prahy 3 sociální služby, aktivity zaměřené na rozvoj komunity, podporu rodin, vzdělávání dětí a dospělých nebo na podporu sociálně ohrožených skupin a integraci handicapovaných jedinců. Akce je určena široké veřejnosti jako nabídka a prostředek k seznámení lidí s činností a poskytovanými službami neziskových organizací. Akce by měla vhodně doplnit a ucelit přehled organizací uvedených v Katalogu sociálních služeb. První ročník akce byl uspořádán v roce 2014 na náměstí Jiřího z Poděbrad a setkal se s obrovským zájmem jak ze strany organizací (70 zúčastněných organizací), tak ze strany návštěvnícké veřejnosti. V roce 2015 se veletrhu zúčastnilo 49 poskytovatelů sociálních služeb a navštívilo jej odhadem 300 osob.				
Cílový stav		Veletrh sociálních a návazných služeb má za cíl informovat obyvatele Prahy 3 o službách a aktivitách nabízených neziskovými organizacemi s působností na území Prahy 3.				
Aktuální stav		Projekt se uskuteční v červnu roku 2016.				
Přínosy a náklady po realizaci		Přínosem projektu je informovanost obyvatel Prahy 3 o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace, trávení volného času a o možnostech vzdělávání a účasti na komunitních aktivitách. Zároveň se mohou navzájem více poznat jednotlivé neziskové organizace a navázat tak užší spolupráci a provázat nabídku poskytovaných služeb a aktivit. Projekt bude financován z rozpočtu odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 na rok 2016. Prostředky budou použity na zajištění kulturního programu a technické zajištění akce (stánky, ozvučení, pódium, propagace atd.)				
Přínos nefinanční		Informovanost obyvatel Prahy 3 o nabízených službách a aktivitách různých neziskových organizací. Prohloubení spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních a návazných služeb MČ Praha 3.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A10-4: Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Veletrh sociálních a návazných služeb informuje obyvatele Prahy 3 o všech dostupných nabízených službách a aktivitách neziskových organizací. Zajištění informovanosti občanů má pozitivní vliv na vývoj sociální komunity na Praze 3, neboť se její obyvatelé mohou dozvědět, jak řešit své leckdy složité životní situace a jak se zapojit do komunitního života. Seznámení s činností neziskových organizací působí zároveň jako prevence před izolovaností některých sociálních skupin, které se mohou účastnit nabízených aktivit (mateřská a rodinná centra, kluby seniorů atd.) a využívat rozmanitých služeb.						
Místo realizace	Cílovou skupinou jsou obyvatelé Prahy 3 všech věkových skupin.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3						
Rozpočet	Příprava 1/2016 – 5/2016						
	Realizace 6/2016						
	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		139 000	200 000	200 000	200 000	200 000	939 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		50 000					
Aktivity plánované v roce 2016	Od ledna do května 2016 bude probíhat příprava akce, oslovení organizací, výběr programu, zajištění techniky, záboru území a zajištění parkovacích míst. Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3 proběhne v červnu roku 2016.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Možnost dotační spolupráce z grantového řízení HMP.						

Číslo záměru v roce 2015	56	Název:	Programy pro seniory		Číslo záměru v roce 2016	47
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Na Praze 3 žije dle SLBD 2011 celkem 12 010 osob ve věku nad 65 let – seniorů. Velká část z nich žije aktivním životem, nicméně svými příjmy a prostřednictvím sociálního statutu spadají do znevýhodněné sociální skupiny. Programy pro seniory jsou realizovány od roku 2013.				
Cílový stav		Realizace volnočasových programů zaměřených na seniory nad 65 let, kteří mají zájem trávit aktivně volný čas, nicméně kvůli nižším příjmům a celkovému sociálnímu statusu jsou pro ně tržní služby obtížně přístupné. Náplň programů vychází z poznatků práce v přirozeném prostředí cílové skupiny a odráží požadavky prezentované zástupci seniorských organizací. Programy vycházejí rovněž ze zkušeností jiných městských částí. Jako příklady programů lze uvést taneční večery, přednášky na různá témata, výlety mimo Prahu, právní služby, sportovní aktivity. Programy budou průběžně propagovány. Programy pro seniory probíhají od roku 2013. V roce 2015 proběhlo 7 výletů, 11 přednášek, 3 taneční odpoledne, PC kurzy pro seniory, 4 vycházky a seniorům jsou dle potřeby také zajišťovány právní služby.				
Aktuální stav						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				
Přínosy a náklady po realizaci		Jedná se o podporu početné cílové skupiny obyvatel MČ Praha 3, která je znevýhodněna především materiálním nedostatkem, zdravotním omezením či sociální izolací, nicméně usiluje o aktivní trávení života. Realizované programy přispívají k plné sociální integraci osob z cílové skupiny, která patří k nejohroženějším, a vhodně doplňují ostatní služby pro cílovou skupinu poskytované ze strany obce, kraje, státu a neziskových organizací. Předpokládané náklady jsou ve výši 300 tis. Kč.				
Přínos nefinanční		Projekt je zaměřen na cílovou skupinu aktivních seniorů, kteří jsou z hlediska sociálního statutu znevýhodněni (z důvodu věku, příjmu, zdravotního omezení, sociální izolace). Programy podporují sociální integraci cílové skupiny, zvyšují její osobnostní potenciál a přispívají k plnohodnotnému trávení života. Na MČ Praha 3 žije zhruba 12 tisíc osob seniorského věku.				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přírnosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílem projektu je vytvořit na území MČ Praha 3 přívětivé prostředí pro osoby seniorského věku prostřednictvím nabídky vhodných volnočasových programů s přesahem do oblasti osvěty, vzdělávání a sociálně právní pomoci. Cílovou skupinou jsou osoby seniorského věku (nad 65 let) žijící na území MČ Prahy 3 (12 010 osob).						
Místo realizace	Praha 3. V případě jednodenních výletů rovněž lokality mimo Prahu 3 a hlavní město Prahu.						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 1/2016 – 2/2016 Realizace 3/2016 – 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Příprava aktivit pro seniory na I. pololetí proběhne v lednu a únoru roku 2016 a poté na II. pololetí v červnu, červenci a srpnu 2016. Konkrétními aktivitami budou výlety, právní služby, PC kurzy, taneční odpoledne, přednášky, vycházky apod.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Programy se realizují průběžně po celý rok v návaznosti na potřeby cílové skupiny a klimatické podmínky. V průběhu měsíce ledna roku 2017 proběhne vyhodnocení dosavadního průběhu projektu. Původní projektový záměr – Programy pro seniory – je v roce 2016 rozpracován podrobněji do dvou záměrů – Programy pro seniory a Oslavy Mezinárodního dne seniorů.						

Číslo záměru v roce 2015	56	Název:	Oslovy Mezinárodního dne seniorů		Číslo záměru v roce 2016	48
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Na Praze 3 žije dle SLBD 2011 celkem 12 010 osob ve věku nad 65 let – seniorů. Velká část z nich žije aktivním životem, nicméně svými příjmy a prostřednictvím sociálního statutu spadají do znevýhodněné sociální skupiny. Akci <i>Oslovy Mezinárodního dne seniorů</i> pořádá MČ Praha 3 od roku 2014 jako oslavu aktivního stáří k Mezinárodnímu dni seniorů.				
Cílový stav		Realizace aktivit v rámci <i>Oslov Mezinárodního dne seniorů</i> pro osoby nad 65 let, které mají zájem trávit aktivně volný čas. Náplň programu vychází z poznatků práce v přirozeném prostředí cílové skupiny a odráží požadavky prezentované zástupci seniorských organizací. Jako příklady programu akce lze uvést taneční večer, přednášky na různá témata, promítání filmů pro pamětníky, koncerty a sportovní den se zdravotním poradenstvím.				
Aktuální stav		Akce <i>Oslovy Mezinárodního dne seniorů</i> probíhá od roku 2014. V roce 2015 byl uskutečněn sportovní den, promítání 3 filmů, 2 přednášky, swingová tanečnica a koncert. Podobné aktivity plánujeme realizovat i v roce 2016.				
Přínosy a náklady po realizaci		Jedná se o podporu početné cílové skupiny obyvatel MČ Praha 3, která je znevýhodněna především materiálním nedostatkem, zdravotním omezením či sociální izolací, nicméně usiluje o aktivní trávení života. Realizovaná akce propaguje aktivní stáří a podporuje seniory k aktivnímu prožívání stáří. Akce také napomáhá k sociální integraci osob z cílové skupiny, která patří k nejohroženějším, a vhodně doplňuje ostatní služby a aktivity pro cílovou skupinu poskytované ze strany obce, kraje, státu a neziskových organizací. Předpokládané náklady jsou ve výši 250 tis. Kč.				
Přínos nefinanční		Projekt je zaměřen na cílovou skupinu aktivních seniorů, kteří jsou z hlediska sociálního statutu znevýhodněni (z důvodu věku, příjmu, zdravotního omezení, sociální izolace). Akce podporuje sociální integraci cílové skupiny, zvyšuje její osobnostní potenciál a přispívá k plnohodnotnému trávení života. Na MČ Praha 3 žije zhruba 12 tisíc osob seniorského věku.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílem projektu je oslava a vzdání projevu úcty ke stáří a navození přívětivého prostředí pro osoby seniorského věku prostřednictvím nabídky vhodného volnočasového programu. Cílovou skupinou jsou osoby seniorského věku (nad 65 let) žijící na území MČ Prahy 3 (12 010 osob).						
Místo realizace	Území Městské části Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 6/2016 – 8/2016 Realizace 9/2016 – 10/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 250 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Od června 2016 bude probíhat plánování programu akce, oslovování dodavatelů, objednávka služeb a následná propagace akce. Samotnými aktivitami akce bude např. promítání filmů, sportovní den, přednášky, koncerty, taneční odpoledne apod.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)							

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Dobrovolník roku 2016		Číslo záměru v roce 2016	49
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Jaroslava Suková (spolková činnost a neziskové organizace), David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Dobrovolnictví je v ČR jednou z nejméně oceňovaných aktivit. Je vnímáno spíše negativně, neboť se obecně lidé domnívají, že dobrovolníky se stávají lidé, kteří nemají rodinu, práci nebo jinou náplň svého života. Negativní postoj k dobrovolnictví vychází zřejmě i z dob minulého režimu, kdy se lidé účastnili akcí tzv. dobrovolně povinných a museli se tvářit, že je jejich účast na nich těžší a práce navíc nesmírně baví. Přesto má dobrovolnictví v neziskovém ale i v dalších sektorech své místo a pravdou je, že mnoho organizací by bez jejich pomoci nebylo schopno fungovat. MČ Praha 3 si uvědomuje důležitost a přínos těchto lidí, kteří se rozhodli ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí. Z výše zmíněných důvodů začala MČ Praha 3 od roku 2011 realizovat akci Dobrovolník roku, která má za cíl ocenit práci a pomoc dobrovolníků.				
Cílový stav		Cílem akce Dobrovolník roku 2016 je ocenění činnosti lidí, kteří působí jako dobrovolníci v rámci různých organizací s působností na Praze 3. Cílovým stavem je realizace této akce a ocenění vybraných dobrovolníků a podpora dobrovolnictví obecně.				
Aktuální stav		Projekt se uskutečnil v prosinci roku 2016.				
Přínosy a náklady po realizaci		Důležitým přínosem akce je ocenění a podpora lidí, kteří se rozhodli pomáhat a věnovat část svého času jiným lidem. Činnost dobrovolníků je často málo ceněná, ale její přínos je pro společnost nevýčíslitelný. Projekt bude financován z prostředků OSV ÚMČ Praha 3 na rok 2016. Plánované náklady na realizaci akce jsou ve výši 130 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění prostor, kulturního programu, diplomů a sošek a na zajištění občerstvení (bar + catering).				
Přínos nefinanční		- Podpora dobrovolnictví - Ocenění vybraných osob, které se dobrovolnictví věnují a tuto činnost vykonávají - Motivace dalších osob k výkonu dobrovolnictví				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů PÚ11: Podpora občanských aktivit A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-4: Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi				

Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Cílem realizace akce je vyjádření podpory a ocenění lidí, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost. Bez pomoci dobrovolníků by často nemohly některé neziskové organizace vůbec fungovat nebo by jejich služby byly značně omezeny, a proto neziskové organizace zahrnují dobrovolníky do svých pracovních týmů a jejich pomoc je pro ně nenahraditelná. Akce nemá pouze ocenit vybrané dobrovolníky a upozornit na důležitost a význam těchto lidí ve společnosti, ale má také motivovat další osoby k výkonu této činnosti. Cílovou skupinou jsou dobrovolníci působící v rámci organizací i mimo ně s působností nebo přesahem činnosti na území MČ Praha 3.						
Místo realizace	Praha 3, Čajkovského 12, Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 8/2016 – 11/2016 Realizace 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	650 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Od srpna do listopadu 2016 bude probíhat příprava akce - oslovení organizací, výběr programu, zajištění techniky, prostor, občerstvení a sošek. Realizace akce Dobrovolník roku 2016 proběhne v prosinci roku 2016.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)							

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin z Městské části Praha 3		Číslo záměru v roce 2016	50
Odbor (garant, kontakty)		Odbor sociálních věcí, Mgr. Vladimír Beran, vladimirb@praha3.cz , 222 116 488	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	David Gregor (sociální oblast)		
Výchozí stav		Mikulášská nadílka je opakující se kulturně společenská akce pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin žijících na území MČ Praha 3. Většinou se jedná o děti z romských rodin. Dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 se k romské národnosti na Praze 3 přihlásilo 28 osob z celkového počtu obyvatel 73.904. Tento údaj neodpovídá reálnému stavu, podle posledních kvalifikovaných odhadů je v obvodu Prahy 3 romská komunita zastoupena v počtu cca 2 – 3 tisíc osob a je soustředěna převážně v katastrálním území Žižkova. Nejvíce se romská komunita na Praze 3 potýká s problémy se zadlužením (exekuce, platební rozkazy, dluhy za pokuty, nesplacení půjček apod.), s bydlením (ztráta bytu, dluhy na nájemném), s drogovou a jinou závislostí, s nezaměstnaností a kriminalitou. Mikulášská nadílka je akce pořádaná na podporu rodin a především dětí, které by kvůli svému sociálnímu znevýhodnění neobdrželi na Mikuláše od rodičů žádné dárky, zejména se jedná o kompenzaci jejich znevýhodnění. Cílem je materiální a duševní podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, které by si nemohly dovolit své děti obdarovat a zprostředkovat jim kontakt s Mikulášem. Tato akce plní nejen funkci sociální a materiální pomoci, ale i funkci kulturní a společenskou, neboť zde dochází ke společenskému kontaktu rodin. Projekt se uskuteční v prosinci roku 2016. Projekt je financován z rozpočtu OSV. Náklady cca 50.000,- Kč budou použity na nákup dárkových balíčků pro 180 dětí v hodnotě 120,- Kč na 1 balíček (cca 21.600,- Kč) na zajištění kulturního programu (kouzelník, kapely, čerti, Mikuláš a anděl, zapůjčení kostýmů apod.) - podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a z nepodnětného prostředí - kompenzace znevýhodnění dětí - podpora kulturní Předpokladem je 180 podpořených dětí.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Cílem je podpora dětí ze sociálně slabých rodin a rodin z nepodnětného prostředí. Dětem je touto formou nahrazována absence nebo nízký příjem rodičů, kteří by si nemohli dovolit svým dětem koupit dárky a zprostředkovat jim setkání s Mikulášem. Zároveň je tato akce prostředkem k zachovávaní a předávání romského kulturního dědictví z generace na generaci, neboť se zde střetávají				

	umělci z mladé i starší generace a vystupují v rámci besídky společně. Děti tak mohou být touto cestou motivovány k seberealizaci na poli hudby, tance a umění jako takového. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin a rodin z nepodnětného prostředí žijící na území MČ Praha 3.						
Místo realizace	palác Akropolis						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava 9/2016 – 11/2016 Realizace 12/2016						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2015	Od září do listopadu 2016 bude probíhat příprava akce, zajištění sálu, vystupujících, propagace akce do cílové skupiny. V prosinci 2016 proběhne samotná realizace akce Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin z Městské části Praha 3.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)							

Číslo záměru v roce 2015	57	Název:	Tvorba regionální publikace jako pracovního materiálu pro základní školy				Číslo záměru v roce 2016	51
Odbor (garant, kontakty)		Odbor školství a zdravotnictví, Mgr. Jana Vargová, janav@praha3.cz tel.: 222 116 357	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Jaroslava Suková (školství)				
Výchozí stav		(popis) Radnice usiluje o zlepšení informovanosti školních dětí o území MČ Praha 3 a posílení jejich vazby k místům, kde žijí.						
Cílový stav		(popis) Žáci základních škol budou mít k dispozici publikaci s informacemi o území MČ Praha 3, kterou mohou využívat v hodinách výuky.						
Aktuální stav		Byli osloveni dva ředitelé ZŠ se záměrem zapojení do přípravy textů. Byla navržena cílová skupina – žáci 1. a 2. tříd ZŠ. Je připravena část obrazového materiálu, který by ev. mohl být v publikaci využit. Odbor školství a zdravotnictví pro rok 2016 do rozpočtu zahrnul částku určenou cíleně na zpracování a vydání publikace. Je připraven brainstorming v rámci výjezdní porady ředitelů, po němž by mělo být stanoveno: zaměření, obsah, rozsah, barevnost, výběr ilustrací – fotografií – obrázků dětí, náklad, výše honorářů, celkové náklady, harmonogram.						
Přínosy a náklady po realizaci		Přínosem bude rozšíření zdrojů informací o území MČ Praha 3 a pro učitele ZŠ vhodné podklady pro výuku formou interaktivního přístupu. Kromě nákladů na vydání publikace bude projekt představovat náklady na honoráře (odměny) příspěvovatelů, editora, korektora.						
Přínos nefinanční		Zpestření informovanosti žáků o území MČ Praha 3 a příprava vhodných podkladů pro učitele ZŠ.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti A05-1: Podpora systému vzdělávání						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. tříd základních škol na území MČ Praha 3.						
Místo realizace		Celé území MČ Praha 3.						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Přípravy byly zahájeny v roce 2015, kdy byla stanovena cílová skupina, předpokládané náklady a rozhodnuto projednat podrobnosti v rámci porady ředitelů. Publikace by měla být dokončena a distribuována v roce 2016.						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			50 000	350 000				400 000

	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019				Celkem
		0	0							
Aktivity plánované v roce 2016	Zpracování textů, korektury, výběr fotografií – ilustrací, výběr tiskárny, tisk, distribuce.									
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Podle OE je v návrhu rozpočtu 200 tisíc Kč.									

Číslo záměru v roce 2015	Název:	Zajištění prázdninového provozu MŠ v roce 2016		Číslo záměru v roce 2016	52
Odbor (garant, kontakty)	Odbor školství a zdravotnictví, Mgr. Jana Vargová, janav@praha3.cz tel.: 222 116 357	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Mgr. Jaroslava Suková (školství)		
Výchozí stav	(popis) Popisuje skutečnost v roce 2015: Podle zákona o pedagogických pracovnících mají pedagogičti pracovníci zákonný nárok na 8 týdnů dovolené v kalendářním roce. To značně komplikuje zajištění letního provozu především mateřským školám, které svoje služby poskytují celoročně. Z výše uvedeného důvodu byl nastaven model, podle kterého mají MŠ povinnost zajistit letní provoz v době dvou pracovních týdnů podle potřeb většiny rodičů v jednotlivých MŠ. Pro mnoho rodičů však nastává problém, kam umístí své děti v dalším období, kdy nemají možnost čerpat dovolenou. Proto v roce 2015 zajišťovala jedna MŠ letní provoz v době, kdy ostatní byly zavřené. Další možností pro rodiče dětí v předškolním věku bude nabídka několika organizací, které poskytují služby v oblasti výchovy dětí. (popis) V roce 2016 bude určen systém letního provozu MŠ na základě zkušeností z roku 2015. Rodiče budou zároveň informováni o adekvátní službě, kterou poskytují neziskové organizace. V roce 2015 zajišťovala letní provoz MŠ Pražáčka. Další aktivity nabídly organizace poskytující služby dětem: MyAktivity, Nová Trojka, Junák, Paleček.				
Cílový stav					
Aktuální stav					
Přínosy a náklady po realizaci	Realizací projektu byl po celé období letních prázdnin pro předškolní děti zajištěn pestrý program a odborný dohled. Byly tím i uspokojeny potřeby rodičů dětí v Městské části Praha 3. MŠ Pražáčka obdržela na úhradu mzdových prostředků částku, která nestačila, proto z vlastního rozpočtu musela prázdninový provoz dorovnat.				
Přínos nefinanční	Nepeněžným přínosem jsou děti, které prožívají smysluplné letní aktivity pod dohledem zkušených lektorů a pedagogů, rodiče, kteří mají jistotu, že je dobře postaráno o jejich děti.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3	Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti A01-1: Podpora podnikatelských záměrů A05-1: Podpora systému vzdělávání				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)	Umožnit pedagogickým pracovníkům MŠ čerpat řádnou dovolenou v plném rozsahu. Zajistit rodičům dětí předškolního a mladšího školního věku kvalitní službu při zajištění péče o jejich děti Dětem umožnit nové zážitky a smysluplné využití letních prázdnin.				

Místo realizace	Území MČ Praha 3 - všechny MŠ zajišťující letní provoz; Rodinné centrum Nová Trojka; Rodinné centrum Paleček (Projekt Antioch); My. Aktivita, o.p.s – studio Ulitka; Junák-přístav Jana Nerudy						
Doba realizace (orientační harmonogram)	Příprava: březen – zjištění zájmu o letní provoz; duben – vyhodnocení dotazníků, stanovení systému letního provozu; informace rodičům prostřednictvím nástěnek v budovách MŠ, na internetových stránkách MŠ a MČ Praha 3. Rozhovory s neziskovými organizacemi, které v rámci své činnosti mohou tuto službu poskytovat; zpracování harmonogramu letního provozu. Realizace: červenec – srpen 2016.						
	(						
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		93 000	150 000				243 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0				
Aktivity plánované v roce 2016	Zjištění zájmu rodičů prostřednictvím dotazníků, zpracování odpovědí, domluva s NNO o spolupráci a zapojení, stanovení systému prázdninového provozu a zpracování harmonogramu letního provozu, propagace v MŠ a na internetových stránkách MČ Praha 3.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)							

Číslo záměru v roce 2015	60	Název:	Rozšíření Informačního centra Prahy 3				Číslo záměru v roce 2016	53
Odbor (garant, kontakty)		Odbor vnějších vztahů a komunikace, Ing. Eva Slezáková, evasl@praha3.cz , 222 232 464	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (vztah k veřejnosti)				
Výchozí stav		Rekonstrukce Informačního centra Prahy 3 – suterénní prostor						
Cílový stav		Rozšíření IC o galerii a nový multifunkční prostor ve spodní části Informačního centra Prahy 3 – vybudování výtahu z přízemních prostor do suterénu (pro hendikepované). Propagace kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Plečnickově salonku (instalace modelu kostela, vitríny s materiálem ke kostelu, propagace UNESCO, vybudování vzduchotechniky)						
Aktuální stav		Rekonstrukce začne v lednu 2016.						
Přínosy a náklady po realizaci		Rozšíření prostorů pro poskytování služeb MČ Prahy 3.						
Přínos nefinanční		Zviditelnění Prahy 3						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Prahy 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 PÚ11: Podpora občanských aktivit A09-1: Zkvalitnění informovanosti o návštěvnických možnostech A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Rozšíření služeb a aktivit směrem k veřejnosti Prahy 3. Podpora zápisu kostela NSP do UNESCO.						
Místo realizace		Milešovská 1, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		(Příprava od 5/2015 do 1/2016, realizace od 1/2016 do 6/2016)						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
				10 000 000				

	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
							?
Aktivity plánované v roce 2016	Zahájení rekonstrukce leden 2016. Investor MČ Praha 3, OTSML. Kolaudace a zprovoznění nového multifunkčního prostoru Informačního centra – červen 2016.						
Poznámky (další zdroje financování apod.)	Pozn. OO: V návrhu rozpočtu na rok 2016 je v kapitole Státní správa, územní samospráva jako položka 6121 „Informační centrum – vestavba galerie“ ve výši 10 mil. Kč.						

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Propagace aktivit městské části Praha 3				Číslo záměru v roce 2016	54
Odbor (garant, kontakty)		OVVK, Mgr. Michaela Púčiková, vedoucí oddělení vnějších vztahů, tel.: 222 116 375	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Ing. Vladislava Hujová (vztah k veřejnosti)				
Výchozí stav		(popis) Městská část vlastní 4 výlepové plochy, na kterých propaguje akce pro veřejnost. Zároveň je také zdarma poskytuje příspěvkovým a neziskovým organizacím z Prahy. 3. Výlep zajišťují klienti azylového domu Naděje.						
Cílový stav		Městská část Praha 3 získá a bude provozovat další výlepové plochy, zajistí tím víc prostoru pro spolupracující organizace, lepší informovanost občanů. Podpoří tím zaměstnávání osob se ztíženým postavením na trhu práce. Rozšíření počtu výlepových ploch přinese i zlepšení informovanosti občanů.						
Aktuální stav		OVVK jedná o podmínkách poskytnutí další ploch do vlastní správy.						
Přínosy a náklady po realizaci		Náklady budou představovat jen mzdu pro pracovníky Naděje. Přesuneme část outdoorové propagace komerčních ploch na vlastní, dojde k úspoře finančních prostředků.						
Přínos nefinanční		Nové plakátovací plochy nabídnou možnost cílené propagace akcí a aktivit Prahy 3, zvýší informovanost občanů o dění.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 PÚ11: Podpora občanských aktivit A09-1: Zkvalitnění informovanosti o návštěvnických možnostech A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zvýšením počtu plakátovacích ploch dojde ke zkvalitnění komunikačního kanálu mezi radnicí a občany. Nabídkou bezplatného výlepu podpoří radnice i činnost neziskových a příspěvkových organizací. Občané městské části budou lépe informováni o probíhajících akcích.						
Místo realizace		Celá Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Leden 2016 přejímka nových ploch Únor 2016 pilotní projekt Březen- prosinec 2016 realizace						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			20 000	40 000				60 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Číslo záměru v roce 2015	63	Název:	Rozklikávací rozpočet				Číslo záměru v roce 2016	55
Odbor (garant, kontakty)		Odbor ekonomický, ing. Lenka Sajfrtová, lenkas@praha3.cz , tel.: 222 116 340	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (finance)				
Výchozí stav		(popis) V současné době městská část Praha 3 nemá k dispozici žádný interaktivní nástroj na uveřejnění rozpočtu a rozpisů čerpání. V souladu s platnou legislativou zveřejňuje městská část způsobem umožňujícím vzdálený přístup pouze schválený rozpočet a závěrečný účet						
Cílový stav		(popis) Uveřejňování schválených rozpočtů, příjmů a výdajů prostřednictvím interaktivního nástroje integrovaného s ekonomickým informačním systémem v rámci webového portálu městské části Praha 3.						
Aktuální stav		Vhodné řešení je projednáváno komisí pro informatiku a web.						
Přínosy a náklady po realizaci		Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení (vlastní aplikace/SLA služba), případně na výši nákladů na zabezpečení údržby zvoleného produktu.						
Přínos nefinanční		Zvýšení transparentnosti hospodaření MČ a informovanosti veřejnosti o způsobu nakládání s veřejnými prostředky						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany. Cílovou skupinou jsou obyvatelé MČ Praha3.						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Listopad – prosinec 2015.						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			0	150 000				150 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	Produktivní provoz.
Poznámky (další zdroje financování apod.)	

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Participativní rozpočet		Číslo záměru v roce 2016	56
Odbor (garant, kontakty)		Odbor ekonomický, ing. Lenka Sajfřtová, lenkas@praha3.cz , tel.: 222 116 340	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	RNDr. Jan Materna (finance)		
Výchozí stav		Do současné doby městská část Praha 3 nerealizovala žádný projekt tohoto typu.				
Cílový stav		Městská část Praha 3 vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé poté podávají návrhy, co by se za tyto finanční prostředky mělo na území městské části v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své městské části změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radníci k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je veřejné hlasování o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.				
Aktuální stav		Participativní rozpočet byl projednán poradou starostky, ze které vzešel úkol začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2016 rezervu na participativní rozpočet v objemu 2 mil. Kč.				
Přínosy a náklady po realizaci		Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na stanoveném podílu rozpočtu, který bude pro tyto účely vyčleněn.				
Přínos nefinanční		Zvýšení transparentnosti hospodaření MČ a zapojení občanů do tvorby rozpočtu městské části.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ11: Podpora občanských aktivit PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi A12-1: Efektivní veřejná správa				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu městské části. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. Cíle projektu jsou: • Zvýšení kapacity pracovníků městského úřadu pracovat s veřejností. • Zvýšení znalosti obyvatel o tom, jaké jsou kompetence a možnosti MČ v oblasti investičních aktivit města. • Zvýšení důvěry občanů v radnici.				
Místo realizace		MČ Praha 3				

<i>prosinec 2015 – prosinec 2016, pokud se osvědčí v roce 2016, bude pokračovat i v dalších letech</i>										
Doba realizace (orientační harmonogram)										
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
		0	2 000 000				2 000 000			
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem			
Aktivity plánované v roce 2016	V roce 2016 proběhnou tyto aktivity v rámci projektu: • Stanovení pravidel a detailní podoby • Informování a motivace občanů • Podávání návrhů projektů občanů • Verifikace návrhů občanů odborníky • Prezentace návrhů • Volba projektů navržených občanů • Evaluace projektu									
Poznámky (další zdroje financování apod.)										

Číslo záměru v roce 2015	61	Název:	Web – zlepšení přehlednosti a funkčnosti webu				Číslo záměru v roce 2016	57
Odbor (garant, kontakty)		Odbor informatiky, Tomáš Hilmar, tomash@praha3.cz , tel.: 222 116 371	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Michal Papež (informatika), ing. Vladislava Hujová (vztah k veřejnosti)				
Výchozí stav		Webové stránky MČ Praha 3 jsou hodnoceny příznivě, přesto je třeba zlepšit uživatelskou přátelskost – zejména vyhledávání v dokumentech radnice a při zveřejňování aktualit, a to i u akcí nepořádaných přímo radnicí MČ.						
Cílový stav		Vyhledávání je schopno podle klíčových slov vyhledat i dokumenty ze zveřejněných usnesení RMČ a ZMČ. Webové stránky rozšíří možnost získávání podnětů a zpětné vazby od občanů. Doplnění funkcionalit moderované diskusní fórum, podporu přehrávání videozáznamů s časovými značkami s využitím Adobe Media serveru MČ Praha 3, podporu otevřených dat.						
Aktuální stav		Webové stránky MČ Praha 3 jsou hodnoceny příznivě. MČ usiluje o další zlepšení uživatelské přívětivosti. Forma realizace je v současné době projednávána. Byla zpracována analýza a v současné době se zpracovává zadávací dokumentace externí AK.						
Přínosy a náklady po realizaci		Rozpočtované náklady se nezvýší.						
Přínos nefinanční		Zlepší se uživatelský komfort pro návštěvníky webu. Radnice bude shromažďovat podněty od občanů. Zvýší se zapojování veřejnosti.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ11: Podpora občanských aktivit PÚ 12: Výkon veřejné správy a služeb A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi A12-1 Efektivní veřejná správa						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany. Cílovou skupinou jsou obyvatelé MČ Praha3 a její návštěvníci.						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 včetně realizace.						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			0	2 000 000	0			2 000 000

[illegible]

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Vytvoření centra sdílených služeb MČ Praha 3				Číslo záměru v roce 2016	58
Odbor (garant, kontakty)		Odbor Informačních technologií, Tomáš Hilmar, mail hilmar@praha3.cz , tel. 222 116 371,		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Michal Papež (informatika)		
Výchozí stav		popis) Velká roztržitěnost prostředků IT a služeb v rámci všech organizací Prahy 3..						
Cílový stav		(popis) Vytvoření moderního technologického centra ve správě úřadu MČ Prahy 3, které bude schopné nabídkou technologií a služeb zabezpečit pokrytí poptávky jednotlivých organizací.						
Aktuální stav		Každá z organizací uzavírá samostatně smlouvy na dodávky technologií nebo služeb, čímž nedosahuje ani nejlepších ceny ani kvality.						
Přínosy a náklady po realizaci		Vytvoření centra sdílených služeb nabídne úsporu zajišťující centrální nákup HW, SW a služeb.						
Přínos nefinanční								
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Vytvoření centra sdílených služeb umožní vytváření projektů s požadavky na technologie bez dalších rozsáhlých investic. (centralizace jednotlivých sw v příspěvkových organizací, mobilní aplikace pro občany, vytváření různých portálů s přínosem pro občana P3 atp.)						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		2016 - 2018						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			1 000 000	20 000 000	1 000 000			22 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	- Výběr architektonické kanceláře pro vytvoření studie s doporučením na 2 místa v rámci úřadu MČ Praha 3 - Výběr nejvhodnějšího prostoru s ohledem na bezpečnost - Výběr architektonické kanceláře pro zpracování projektu na výstavbu centra sdílených služeb - VŘ na dodavatele celého řešení
Poznámky (další zdroje financování apod.)	

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Vytvoření karty občana Prahy 3 (fyzická karta nebo mobilní aplikace)				Číslo záměru v roce 2016	59
Odbor (garant, kontakty)		Odbor Informačních technologií, Tomáš Hilmar, mail hilmar@praha3.cz , tel. 222 116 371,		Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)		Michal Papež (informatika)		
Výchozí stav		(popis) Poskytování služeb soukromým i státním sektorem bez možnosti poskytování jakýchkoli výhod občanům Prahy 3						
Cílový stav		(popis) Vytvoření karty občana, která bude umožňovat: žákům stravování ve školní jídelně, kontrola docházky žáků do škol s upozorněním rodičů, stavování důchodců a dalším potřebným občanům v DPS, využití slev u obchodníků, sportovišťích a organizacích Prahy 3 atp. Místo fyzické karty bude možné použít i formu mobilní aplikace.						
Aktuální stav		Občan MČ Praha 3 nemá možnost využívat výhody plynoucí z trvalého pobytu na území MČ Praha 3.						
Přínosy a náklady po realizaci		Jednoznačným přínosem bude centralizace prostředí, které spolu s kartou občana umožní organizacím na Praze 3 cílit výhodné nabídky na občany, kteří se skutečně v dané lokalitě vyskytují.						
Přínos nefinanční		Občan Prahy 3 bude mít skutečný pocit, že radnice vytváří další výhody spojené s pobytem na Praze 3.						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		S využitím centra sdílených služeb bude MČ Praha 3 podporovat projekty poskytující výhody pro občany Prahy 3, zefektivňovat a centralizovat systémy stravování, školní docházky a výhod všech organizací na Praze 3.						
Místo realizace		MČ Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Příprava 2016, realizace od 2017 - 2019						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
			0	1 000 000	5 000 000	500 000	500 000	7 000 000
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem

Aktivity plánované v roce 2016	- vytvoření studie se sumarizací všech možností, které může karta občana přinést - Vytvoření zadání pro jádro systému včetně prvních 10 funkcionalit VŘ na dodavatele celého řešení
Poznámky (další zdroje financování apod.)	

Číslo záměru v roce 2015	62	Název:	Portál elektronického úředníka		Číslo záměru v roce 2016	60
Odbor (garant, kontakty)		Odbor informatiky, Tomáš Hilmar, tomash@praha3.cz , tel.: 222 116 371	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Michal Papež (informatika), ing. Petr Fišer (tajemník úřadu)		
Výchozí stav		Městská část Praha 3 v současné době neposkytuje obdobné služby.				
Cílový stav		Nasazení portálu pro klienty městské části Praha 3 pro řízenou zabezpečenou komunikaci (ověřený přístup klienta) s úřadem městské části. Hlavní funkce portálu: • Elektronická veřejná nástěnka • e-aukce • Vizualizace a poradenství úředních postupů ve vztahu občan – úřad • On-line formuláře integrované s IS úřadu • On-line objednávání času schůzky na úřad včetně integrace s vyvolávacími systémy • Notifikace přes SMS a email				
Aktuální stav		Dosud nebylo zpracováno zadání.				
Přínosy a náklady po realizaci		Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení (vlastní aplikace/SLA služba), případně na výši nákladů na zabezpečení maintenance ke zvolenému produktu.				
Přínos nefinanční		Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům. Cílovou skupinou jsou obyvatelé MČ Praha3.				
Místo realizace		MČ Praha 3				
Doba realizace (orientační harmonogram)		<i>Zpracování zadání</i> <i>Výběr dodavatele</i> <i>Zprovoznění rozpočtu na webu</i>				

Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	200 000	1 000 000			1 200 000
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
Aktivity plánované v roce 2016	Zpracování analýzy potřeb (leden – červen), příprava zadávací dokumentace (červenec – listopad).						
Poznámky (další zdroje financování apod.)							

Číslo záměru v roce 2015	64	Název:	Mobilní aplikace pro občany		Číslo záměru v roce 2016	61
Odbor (garant, kontakty)		Odbor informatiky, Tomáš Hilmar, tomash@praha3.cz , tel.: 222 116 371	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)	Michal Papež (informatika)		
Výchozí stav		Městská část Praha 3 v současné době není poskytovatelem žádné mobilní aplikace.				
Cílový stav		Mobilní aplikace pro občany městské části Praha 3 a administrační modul v produktivním provozu včetně všech nezbytných integrací s informačním systémem MČ. Předpokládané funkce mobilní aplikace: ZPRÁVY (dění na Praze 3; zajímavosti o Praze 3; politické komentáře) PUSH NOTIFIKACE (Krizové notifikace; upozornění na volby a referenda; dotazníky a výzkumy; upozornění na nejvýznamnější kulturní akce) KULTURNÍ PROGRAM MAPA S FILTRY (památky, nemocnice, školy, školky, úřady, mapa placeného stání, volební okrsky, cyklostezky) HLÁŠENÍ ZÁVAD (formulář se zachycením fotografie postiženého místa, GPS souřadnice a popisem problému; přidělení jednacího čísla; informace o stavu řešení) DOTAZNÍKY A VÝZKUMY (dle bydliště a socio-demo údajů budou zpřístupněny dotazníky pro výzkum veřejného mínění) PŘIHLÁŠENÍ PŘES FACEBOOK / GOOGLE / OPENID / VLASTNÍ NOVÉ RYCHLÉ KONTAKTY (tlačítka volat; rychlý kontaktní formulář) UŽIVATELSKÁ SEKCE (úprava profilu; nastavení)				
Aktuální stav		Zadání projektu je projednáváno komisí pro informatiku a web.				
Přínosy a náklady po realizaci		Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení (vlastní aplikace/SLA služba).				
Přínos nefinanční		Zlepšení komunikace mezi občany městské části a radnicí prostřednictvím moderní technologie. Zvýšení informovanosti a zájmu uživatelů aplikace o dění na území městské části.				
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb A12-1: Efektivní veřejná správa				
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany. Cílovou skupinou jsou obyvatelé MČ Praha3.				

Místo realizace	MČ Praha 3									
Doba realizace (orientační harmonogram)	Zpracování zadání Výběr dodavatele Zprovoznění rozpočtu na webu									
Rozpočet	Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem		
		0	500 000					500 000		
	Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019		Celkem		
Aktivity plánované v roce 2016	Zpracování zadání (leden – duben), výběr dodavatele (květen), realizace (červen – listopad).									
Poznámky (další zdroje financování apod.)										

Číslo záměru v roce 2015	0	Název:	Poradenské centrum odboru živnostenského				Číslo záměru v roce 2016	62
Odbor (garant, kontakty)		Odbor živnostenský: Bc. Radek Šáfr, tel.: 222 116 419, mail: radeks@praha3.cz	Předkladatel (zodpovědný radní, RMČ)					
Výchozí stav		V rámci výkonu přenesené působnosti na úseku podnikání je požadována a též poskytována poradenská činnost, a to zejména zájemcům o vstup do podnikání. Tato činnost je poskytována v průběhu úředních i neúředních hodin, přičemž zpomaluje proces zpracování výkonu agendy						
Cílový stav		Vyčlenění pravidelného časového prostoru pro poskytování informací ve spolupráci s Informačním centrem ÚMČ Praha 3, Milešovská 1, Praha 3, za současného zabezpečení osob poskytujících informací z řad zaměstnanců živnostenského odboru.						
Aktuální stav		Příprava a komunikace k zabezpečení prostor a termínů.						
Přínosy a náklady po realizaci		1) Rozšíření služeb pro cílovou skupinu z řad zájemců o vstup do podnikání 2) Zvýšení efektivity zpracovávání živnostenské agendy						
Přínos nefinanční		Rozšíření služeb a aktivit směrem k veřejnosti						
Vazba na cíle Strategického plánu rozvoje MČ P3		Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí A01-1: Podpora podnikatelských záměrů						
Odůvodnění projektového záměru (cíle a přínosy realizace, vymezení cílové skupiny)		Cílem projektového záměru je vyčlenit pro poskytování informací časový prostor mimo úřední hodiny odboru živnostenského, a to ve spolupráci s Informačním centrem ÚMČ Praha 3, Milešovská 1, a tím více zpřístupnit možnost poskytnutí informace pro obyvatele Prahy 3 z oblasti Vinohrad, rozšířit možnost získání potřebné informace pro zájemce o vstup do podnikání a současně odlehčit a optimalizovat samotný proces zpracovávání živnostenské agendy.						
Místo realizace		Informační centrum Milešovská 1, Praha 3						
Doba realizace (orientační harmonogram)		Příprava 01-08.2016 (01-06.2016 zabezpečení prostor, termínů) 07-08-2016 (příprava personálního zabezpečení z řad zaměstnanců odboru živnostenského) Realizace od 09.2016						
Rozpočet		Výdaje dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0				
		Příjmy dosud	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem
		0	0	0				

Seznam zkratk:

- DSP – dokumentace pro stavební povolení
- DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí
- DVZ. - dokumentace pro výběr zhotovitele
- OTSMI – odbor technické správy majetku a investic
- OÚR – odbor územního rozvoje
- PIA – Plán investičních akcí MČ Praha 3 na období 2016 - 2026
- SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek

Strategické cíle SPR MČ Praha 3:

- Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení
- Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj
- Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru
- Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury
- Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad

Přehled programových úkolů (PÚ):

Označení	Název programového úkolu	Vazba na strategické cíle
PÚ01	Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí	Cíl 1
PÚ02	Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb	Cíl 1
PÚ03	Urbanistický rozvoj území městské části	Cíl 1, Cíl 3
PÚ04	Rozvoj sportovních a volnočasových ploch	Cíl 1, Cíl 2
PÚ05	Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti	Cíl 4
PÚ06	Koncepční a udržitelné řešení dopravy	Cíl 1, Cíl 3
PÚ07	Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací	Cíl 1, Cíl 3
PÚ08	Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji	Cíl 1, Cíl 3
PÚ09	Využití kulturního a návštěvníckého potenciálu Prahy 3	Cíl 4
PÚ10	Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů	Cíl 2
PÚ11	Podpora občanských aktivit	Cíl 2, Cíl 4
PÚ 12	Výkon veřejné správy a veřejných služeb	Cíl 1, Cíl 5

Přehled rozvojových aktivit

Programový úkol	Č. aktivity	Rozvojová aktivita
PÚ 01	A01-1	Podpora podnikatelských záměrů
PÚ 02	A02-1	Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3
	A02-2	Podpora regenerace a údržby bytového fondu
PÚ 03	A03-1	Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů
	A03-2	Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostory územím a veřejnou vybavenost
PÚ 04	A04-1	Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch
	A04-2	Zajištění provozu a údržby na dětských hřištích
PÚ 05	A05-1	Podpora systému vzdělávání
PÚ 06	A06-1	Zvýšení přístupnosti MHD
	A06-2	Koncepční řešení cyklistické dopravy
	A06-3	Systémové řešení dopravy
PÚ 07	A07-1	Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství
	A07-2	Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně
PÚ 08	A08-1	Technická infrastruktura
PÚ 09	A08-2	Podpora a rozvoj šetrného nakládání s přírodními zdroji
	A09-1	Zkvalitnění informovanosti o návštěvnických možnostech
	A09-2	Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí
PÚ 10	A10-1	Podpora služeb a organizací v sociální oblasti
	A10-2	Podpora služeb lokálního charakteru
	A10-3	Systematizace grantového řízení v sociální oblasti
	A10-4	Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti
PÚ 11	A11-1	Aktivní spolupráce s občany a organizacemi
PÚ 12	A12-1	Efektivní veřejná správa

Důvodová zpráva

Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

Pro naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (dále SPR MČ P3) se zpracovávají jednoleté akční plány.

Akční plán pro rok 2016 vychází ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 schváleného usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014.

Návrh Akčního plánu pro rok 2016 se zpracovával v průběhu léta 2015. Řídící skupina SPR MČ P3 jej projednávala 4. 11. 2015, schválila návrh projektových záměrů pro Akční plán 2016 a jejich provázání s návrhem rozpočtu MČ P3 pro rok 2016.

Výbor pro územní rozvoj projednal návrh Akčního plánu naplňujícího vizi, cíle, programové úkoly a aktivity vytyčené ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 dne 10. 12. 2015 a doporučil Radě MČ Praha 3 projednat a předložit Zastupitelstvu MČ Praha 3 ke schválení.

Bod zápisu Výboru pro územní rozvoj ze dne 10. 12. 2015:

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí poslední revizi Akčního plánu pro rok 2016 Programu rozvoje (strategického plánu) MČ P3 - realizace rozvojových aktivit 2015 - 2020 a nemá k němu připomínky.

Výbor doporučuje RMČ P3 Akční plán pro rok 2016 projednat a předložit ke schválení Zastupitelstvu MČ P3.“

„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ambrož).“