

Z Á P I S

o předání a převzetí stavebního díla

Předávající: zhotovitel - Pražské služby, a.s.
zastoupený p.: Ing. Petr Machanský

Přejímající: objednatel - Městská část Praha 3
zastoupený p.: Ing. Jiří Louša

Přítomni: Ing. Jiří Louša
Dana Marholdová
Ing. Petr Machanský

Datum zahájení přejímky: 2.7.2012
Název stavby a její umístění:

Jeseniova- Rokycanova
Slavíkova – nám Jiřího z poděbrad
Prokopova x Chlumova
Slavíkova x Zvonařova
Slavíkova x Křížkovského
Roháčova x Černínova
Roháčova x Ostromečská

územní souhlas: č.j. OV/2331/11/Ru ze dne 26.10.2012

Projektovou dokumentaci vyhotovil: Ing. Miroslav Kopřiva
Popis stavby: realizace stavební úpravy přechodu

Termíny výstavby: Tz 1.11..2011
Tk 1.3.2012

Požadavky na vícepráce:

Termín vyklizení staveniště: 1.3. 2012

Zjištěné vady a nedodělky: /

Zjištěné odchylky od projektové dokumentace: JESENIOVA - ROKYCANOVA
úměrná odstupňována OV HC-PI
Odchylky s popisem od platných norem a předpisů: /

Předávaná dokumentace a doklady: zaměření skutečného provedení

Vyjádření účastníků: *dodat viz 1)*

Zvláštní ujednání: /

Závěrečné ujednání: *doklady dodány do 3-8-2012*

Smluvní strany prohlašují a tímto protokolem potvrzují, že dílo bylo ze strany zhotovitele dokončeno ke dni 30.6.2012.

Předání a převzetí díla započalo v termínu od 2.7.2012 a je završeno podpisem tohoto předávacího protokolu.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby díla proběhla ve dnech 10.7. a 12.7.2012.

Zhotovitel Pražské služby, a.s. předává výše uvedené dílo za výše uvedených podmínek objednateli Městská část Praha 3, který dílo přijímá.

V PRAZE 20.7.2012

Předávající



Přijímající.....



- 1) • BP - Slaníkova - Krčkovského
- BP - Roháčova - Čermáčkova
- DSP - Slaníkova - náw. J. z Poděbrad
- DIP - Roháčova - Ostromečský
- Želva 1D - Roháčova - Jelení



Z Á P I S

o předání a převzetí stavebního díla

P ř e d á v a j í c í : zhotovitel - Pražské služby, a.s.
zastoupený p.: Ing. Petr Machanský

P ř e j í m a j í c í : objednatel - Městská část Praha 3
zastoupený p.: Ing. Jiří Louša

Přítomni: Ing. Jiří Louša
Dana Marholdová
Ing. Petr Machanský

Datum zahájení převjímky: 2.7.2012
Název stavby a její umístění:

01J Jeseniova	Stavební povolení: č.j. OD/362/12/ŠP ze dne 23.3.2012
07R – Rokycanova	Stavební povolení: č.j. OD/362/12/ŠP ze dne 23.3.2012
05P - Prokopova x Chlumova	Stavební povolení: č.j. OD/365/12/ŠP ze dne 28.3.2012
10S Slavíkova x Zvonařova	Stavební povolení: č.j. OD/363/12/ŠP ze dne 22.3.2012
08S Slavíkova x Křížkovského	Stavební povolení č.j. OD/361/12/ŠP ze dne 28.3.2012
06R Roháčova	Stavební povolení: č.j. OD/364/12/ŠP ze dne 26.3.2012

Projektovou dokumentaci vyhotovil: Ing. Miroslav Kopřiva
Popis stavby: realizace stavební úpravy přechodu

U Rajske zahrady – Vlkova Stavební povolení č.j. OD/485/12/ŠP ze dne 5.4.2012

Projektovou dokumentaci vyhotovil: Ing. Jan Božovský
Popis stavby: realizace stavební úpravy přechodu

Termíny výstavby: Tz 1.5.2012
Tk 27.6.2012

Požadavky na vícepráce:

Termín vyklizení staveniště: 27.6..2012

Zjištěné vady a nedodělky: *nedodělky na 1)*

Zjištěné odchylky od projektové dokumentace:

Odchylky s popisem od platných norem a předpisů :

Předávaná dokumentace a doklady: zaměření skutečného provedení

Vyjádření účastníků:

Zvláštní ujednání: */*

Závěrečné ujednání: *hodnotami nedodělky do 3.5.2012*

Smluvní strany prohlašují a tímto protokolem potvrzují, že dílo bylo ze strany zhotovitele dokončeno ke dni 30.6.2012.

Předání a převzetí díla započalo v termínu od 2.7.2012 a je završeno podpisem tohoto předávacího protokolu.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby díla proběhla ve dnech 10.7. a 12.7.2012.

Zhotovitel Pražské služby, a.s. předává výše uvedené dílo za výše uvedených podmínek objednateli Městská část Praha 3, který dílo přejímá.

V PRAZE 20.7.2012

Předávající .

Přijímající.....

- 1) SLAVÍKOVÁ - ZVONARĚVÁ - dodat celému stromu
ROHAČOVÁ - ČERNÍNOVÁ - stanoviště PVK ke změně
umístění

SLAVÍKOVÁ - KRTOŇKOVSKÉHO } přidat dřevě
ROHAČOVÁ - ČERNÍNOVÁ } pruhy dle stanoviště
OPP HMP

Z Á P I S

o předání a převzetí dokumentace a nedodělků

P ř e d á v a j í c í: zhotovitel - Pražské služby, a.s.
zastoupený p.: Ing. Petr Machanský

P ř e j í m a j í c í: objednatel - Městská část Praha 3
zastoupený p.: Ing. Jiří Louša

P ř í t o m n i: Ing. Jiří Louša
Dana Marholdová

Zhotovitel Pražské služby, a.s. předává dokumentaci a nedodělky zapsané v protokolech o předání stavebních děl sepsaných dne 20.7.2012

Seznam předávaných dokumentů:

GP - Slavíkova x Křížkovského
GP – Roháčova x Černínova
DSPS – Slavíkova - náměstí J.z Poděbrad
DSPS – Roháčova x Ostromečská
Souhlas SÚ se změnou PD Rokycanova x Jeseniova
Stanovisko PVK ke změně místa vpusti

Seznam předávaných nedodělků:

Slavíkova x Křížkovského - předlážděné slepecké pruhy dle stanoviska OPP MHMP
Roháčova x Černínova - předlážděné slepecké pruhy dle stanoviska OPP MHMP
Slavíkova Zvonařova – dodaná ochrana stromu

Seznam ostatních dokumentů:

Opravené čestné prohlášení společnosti DAP
Stanovisko odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

V Praze dne 2. 8. 2012

Předávající

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POD ŠANCEM 444/1 - 180 77 PRAHA 9

Přejímající.....