Začala oprava Koněvovy ulice

26.06.2020

Koncem června odstartovala rekonstrukce Koněvovy ulice. Probíhat bude ve čtyřech etapách a vyžádá si dopravní omezení.



Letos se chystá rekonstrukce kompletního uličního prostoru v úseku mezi Prokopovou a Rokycanovou ulicí. Od Rokycanovy směrem k Černínově pak bude PVS už letos vyměňovat vodovod. Práce mají podle aktuálních plánů probíhat ve čtyřech etapách. Zadavatelem stavby je Magistrát hl. m. Prahy, investorem TSK Praha a zhotovitelem Strabag Česko.

1. etapa 27. 6. — 31. 7.

Na jižní straně ulice bude v prostoru chodníku probíhat přeložka stávajících sítí a kabelů. Na severní straně pak rekonstrukce stávajícího vodovodu včetně přípojek do objektů. Jižní strana ulice bude vyparkována a v parkovacím pásu bude prostor pro materiál, stavební techniku a manipulační prostor stavby, ve vozovce pak bude z oplocenek vyhrazen koridor pro chodce tak, aby pěší vazby pro místní rezidenty a provozovny zůstaly zachovány.

Doprava bude vedena ve směru do centra bez omezení, z centra se bude objíždět Prokopovou a Rokycanovou ulicí. Zrušena bude zastávka autobusu Tachovské náměstí ve směru z centra a bude vytvořena náhradní zastávka v ul. Prokopova před křižovatkou s ul. Milíčova a linky budou dále zastavovat v zastávce Rokycanova.

2. etapa 1. 8. — 23. 8.

Práce popsané v 1. etapě budou pokračovat. S výkopy se navíc přidá PVS, která začne vyměňovat vodovod od Rokycanovy směrem k Ostromečské ulici.

Doprava bude ve směru do centra nadále bez omezení, ve směru z centra se bude objíždět přes Prokopovu, Olšanskou a Želivského ulici. Autobusy MHD budou jezdit Jeseniovou ulicí a na Koněvovu se budou vracet Ostromečskou. V místě budou zřízeny nové dočasné zastávky, jejichž přesné umístění dodnes není známo.

3. etapa 24. 8. — 31. 10.

Tady bude nejhůř. Dojde ke kompletní obousměrné uzavírce mezi Prokopovou a Rokycanovou, kde bude vyměňován povrch vozovky včetně odvodnění. Pohyb pro pěší po chodnících má být zachován, na severní

straně po původním povrchu, na jižní po provizorním.

Ve směru z centra se bude objíždět nadále přes Prokopovu, Olšanskou a Želivského ulici. Ve směru do centra půjde projet Rokycanovou a Prokopovou. Je však jasné, že značná část řidičů to objede přes Seifertovu ulici. A tady může opět docházet k blokování průjezdu tramvají kolonami od Bulhara. Na základě mého požadavku máme proto od magistrátu přislíbeno, že dojde k vyparkování Seifertovy ulice. Namísto parkujících aut bude samostatný jízdní pruh, aby auta neblokovala tramvaje. K tomu máme i přislíbenu asistenci městské policie. Autobusy pojedou nadále Jeseniovou a Ostromečskou.

4. etapa 1. 11. — 31. 12.

Budou se stavět nové chodníky na jižní i severní straně v mozaikové dlažbě. Obslužnost všech budov má být zajištěna koridory ve vozovce a lávkami. *„Pokud při realizaci stavby zaznamenáte jakýkoli problém, třeba špatně zajištěný pohyb pěších nebo přístup k domům, obracejte se prosím na naši speciální krizovou linku 777 465 159. Pokusíme se všechny problémy obratem řešit se zhotovitelem. Zároveň je možné, že jednotlivé termíny se budou měnit,“* upozorňuje Ondřej Rut.

Pro krizové situace jsme zřídili linku 777 465 159, dostupná bude v pracovní dny 8.00—18.00, o víkendu v omezeném režimu.

Miroslav Štochl




Rekonstrukce komunikace ul. Koněvova, Praha 3
2. etapa
T:
DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.
Dopravně inženýrské projekty a realizace dopravních opatření
Holečkova 789/46, Praha 5, 150 00, IČ: 02869179, tel.: 602 434 983
Zhotovitel:
Vypracoval: Ing. Hrušková
Kontrola: Ing. Kapoun
Č. výkresu: X
Stan.:
Místo realizace: Koněvova, Praha 3
Datum vypracování: 06/2020
Měřítko a formát: 1:500 - A3
Název akce: Rekonstrukce komunikace ul. Koněvova, Praha 3 2. etapa
Legenda:
Po dobu 2. etapy (1.8.2020 - 23.8.2020) bude zachován provoz po Koněvově do centra pro všechnu dopravu. Ve směru z centra bude autobusová doprava vedena po objízdné trase ul. Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Ostromečská, kde bude otočena směrnost Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase ul. Prokopova a Olšanská.
vedení dopravy směr centrum
vedení autobusové dopravy směr z centra
vedení ostatní dopravy směr z centra
obousměrná obsluha Chlumovy


Rekonstrukce komunikace ul. Koněvova, Praha 3
3. etapa
T:
DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.
Dopravně inženýrské projekty a realizace dopravních opatření
Holečkova 789/46, Praha 5, 150 00, IČ: 02869179, tel.: 602 434 983
Zhotovitel:
Vypracoval: Ing. Hrušková
Kontrola: Ing. Kapoun
Č. výkresu: X
Stan.:
Místo realizace: Koněvova, Praha 3
Datum vypracování: 06/2020
Měřítko a formát: 1:500 - A3
Název akce: Rekonstrukce komunikace ul. Koněvova, Praha 3 3. etapa
Legenda:
Po dobu 3. etapy (24.8.2020 - 31.10.2020) bude Koněvova úplně obousměrně uzavřena. Veškerá doprava ve směru do centra bude vedena po objízdné trase ul. Rokycanova a ProkopovaVe směru z centra bude autobusová doprava vedena po objízdné trase ul. Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Ostromečská, kde bude otočena směrnost Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase ul. Prokopova a Olšanská.
vedení dopravy směr centrum
vedení autobusové dopravy směr z centra
vedení ostatní dopravy směr z centra
obousměrná obsluha Chlumovy