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1 Úvod 

Akční plán na rok 2017 naplňující Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo zastupitelstvo MČ 

Praha 3 při svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 249. 

Akční plán vychází ze Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3, který představuje základní 

orientaci rozvoje MČ v období 2014 – 2020. Akční plán obsahuje přehled akcí – projektových 

záměrů, které chce MČ Praha 3 v průběhu roku 2017 realizovat a které jsou navázány na rozvojové 

aktivity Strategického plánu rozvoje. Jejich prostřednictvím chce MČ Praha 3 naplňovat svou vizi 

rozvoje, strategické cíle a programové úkoly. 

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění. Tedy porovnání 

skutečného stavu s plánem, čeho mělo být dosaženo. Je tak možné včas zaznamenat případné 

problémy a přijmout potřebná opatření. Proto by takové hodnocení mělo probíhat nejméně jednou 

za půl roku. Při jednoletých akčních plánech se pro půlroční interval hodnocení rozhodla i MČ 

Praha 3. Proto ke konci června 2017 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2017 a 

ke dni 31. 12. 2017 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce. 

 

2 Proces vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017 

Akční plán na rok 2017 obsahoval 55 projektových záměrů. V průběhu ledna a února 2018 byly 

zrevidovány všechny projektové záměry ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů. Ke 

každému projektovému záměru byl uveden komentář o aktuálním stavu. 

Jednolité projektové záměry byly zařazeny do kategorií dle jejich stavu plnění. 

 

míra plnění popis 

splněno 
Přiřazeno akcím, které měly charakter jednorázového plnění a byly v době      
hodnocení dokončeny (splněny). 

plněno pravidelně 
Toto hodnocení bylo přiřazeno akcím, jež nemají jednorázový charakter, ale jejichž 
realizace probíhá opakovaně (každoročně). 

plněno průběžně 

Stejně jako v předchozím případě bylo toto hodnocení přiřazeno akcím, jež nemají 
jednorázový charakter. Průběžné plnění značí postupné naplňování cíle opatření 
s ohledem na rozsah akce (rekonstrukce různých objektů, výstavba apod.) nebo vnější 
okolnosti (např. finanční náročnost). 

plněno 
Hodnocení přiřazeno akcím, jejichž realizace byla započata, ale nebyla v rámci 
sledovaného období dokončena. 

splněno částečně Toto označení mají akce, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře. 

neplněno Hodnocení akcí, jejichž cíl nebyl naplněn. 
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3 Přehled plnění aktivit - Akční plán na rok 2017 - 

hodnocení k 31. 12. 2017. 
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OBNP 30 
Gregor 
(hospodaření s 
byty) 

Obecní bytový fond  plněno průběžně  
Obecní bytový fond je doplňován 
dalšími byty, které si městská část 
hodlá ponechat.  

  

OBNP 31 
Vítkovská 
(hospodaření s 
nebyty) 

Program rozvoje fondu nebytových 
prostor 

 plněno průběžně  

Portfolio nebytových prostorů je 
zachováno, pasporttizace 
nebytových prostor probíhá 
současně s revizí nájemních smluv.  

  

OD 33 
Vítkovská 
(doprava) 

Analýza dopravně bezpečnostního stavu 
před vybranými ZŠ a MŠ 

 plněno průběžně  

Na základě analýzy vyhotovena  
studie k další problematické lokalitě 
na Praze (Jeseniova - Ambrožova).  
Řešení dalších problematických míst 
ve spolupráci s RFD MHMP (BESIP).  

  

OD 34 
Vítkovská 
(doprava) 

Úprava přechodů pro chodce v křižovatce 
Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x 
Koldínova 

 plněno  

Bylo vydáno stavební povolení na 
obě akce. Realizace bude provedena 
prostřednictvím TSK hl.m. Prahy. 
Tato realizace je odvislá od akce 
PVS výměna vodovodního řadu v 
lokalitě.   

Koordinace s akcí 
PVS - realizace 
možná až po 
výměně 
vodovodního řadu 
v lokalitě.  

OD 35 
Vítkovská 
(doprava) 

Zavedení autobusové dopravy mezi 
dolním Žizkovem a Jiřího z Poděbrad 

 plněno  

Na základě jednání s ROPID  byl 
zvolen jiný model zřízení autobusové 
linky a to prodloužení jedné ze 
stávajících linek MHD (připravuje 
ROPID). Zavedení linky pouze  na 
území Prahy 3 naráží na nedostatek 
autobusů a zejména na nedostatek 
řidičů.  

Změna koncepce  

OD 71 
Vítkovská 
(doprava) 

Úprava přechodů pro chodce v křižovatce 
Ondříčkova x Blodkova x Laubova 

 plněno  

Bylo požádáno o stavební povolení 
(vydáno počátkem roku 2018). 
Realizace bude provedena 
prostřednictvím TSK hl.m. Prahy. 
Tato realizace je odvislá od akce 
PVS výměna vodovodního řadu v 
lokalitě.   

Problémy při 
získávání 
stanovisek 
vlastníků sítí v 
lokalitě ke 
stavebnímu 
povolení.  
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OD 72 
Vítkovská 
(doprava) 

Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a 
MŠ Jaroslava Seiferta 

 plněno  

Nadále probíhá projektová příprava a 
získávání potřebných stanovisek. 
Různé návrhy řešení nebyly 
přijímany zejména ze strany orgánů 
památkové péče. Akceptovatelné 
řešení nalezeno až před koncem 
roku.  

Negativní 
stanoviska orgánů 
památkové péče k 
navrhovaným 
řešením.  

OI 60 
Papež 
(informatika) 

Portál elektronického úředníka  plněno průběžně  
Probíhá příprava zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku.  

  

OI 61 
Papež 
(informatika) 

Mobilní aplikace pro občany  plněno průběžně  

V roce 2017 byl komisí pro 
informatiku a web projednán rozsah 
funkčnosti aplikace a v závěru roku 
byla uzavřena smlouva o dílo s 
dodavetelem. Aplikace je připravena 
k distribuci, řeší se problematika 
umístění do aplikačních storů pod 
účtem.  

  

OK 37 Bellu (kultura) 

Osazování uměleckých děl ve veřejných 
prostranstvích Prahy 3 (dříve "Osazování 
kulturních děl ve veřejných prostranstvích 
Prahy 3" "Osazování výtvarných děl na 
vrchu Vítkov") 

 plněno průběžně  

Byly zpracovány podmínky soutěže, 
vybrána porota na konceptuální 
plastiku na Basilejské náměstí. K 
samotné realizaci soutěže nedošlo.  

Zpoždění zahájení 
soutěže je 
prozatím odloženo 
v souvislosti s 
vyjasňováním 
zásahu platného 
ÚR do stávající 
podoby náměstí.  

OK 38 Bellu (kultura) 

Rozšiřování zahraničních vztahů MČ 
Praha 3 v oblasti kultury (dříve 
"Spolupráce se zahraničními partnery v 
oblasti kultury") 

 plněno průběžně  

Byly realizovány společné kulturní 
projekty s účastí velvyslanectví Asie, 
Latinské Ameriky, Slovinska a nově 
Itálie, RMČ schválila záměr navázání 
partnerství s londýnskou čtvrtí 
Camden town a byla zahájena 
komunikace.   
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OK 40 Bellu (kultura) 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 
památka UNESCO 

 neplněno  

Záměr podpory nominace kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na 
Vinohradech nebude realizován z 
důvodu změny koncepce 
nominovaných objektů. Plánovaná 
nadnárodní nominace Slovinsko - 
česká byla slovinskou stranou v 
prosinci 2017 oficiálně ukončena.  

  

 OOR 56 
Materna 
(finance) 

Participativní rozpočet  splněno  

V roce 2017 proběhly všechny 
plánované aktivity v rámci projektu. 
Konkrétně to bylo informování a 
motivace občanů, podávání návrhů 
projektů občany, posouzení návrhů 
občanů odborníky, prezentace 
návrhů na výstavě, hlasování o 
projektech navržených občany a 
vyhodnocení projektu. Z úspěšných 
občanských projektů již byly v roce 
2017 realizovány například pouliční 
záhonky, zrekonstruovány prostory 
před ZŠ Jeseniova, bylo nově 
rozšířeno hřiště na Parukářce apod.  

  

OOŽP 2 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Revitalizace Kostnického náměstí plněno 
Byly provedeny přeložky sítí. Stavba 
bude zahájena na jaře 2018. 

Koordinace 
zadání 
investičních akcí 
dle rámcové 
dohody. 

OOŽP 3 

Materna PhD. 
(životní 
prostředí)Hujová 
(územní rozvoj) 

Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou 
A25 v ulici Pod Krejcárkem 

splněno 
Kompletní projektová dokumentace  
předána na MHMP k realizaci TSK. 
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OOŽP 8 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Revitalizace Komenského náměstí plněno 
Stavba zahájena, probíhájí zemní 
práce. 

  

OOŽP 9 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Obnova náměstí Barikád a umístění 
dětského hřiště 

plněno 

Byla zpracována projektová 
dokumentace a proveden výběr 
zhotovitele. Stavba bude zahájena v 
lednu 2018. 

  

OOŽP 23 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic neplněno   

Vzhledem k počtu 
zadaných úkolů 
pro OOŽP  a 
vzhledem k výši 
schváleného 
rozpočtu se 
uvedený projekt 
nerealizoval. 
Předpoklad 
zahájení 
zhotovení  
dokumentace je 
rok 2018.  

OOŽP 63 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Posílení potenciálu parku Židovské Pece plněno 
Probíhá zpracování dokumentace 
pro UR. 

Spojení projektu s 
dotací MHMP 
smart city. 

OOŽP 64 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Park Parukářka plněno 
ZMČ vzalo na vědomí urbanistickou 
studii. 

  

OOŽP 65 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Horní parter Žižkova náměstí plněno 
Bylo zadáno vypracování studie, 
která ukáže další postup. 
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OOŽP 66 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Plocha veřejné zeleně U Kněžské louky plněno Byla dokončena  dokumentace k UR.   

OOŽP 67 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad neplněno   

MHMP 
neodsouhlasilo 
dotaci  pro 
realizaci obnovy 
náměstí Jiřího z 
Poděbrad. Z 
tohoto důvodu MČ 
Praha 3 
nepokračovala ve 
zpracování 
dalšího stupně 
projektové 

dokumentace. 

OOŽP 68 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Cyklostezka pod Vítkovem – umístění 
herních a fitness prvků 

plněno 
Na základě žádosti byla přidělena 
dotace z MHMP Smart city. 

Spojení projektu s 
dotací MHMP 
smart city. 
Nevyjasněné 
majetkové 
poměry. 

OOŽP 69 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Úprava multifunkčního hřiště Habrová plněno 
Byla zpracována dokumentace pro 
UR. 

Soulad s územním 
plánem. 

OOŽP 70 
Materna PhD. 
(životní prostředí) 

 
 
Interaktivní informační tabule v parcích 
 
 
 

plněno 
Byla zpracována projektová 
dokumentace. 

Spojení projektu s 
dotací MHMP 
smart city. 
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OOŽP 77 

Materna PhD. 
(životní prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Čistá Trojka 
plněno 

pravidelně 
Probíhá na základě uzavřené 
smlouvy. 

  

OOŽP 78 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Program Antigraffiti na území MČ Praha 
3 

plněno 
pravidelně 

V prosinci uzavřena smlouva na 
základě VŘ. 

Vydávání 
stanovisek OPP 

MHMP. 

OŠ 73 Suková (školství) 
Vydání doporučujících kritérií etického 
kodexu pedagoga školy zřízené MČ 
Praha 3 

 splněno  
Předáno ředitelům na výjezdní 
poradě s doporučením projednat s 
pedagogickými pracovníky.  

  

OŠ 74 Suková (školství) Vytvoření metodických center   splněno  

V rámci Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání byly vytvořeny 
pracovní skupiny se zaměřením na 
předškolní a základní vzdělávání.   

  

OŠ 75 Suková (školství) 
Webový portál www.skolypraha3.cz jako 
podpůrný nástroj MAP a Smart Cities 

 splněno  
Webový portál byl vytvořen a je 
využíván všemi našimi školami.  

  

OŠ 76 Suková (školství) 
Vydání literárních pracovních listů pro 2. 
stupeň základních škol Prahy 3 

 splněno  

Pracovní listy na podporu čtenářské 
gramotnosti Čtení do lavic a laviček 
byly vytvořeny pracovníky OŠ a 
rozdány všem žákům 2. stupně 
našich škol.  

  

OTSMI 1 
Holeček 
(investice) 

Rekonstrukce budovy na malometrážní 
byty – Bořivojova 27 

 splněno  

Stavba dokončena v objektu je 
vybudováno 26 bytů. Byty jsou 
vybaveny sociálním zařízením, v ze 
dvou nových objektů je zbudována 
samostatná kotelna, v hlavním pak 
výtah se šesti stanicemi. Bylo 
dokončeno v souladu s platnou SoD 
včetně dodatků. 

 

OTSMI 4 
Vítkovská 
(doprava) 

 
 
Chodníkový program – obnova povrchu  
Chodníků 
 
 

 plněno průběžně  

Celá agenda  - Chodníkový program 
byla předána a převedna na  Správu 
zbytkového majetku Praha 3, a.s. 
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OTSMI 6 
Holeček 
(investice) 

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu 
MČ – Havlíčkovo náměstí 10 

 plněno  

V roce 2017 byla dokončena veškerá 
projektová dokumentace, získáno 
stavební povolení, provedena 
kontrola rozpočtu a stavba je 
připravena k zahájení výběrového 
řízení na dodavatele a realizaci. 
Projektová příprava byla dokončeno 
v souladu s platnou SoD.   

 

OTSMI 7 
Holeček 
(investice) 

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu 
MČ – Lipanská 7 

 splněno  

Stavba je dokončena, byly 
vybudovány nové kancelářské 
prostory pro potřeby úřadu MČ.   
Bylo dokončeno v souladu s platnou 
SoD včetně dodatků. 

 

OTSMI 10 
Holeček 
(investice)  

Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, 
Roháčova 

 plněno průběžně  
V roce 2017 pokračovaly práce na 
projektové dokumentaci a 
projednávání akce.  

Vzhledem ke 
složitosti akce - 
majetkové vztahy , 
technické 
problémy dochází 
ke zpoždění 
projednání a 
odsouhlasování 
jednotlivých částí 
akce.  

OTSMI 11 
Holeček 
(investice) 

Opravy a zateplení fasád panelových 
domů 

 plněno průběžně  

V roce 2017 byly stavebně 
dokončeny opravy domů - Jeseniova 
15-25, Jeseniova 27-35, Jeseniova 
37-41 - Ostromečská 3,5 a Buková 
16-24, Českobratrská 7-11, Sabinova 
8-10, Rokycanova 18.  

  

OTSMI 14 
Holeček 
(investice) 

 
 
 
MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu 
 
 

 plněno  

V roce 2017 byla dokončena veškerá 
projektová příprava, získáno 
stavební povolení a stavba bude 
připravena k zahájení výběrového 
řízení na dodavatele a k realizaci.  
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OTSMI 15 
Holeček 
(investice) 

ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce 
kuchyně a vestavba sauny 

 splněno  

Stavba je dokončena, byla 
vybudována nová školní kuchyně s 
jídelnou a v suterénu  vestavěna 
sauna pro potřeby ZŠ a MŠ. Bylo 
dokončeno v souladu s platnou SoD 
včetně dodatků. 

 

OTSMI 16 
Holeček 
(investice) 

Rekonstrukce bytového domu Štítného 
40  

 plněno průběžně  
V roce 2017 bylo dokončeno územní 
řízení a vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí.  

Vzhledem ke 
komplikovanému 
projednávání s 
OOP MHMP došlo 
k prodloužení 
projektové 
přípravy.   

OTSMI 17 
Holeček 
(investice) 

Biskupcova 31 – oprava budovy a 
interiéru kina AERO 

 plněno průběžně  
V roce 2017 byla dokončena 
projektová dokumentace pro realizaci 
stavby.  

Akce není v 
rozpočtu MČ na 
rok 2018.   

OTSMI 79 
Holeček 
(investice) 

Dům sociálních služeb K Lučinám  plněno průběžně  

V roce 2017 byly vytoveny studie 
nového objektu, byla vybrána 
nejvýhodnější varianta a byla 
rozpracována detailní studie pro 
projednání s občany, která byla 
veřejně představena.  

Projektová 
příprava nebyla 
zahájena 
vzhledem ke 
komplikovanému 
projednání 
výstavby DSS s 
občany.   

OÚR 13 
Holeček 
(investice)  

 
 
 
 
Výstavba nového občerstvení a 
veřejného WC na Parukářce /v návrhu 
rozpočtu pod názvem "Křížek - výstavba 
občerstvení" (převzato od OÚR) 
 
 
 

splněno částečně 

Vydané ÚR bylo napadeno 
odvoláním a odvolací orgán nařídil 
stavebnímu úřadu znovuobnovení 
řízení, před obnovením ale bylo 
doporučeno požádat o prodloužení 
lhůty, které bude využito k vyřešení 
majetkoprávního problému s 
potřebným odstraněním stávající 
problematické stavby. 

Došlo ke 
zpoždění, 
realizace vyžaduje 
přednostní 
vyřešení 
majetkově 
právního 
problému.  
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OÚR 19 
Vítkovská 
(doprava) 

Bezpečné přechody pro chodce a 
zvýšení kvality veřejného prostoru v 
oblasti tramvajových zastávek na 
Olšanském náměstí 

 splněno  

Studie proveditelnosti dokončena a 
upravena podle výstupů 
participačního procesu s veřejností, 
následně dle předchozích dohod 
odeslána TSK HMP ke zpracování 
DÚR.  

TSK HMP se 
zahájením 
pořízení DÚR 
čeká na dodání 
navazujícího 
úseku Táboritská 
Seifertova, jehož 
studii 
proveditelnosti pro 
IPR Praha 
zpracovává 
kancelář Edit 
architekti.  

OÚR 20 

Hujová (územní 
rozvoj) 
Materna (životní 
prostředí) 
Holeček 
(investice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty 
podél severní hrany Olšanských hřbitovů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 neplněno  

Podle dohod měl studii formou 
architektonické soutěže pořídit IPR 
Praha, avšak nestalo se tak, údajně 
proto, že jeden z klíčových pozemků 
řešeného území vlastní Pražské 
služby a jednáním s nimi nedošlo k 
příslibu možnosti zapojení do 
projektu (majetkoprávní 
problematika). 

Došlo ke 
zpoždění, ve věci 
nutno rozhodnout, 
zda má MČ P3 
pořídit zpracování 
studie i s rizikem 
nerealizovatelnosti 
v současném 
majetkoprávním 
stavu, nebo zda 
nejprve požadovat 
po HMP 
převedení 
klíčového 
pozemku do 
majetku města.  
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OÚR 21 

Hujová (územní 
rozvoj) 
Materna (životní 
prostředí) 
Holeček 
(investice) 

Nástupy na Parukářku od severu splněno částečně 

Získání jednoho z možných vstupů 
zajištěno smluvně a projektově v 
DÚR záměru společnosti WH Estate, 
stavba ale doposud nezahájena, 
investor čeká na získání ÚR.  

Studie dalších 
nástupů je možno 
zadat pouze ve 
spekulativní 
podobě, protože 
jejich reálnost 
závisí na získání 
pruhů pozemků na 
hranách 
oplocených 
soukromých 
pozemků (souvisí 
s celkovou 
strategií zahájení 
pokusů o 
vykoupení 
soukromých 
parcel v parku a 
jeho okolí). 

OÚR 22 

Vítkovská 
(doprava) 
Hujová (územní 
rozvoj) 
Holeček 
(investice) 

Vybudování nového schodiště a rampy 
mezi ulicemi Lipanská a Seifertova 

 plněno průběžně  

Studie kanceláře Edit architekti byla 
zpracována pro IPR Praha. Pracovní 
komise pro regeneraci památkové 
zóny kritizovala její nevhodnou 
podobu a na základě jednání se 
ředitelem IPR Boháčem došlo k 
dohodě a nyní OÚR objednal novou 
variantu části řešeného veřejného 
prostoru. 

Varianta studie 
bude dokončena 
až v roce 2018 a 
po odevzdání celé 
studie se 
předpokládá, že ji 
IPR Praha 
vyhodnotí a zašle 
na TSK HMP s 
pokynem zadat 
DÚR na 
rekonstrukci 
uličního parteru 
Olšanské náměstí 
- Táboritská – 
Seifertova.  
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OÚR 24 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Revitalizace Tachovského nám. splněno částečně 

V projektové přípravě došlo ke 
zpoždění vlivem převodů pozemků 
mezi SŽDC s.o, Českými dráhami 
a.s. a HMP. V roce 2017 se však 
podařilo získat ÚR na rekonstrukci 
náměstí a zadat zpracování DSP a 
její projednání.  

V roce 2018 se 
očekává získání 
SP a zadání 
realizační 
dokumentace a 
příprava výběru 
dodavatele. 
Očekávatelná 
realizace v roce 
2019 je ale 
komplikována 
plánovanou 
realizací 
rekonstrukce ulice 
Koněvovy.  

OÚR 25 
Hujová (územní 
rozvoj) 

Spolupráce na přípravě urbanistické 
koncepce brownfieldu Nákladového 
nádraží Žižkov 

 splněno  

Městská část Praha 3 požádala o 
ukončení změny Z2600/00 územního 
plánu a zpracování podkladů včetně 
role žadatele převlal MHMP.  

V současné době 
MČ P3 dle 
doporučení VÚR 
pouze zasílá své 
dříve 
odsouhlasené 
požadavky 
zpracovateli 
podkladů a 
pořizovateli 
změny.  

OÚR 26 
Vítkovská 
(doprava) 

 
 
 
 
Cyklogenerel pro území MČ Praha 3 
 
 
 

 neplněno  

Původní návrh cyklogenerelu z roku 
2012 nebyl v orgánech MČ P3 
doposud schválen ani nebyly 
vysloveny požadavky na zpracování 
nového návrhu.  

Úpravy 
komunikací pro 
cyklisty jsou proto 
realizovány dle 
pravidel HMP 
dílčími stavbami 
TSK HMP.  
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Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Stav plnění   Komentář k plnění v roce 2017  
 Důvod zpoždění 

(v případě 
opoždění)  

OÚR 27 
Vítkovská 
(doprava) 

Instalace cyklostojanů na území MČ 
Praha 3 

 neplněno  
Cyklostojany jsou osazovány 
společností TSK HMP průběžně. V 
roce 2017 ale nebyly osazeny žádné.  

V roce 2018 se 
očekává osazení 
nějakého počtu 
cyklostojanů (pro 
TSK HMP dodává 
nově vybraný 
subdodavatel).  

OÚR 28 
Bellu 
(majetek)Holeček 
(investice) 

HUB - rekonstrukce žižkovských lázní, 
Husitská 7 

splněno částečně 
Projektová příprava nového využití 
objektu v roce 2017 nedoznala 
změn.  

Odbor OTSMI 
realizoval 
zabezpečení 
objektu oproti 
neoprávněným 
vniknutím.  

OVVK 54 
Hujová (vztah k 
veřejnosti) 

Propagace aktivit městské části Praha 3  plněno průběžně  

Koncepce Praha 3 - dobré místo pro 
život se zabývá propagací aktivit, 
zvýšením informovanosti a 
přiblížením poskytovaných služeb 
MČ Praha 3 jejím občanům. 
Realizace probíhá prostřednictvím 
Radničních novin a dalších periodik, 
webu, sociální sítě Facebook, 
Informačního centra, radnice MČ P3, 
ale také díky informačním plochám 
po celé oblasti Prahy 3. Plnění v roce 
2017 probíhalo průběžně po celý rok 
a koncepce probíhá i v roce 
následujícím. 

 

OŽ 62 0 

Poradenské centrum odboru 
živnostenského (dříve "Poradenství pro 
začínající podnikatele v informačním 
centru Milešovská 1, Praha 3") 

 plněno průběžně  

V roce 2017 provozováno až na 
výjimky vždy v úterý v čase 09:00-
12:00 hodin v prostorách IC 
Milešovská. Personálně byla služba 
zajištěna  úředníky odboru 
živnostenského.     
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4 Opakující se akce Akčního plánu na rok 2017 
 

 

Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 
Předkládá  Název záměru  Komentář k plnění v roce 2017  

OE 55 
Materna 
(finance) 

Rozklikávací rozpočet Rozklikávací rozpočet je v provozu na webu městské části zde: 
http://www.praha3.cz/rozpocet/. 

OSV 41 
Gregor 
(sociální) 

Bezdomovectví - terénní program 

 
Ke dni 1. 11. 2014 byla uzavřena příkazní smlouva o zajištění terénního 
programu pro osoby bez přístřeší s účinností na rok a možností prodloužení na 
další období. Terénní program probíhá v rozsahu 20 hodin týdně a je zajišťován 
dvěma pracovníky organizace Naděje. V roce 2017 byl celkový počet kontaktů 
1 308 (302 ženy, 1 006 muži, 228 cizinci, 14 osoby do 26 let). Celkem bylo 
uskutečněno 119 doprovodů nebo převozů a 12 kontaktů zdravotníka. 

OSV 42 
Gregor 
(sociální) 

Dětské preventivní výjezdy 

 
Každoročně je uskutečňováno několik různorodých výjezdů, kde se děti mohou 
identifikovat s pozitivními vzory a s pozitivními normami společenského 
chování. Hry, besedy a exkurze jsou tematicky zaměřeny na problematiku 
prevence sociálně patologických jevů. V roce 2017 bylo zrealizováno celkem 7 
dětských preventivních výjezdů (5 víkendových a 2 jednodenní). Výjezdy bylo 
podpořeno celkem 58 unikátních klientů. 

OSV 43 
Gregor 
(sociální) 

Projekt obce na podporu integrace 
cizinců 

 
 
V roce 2017 byly zrealizovány kurzy češtiny pro cizince, akce „Poznejme se, 
sousedé“, projekt „So far – so near“ na ZŠ Lupáčova, doučování češtiny pro 
děti cizince na základních školách, asistent pedagoga v rámci CPD DDM Praha 
3 – Ulita, přednášky o migraci a cizincích pro širokou veřejnost, kurzy 
sociokulturní orientace, podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ 
Jeseniova a tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ 
Jeseniova 98, aktualizace informací pro cizince na webových stránkách MČ 
Praha 3 a 9. celostátní konference projektů obcí o integraci cizinců. Celkem 
bylo projektem podpořeno 2 731 osob. 
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Zpracoval 
odbor čí

sl
o

 

Předkládá  Název záměru  Komentář k plnění v roce 2017  

OSV 44 
Gregor 
(sociální) 

StreetBus - mobilní terénní sociální 
služba 

 
Ve vytipovaných lokalitách působí StreetBus vždy 1x – 2x týdně 5 hodin. Dětem 
je pracovníky nabídnuto a umožněno smysluplné trávení volného času, pomoc 
se školní přípravou, sociální poradenství, které je zaměřené zejména na 
problematiku prevence kriminality, užívání návykových látek, pohlavně 
přenosných chorob a další osvěty. V roce 2017 bylo zajištěno 215 hodin mobilní 
terénní sociální služby a podpořeno 154 unikátních klientů. 

OSV 45 
Gregor 
(sociální) 

Terénní programy - drogy 

 
 
 
Zajištění terénního programu proběhlo za rok 2017 od dvou dodavatelů 
(Progressive a Drop in) ve sjednaném rozsahu. V rámci programů probíhal 
denní a noční monitoring terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce s 
uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci v terénu v roce 2017 v 
rozsahu 30 hodin měsíčně (22 hodin denní monitoring a terénní program na 
otevřené i uzavřené drogové scéně; 8 hodin noční monitoring a terénní program 
na otevřené i uzavřené drogové scéně). Celkově se v průměru pracovalo se 
180 klienty. Výměny na uzavřené drogové scéně se pohybovaly ve výši cca 800 
kusů stříkaček a dalšího injekčního materiálu za 1 měsíc, což znamená, že v 
roce 2017 bylo provedeno asi 9 600 výměn na uzavřené scéně. Na otevřené 
drogové scéně bylo za rok 2017 vyměněno cca 10 000 kusů stříkaček.  
Progressive zajistil v roce 2017 terénní program pro uživatele návykových látek 
v rozsahu 40 hodin měsíčně. Za období leden – prosinec 2017 bylo sebráno 
celkem 3 750 ks injekčních stříkaček. Organizace Progressive také obsluhuje 
kontejnery Fixpoint, které slouží k bezpečné likvidaci injekčních stříkaček. Jejich 
cílem je minimalizovat výskyt pohozených injekčních stříkaček na veřejném 
prostranství. V roce 2017 bylo na území městské části Praha 3 v kontejnerech 
FIXPOINT nalezeno celkem 563 kusů injekčních stříkaček.  

Příloha č.1 usnesení č.378 ze dne 20.03.2018 - Závěrečná zpráva - vyhodnocení plnění akčního plánu za rok 2017



19  

Zpracoval 
odbor č

ís
lo

 

Předkládá  Název záměru  Komentář k plnění v roce 2017  

OSV 46 
Gregor 
(sociální) 

Veletrh sociálních služeb a 
neziskového sektoru 

 
Dne 8. 6. 2017 byla uskutečněna akce Veletrojka aneb Veletrh sociálních a 
návazných služeb na Praze 3. Akce se zúčastnilo 50 organizací poskytujících 
sociální nebo návazné služby pro občany Prahy 3. 
 

OSV 47 
Gregor 
(sociální) 

Programy pro seniory 

 
V roce 2017 bylo realizováno 10 výletů, 6 přednášek, 4 taneční odpoledne, 6 
vycházek, PC kurzy, 2 oslavy životních jubileí seniorů a institut ombudsmana 
pro seniory  rozsahu 12 hodin týdně. 
 

OSV 48 
Gregor 
(sociální) 

Oslavy Mezinárodního dne seniorů 

 
V rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů (25. 9. - 29. 9. 2017) byl uskutečněn 
Sportovní den na náměstí Jiřího z Poděbrad, koncert – Francouzský šanson, 
promítání filmů v kině Aero, přednáška a Taneční odpoledne v hotelu Olšanka. 
 

OSV 49 
Gregor 
(sociální) 

Dobrovolník roku 2017 

 
Akce proběhla dne 12. 12. 2017 v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově. 
Celkem bylo nominováno a oceněno 13 dobrovolníků. 
 

OSV 50 
Gregor 
(sociální) 

Mikulášská nadílka pro děti ze 
sociálně znevýhodněných rodin z MČ 
Praha 3 

 
Cílem je materiální a duševní podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. 
Akce proběhla 2. 12. 2017 a dárkové balíčky byly rozdány 180 dětem. 
 

OŠ 52 
Suková 
(školství) 

Zajištění prázdninového provozu MŠ  
 
Na základě požadavků rodičů schvaluje v dubnu RMČ rozsah provozu. 
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5 Shrnutí 

 

Na konci roku 2017 bylo z 55 projektových záměrů „splněno“ 11 (20 %), „plněno pravidelně“ 2 (4  %), 

„plněno průběžně“ 16  (29 %), „plněno“ 16 (29 %), „splněno částečně” 4 (7 %). „Neplněno” bylo 6 

projektových záměrů (11 %). 

 
 

 
 
 

 
Graf č. 1: Míra naplnění aktivit akčního plánu 
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 představuje základní strategický dokument pro období 
2014 až 2020.  
  
K naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (dále jen SPR MČ P3) se zpracovávají jednoleté 
akční plány, jejichž plnění je podle schválené metodiky hodnoceno v pololetních intervalech. 
  
Aktualizovaná verze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020 byla schválena 
usnesením zastupitelstva č. 443 dne 9. 6. 2014.  
  
Akční plán na rok 2017 naplňující výše zmíněný Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo 
zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 249 při svém zasedání dne 20. 12. 2016. Akční plán na rok 2017 
obsahuje seznam 55 aktivit - projektových záměrů, jejichž realizace byla v průběhu roku 2017 plánována 
a jimiž naplňuje svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly obsažené v Strategickém plánu 
rozvoje MČ P3.  
  
Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění, tedy porovnání 
skutečnosti s plánem. Průběžné vyhodnocování umožňuje včas zjistit případné problémy a přijmout 
potřebná opatření. Při jednoletých akčních plánech zvolila MČ P3 půlroční interval hodnocení. 
  
Proto ke konci června 2017 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2016 a ke dni 31. 12. 
2017 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce.  
  
Vyhodnocení akčního plánu oproti předchozím letům obsahuje dle požadavků řídící skupiny dvě novinky. 
Jednak v případě opožděného plnění projektového záměru je ve vyhodnocení uvedena příčina, proč ke 
zpoždění oproti plánu došlo. A jednak jsou nově vyhodnocovány i projektové záměry, které mají 
charakter „každoročně se opakujících akcí“.  
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