



1b. Etapa
1+2 Úsek 1+2 Úsek
1. část 2. část
Výkres 102 Výkres 103

1a. Etapa 3abc. Etapa (PLYN)
1+2. Úsek 3. Úsek
2. část
Výkres 103 Výkres 300

- Legenda**
- B28 Provizorní značení RTT
 - B28 Provizorní značení PLYN
 - Stávající značení
 - X DZ zakryté
 - Hlavní směr jízdy
 - Zábor stavby RTT
 - Zábor PLYN

- Poznámky:**
- ul. Vinohradská od ul. Italská (MIMO) po zast. nám. J. z Poděbrad (směr centrum) - zábor v osém úseku
 - ul. Vinohradská je dopravně omezena, je zachován směr z centra (střídavě po jižní a severní straně komunikace), až po ul. Radhošskou
 - v úseku Třebízského - Slavikova/U Vodárny zúžený průjezdný profil 2,75m (cca. 30m)
 - křižovatka Blanická otevřena
 - křižovatka Budečská otevřena
 - křižovatka Třebízského/Šumavská otevřena
 - křižovatka Slavikova/U Vodárny otevřena 1/2
 - probíhají výkopy plynu na křižovatce Vinohradská x Blanická
 - probíhají přípravy pro ptekok plynu ul. U Kanálek - doprava převedena na jih
 - od ul. Perunova navazuje 3abc. Etapa

Jméno	Název změny	Datum	Provedl	Podpis

Odpovědnost:
STRABAG STRABAG Rail a.s.
 Železničářská 1385/29, Střežkov
 400 03 Ústí nad Labem

METROPROJEKT Praha a.s.
 nám. S. P. Pavlova 21786
 120 00 Praha 2
 generální ředitel: Ing. David Krása
 tel.: +420 296 154 105
 www.metroprojekt.cz
 info@metroprojekt.cz

Ing. Jitka Brzohová
 ul. 296 154 239
 DPS

S60 - dopravních staveb
 ul. 296 154 247
 Vedoucí ústav:
 Ing. Petr Zobal

DIO
 DIO 1+2. Úsek - Španělská - nám. J. z Poděbrad
 1b. Etapa
 2. část