

2025

ŠKOLA

HOTOVO

KONÁNÍ TRHŮ

6-8/25

6-8/25

8-10/25

3-6/25

2-5/25

1-4/25

STÁLÝ ZÁBOR

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

HOTOVO

STAVENIŠTNÍ VJEZD

PĚŠÍ KORIDOR

5-8/25

45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
Předpokládaný harmonogram etapizace (k 01/2024)
Pro jednotlivé plochy uvedeno období záboru (měsíc/rok)

