

2026

ŠKOLA

KONÁNÍ TRHŮ

HŘIŠTĚ

HOTOVO

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
6-9/26

3-7/26

STAVENIŠTNÍ  
VJEZD

4-6/26

45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad  
Předpokládaný harmonogram etapizace (k 01/2024)  
Pro jednotlivé plochy uvedeno období záboru (měsíc/rok)

