

V tuto chvíli není zrovna problém s rekonstrukcemi, které již běží. Roháčova střed (dům) je hotová, zkolaudovaná a zapsaná na katastru.

Vidle hodila rada HMP (Piráti i Čižinský) do schválení svěřeni pozemků u Roháčova střed nutných k privatizaci. Mělo by to ale být již v tuto chvíli dojednáno a schválit by to měla rada HMP v pondělí s tím, že to půjde ještě do říjnového zastupitelstva HMP.

Roháčova horní (dům) se bude kolaudovat 18.10. a následně budou zaměřeny pozemky, zapsáno do katastru a podána žádost na HMP o svěřeni. Ta domluva na HMP by se měla týkat i tohoto domu. Takže by mělo být všechno podle aktuálního harmonogramu.

Ondříčkova také běží jak má, mělo by být hotovo do konce roku. Tady by navíc nemuselo být potřeba žádné svěřeni, tady bychom se měli vejít na naše pozemky.

Roháčova-Blahoslavova se v současnosti pracuje na doplnění projektové dokumentace (již na tom pracuje nová projekční kancelář) a mělo by být podána žádost o SP do konce roku nejpozději s tím, že to probíhá v koordinaci se stavebním úřadem.

Táboritská (dům) je požádáno o stavební povolení a mělo by být do konce roku nejpozději. V tuto chvíli tam chybí dodat jeden dokument (souhlas sousedního SVJ), který už projektanti mají.

Kubelíkova (dům) je již také připravena k podání žádosti o stavební povolení, řeší se poslední problém zda „zábradlí“ lodžii bude vyměněno nebo upraveno. Stavební povolení se také očekává do konce roku.

Zejména u obou posledních domů se samozřejmě bude ještě řešit způsob financování. Pokud se týká aktualizace harmonogramu, předali jsme (OTSMI a OMA) podklady k jejich zveřejnění na webu, ke kterému by mělo dojít cca do týdne.

Jenom bych ještě doplnil k Blahoslavový, že v tuto chvíli nová projekční kancelář převzala dokončení (doplnění) projektové dokumentace po kanceláři OMEGA a podle posledních informací z tohoto týdne by měla být žádost o stavební povolení doplněna o všechny požadavky stavebního jak píšou níže. Paralelně s tím se bude připravovat soutěž na dodavatele tak, aby bylo možné co nejdříve v roce 2020 začít s realizací.