


Daňový doklad č. 1201022638




Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1
18077 Praha 9
IČ: 60194120
DIČ: CZ60194120

UMCP3 052583/2012



Podáno: 24.08.2012



ODBĚRATEL

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
13085 Praha 3

Bankovní spojení: 7607091 / 0100

Datum splatnosti: 07.09.2012

Datum vystavení: 09.08.2012

Datum uskut.zdaň. plnění: 31.07.2012

Variabilní symbol: 1201022638

Konstantní symbol: 0308

Zakázkový list:

Objednávka (HS) č.:

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517



MC03P0008UUY

Fakturuje Vám dle dílčí smlouvy č.1 na provedení bezpečnostně informačního systému na území MČ Praha 3 realizaci úpravy přechodů : jejich přisvětlení.

ř. Název	Počet MJ	Cena/MJ (základ)	Celkem	% DPH
1 Prokopova x Chlumova	1,000	2 545 871,00	2 545 871,00	20,00
2 Rokycanova x Jeseniova	1,000	1 525 000,00	1 525 000,00	20,00
3 Roháčova x Černínova, Roháčova x Ostromečská	1,000	735 492,00	735 492,00	20,00
4 Slavikova x Jiřího z Poděbrad, x Zvonařova, x Křížkovského	1,000	4 885 000,00	4 885 000,00	20,00
5 U rajské zahrady x Vlkova	1,000	409 821,00	409 821,00	20,00

Sazba:		14,00	20,00	Celkem
Základ daně:	0,00	0,00	10 101 184,00	10 101 184,00
DPH:	0,00	0,00	2 020 236,80	2 020 236,80
Celkem:	0,00	0,00	12 121 420,80	12 121 420,80

Celková částka dokladu : 12 121 420,80 Kč

Zbývá k úhradě : 12 121 420,80 Kč

15.11.2012





Přehled skutečně poskytnutých služeb

Vybrané přechody pro chodce na území MČ Praha 3

Zhotovitel:
Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9
IČ: 60194120

Odběratel:
Městská část Praha 3.
Havlíčkovo nám. 700/9
130 05 Praha 3
IČ: 00063517

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Petr Machanský

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Louša

Předmět díla:

Provedení svislého a vodorovného dopravního značení na přechodech pro chodce, přisvětlení přechodů pro chodce a stavební úpravy přechodů pro chodce vč. projektové činnosti a vyřízení s příslušnými úřady na území MČ Praha 3. (Na základě dílčí smlouvy č. 1, resp. Rámcové smlouvy z 10.11.2010)

• **Označení přechodů pro chodce**

křížovka č.	Místo	Popis stavby	cena bez DPH
3	Prokopova - Chlumova	Stavební úpravy přechodu, instalace přisvětlení, dopravní značení, projektová činnost vč. projednání	2 545 871,00
14	Rokycanova - Jeseniova	Instalace přisvětlení, projektová činnost vč. projednání	1 525 000,00
15,16	Roháčova - Černínova, Ostromečská	Stavební úpravy přechodu, instalace přisvětlení, dopravní značení, projektová činnost vč. projednání	735 492,00
17	Slavíkova - Jiřího z P., Zvonařova, Křížkovského	Stavební úpravy přechodu, instalace přisvětlení, projektová činnost vč. projednání	4 885 000,00
20	U Rajske zahrady - Vlkova	Stavební úpravy přechodu, dopravní značení, projektová činnost vč. projednání	409 821,00

Na uvedené dílčí stavby jsou vypsány OD MČ Praha 3 závěrečné kontrolní prohlídky na 10. a 12.7.2012. Po ukončení závěrečných prohlídek budou odběrateli předány veškeré potřebné doklady a vyhověn předávací protokol.

V Praze dne 4.7.2012



Pražské služby, a.s.

Přehled je vyhotoven ve dvou výtiscích.



PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.





Přehled skutečně poskytnutých služeb

Vybrané přechody pro chodce na území MČ Praha 3

Zhotovitel:
Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9
IČ: 60194120

Odběratel:
Městská část Praha 3.
Havlíčkovo nám. 700/9
130 05 Praha 3
IČ: 00063517

Předmět díla:


Provedení svislého a vodorovného dopravního značení na přechodech pro chodce, přisvětlení přechodů pro chodce a stavební úpravy přechodů pro chodce vč. projektové činnosti a vyřízení s příslušnými úřady na území MČ Praha 3. (Na základě dílčí smlouvy č. 1, resp. Rámcové smlouvy z 10.11.2010)

• Označení přechodů pro chodce

křížovatka č.	místo	popis	cena bez DPH
3	Prokopova - Chlumova	stavební úpravy	664.587,-Kč
		instalace přisvětlení	1.600.000,-Kč
		dopravní značení	196.284,-Kč
		projektová činnost, projednání	85.000,-Kč
14	Rokycanova - Jeseniova	instalace přisvětlení	1.440.000,-Kč
		projektová činnost, projednání	85.000,-Kč
15,16	Roháčova - Černínova, Ostromečská	instalace přisvětlení	720.000,-Kč
		dopravní značení	15.492,-Kč
17	Slavíkova - Jiřího z P., Zvonařova, Křížkovského	instalace přisvětlení	4.800.000,-Kč
		projektová činnost vč. projednání	85.000,-Kč
20	U Rajske zahrady - Vlкова	stavební úpravy	264.209,-Kč
		dopravní značení	60.612,-Kč
		projektová činnost vč. projednání	85.000,-Kč


Na uvedené dílčí stavby jsou vypsány OD MČ Praha 3 závěrečné kontrolní prohlídky na 10. a 12.7.2012. Po ukončení závěrečných prohlídek budou odběrateli předány veškeré potřebné doklady a vyhověn předávací protokol.

V Praze dne 4.7.2012


Pražské služby, a.s.



PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.



Přechody pro chodce realizované na cizím pozemku městskou částí Praha 3 na základě SoD
 č. rámcové S/ 2867/10 a dle S/2011/01281/10
 zhotovitel: Pražské služby

Křížovatka	popis	cena bez DPH	cena s DPH	TZ	nová výst.
Prokopova - Chlumova	stavební úpravy	664 587,0 Kč	797 504,4 Kč	797 504,4 Kč	1 920 000,0 Kč
	instalace přisvětlení	1 600 000,0 Kč	1 920 000,0 Kč		
	dopravní značení projektová činnost	196 284,0 Kč 85 000,0 Kč	235 540,8 Kč 102 000,0 Kč	235 540,8 Kč 102 000,0 Kč 1 135 045,2 Kč	1 920 000,0 Kč
Rokycanova - jeseniova	instalace přisvětlení projektová činnost	1 440 000,0 Kč 85 000,0 Kč	1 728 000,0 Kč 102 000,0 Kč		1 728 000,0 Kč 102 000,0 Kč 1 830 000,0 Kč
Roháčova - Černínova - Ostromečská	stavební úpravy	204 109,0 Kč	244 930,8 Kč	244 930,8 Kč	619 069,2 Kč
	instalace přisvětlení	515 891,0 Kč	619 069,2 Kč		
	dopravní značení	15 492,0 Kč	18 590,4 Kč	18 590,4 Kč 263 521,2 Kč	619 069,2 Kč
Slavíkova - nám. J z Poděbrad, Zvonatova Křížkovského	instalace přisvětlení	4 800 000,0 Kč	5 760 000,0 Kč		5 760 000,0 Kč
	projektová činnost	85 000,0 Kč	102 000,0 Kč	102 000,0 Kč	102 000,0 Kč
	stavební úpravy dopravní značení projektová činnost	264 209,0 Kč 60 612,0 Kč 85 000,0 Kč	317 050,8 Kč 72 734,4 Kč 102 000,0 Kč	317 050,8 Kč 72 734,4 Kč 102 000,0 Kč 491 785,2 Kč	5 862 000,0 Kč