



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor organizační
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

V Praze dne:

Vyřizuje: **Mgr. Kristýna Adamíčková**

Číslo jednací:

Email: kristynaa@praha3.cz

V y ř í z e n í ž á d o s t i o p o s k y t n u t í i n f o r m a c e

Dne 5.5.2020 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci **harmonogram projektu a připravované rekonstrukce a privatizace - Táboritská 22, 24, 26**, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

- byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a následně bylo vydáno stavební povolení. Je rozpracována dokumentace pro provedení stavby s dobou dokončení do 3 měsíců a následně bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele díla formou otevřeného řízení v odhadované délce 6 měsíců. Rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2021 s předpokládanou celkovou dobou plnění v délce 13 měsíců. Rekonstrukce bude probíhat v pracovních dnech mezi 8,00 až 18,00 hod. Práce mimo pracovní dny a hlučné bourací práce budou prováděny od 8,00 do 16,00 hod. Kontrolu stavby bude zajišťovat stavební dozor, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Při daném rozsahu stavby lze předpokládat částečné omezení provozu ve spodní části ulic Baranova a Sudoměřská po celou dobu stavby. Po dobu provádění bouracích prací v počátku stavby lze předpokládat dočasně dokonce úplnou uzavěru spodních částí těchto ulic. Zábory, dopravní omezení a značení budou zajištěna zhotovitelem díla před zahájením stavby po vyřízení povolení na odboru dopravy úřadu městské části a technické správě komunikací hlavního města Prahy.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního